

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.: 35/2020

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov a sídlo : Spojená škola Kollárova 17, 078 01 Sečovce
V zastúpení : Ing. Milan Leškanič - riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
IBAN : SK32 8180 0000 0070 0022 6538
IČO : 35568356
DIČ/IČ DPH : 2022060238

a

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo : **K-STAV s.r.o.**
Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
V zastúpení : Jozef Krivák
Bankové spojenie : SLSP
IBAN : SK78 0900 0000 0005 6173 4135
IČO : 31667643
DIČ/IČ DPH : 2020527641 / SK202052764

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka 9521P

I. Preambula

Dňa 11.08.2020 bola uzavretá zmluva o dielo č. 35/2020 medzi zhotoviteľom K-STAV s.r.o., IČO: 31667643 a objednávateľom Spojená škola Kollárova 17, 078 01 Sečovce, IČO: 35568356, ktorej predmet bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len zmluva). V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Obstaranie nového dodávateľa na navyše práce – stavebné práce môže spôsobiť objednávateľovi významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že: Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 35/2020

II. Predmet dodatku

2.1 Pôvodné znenie ods. 4.2 čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia sa nahrádza novým znením nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje k plneniu predmetu zmluvy podľa článku III a podľa dodatku č. 2. do 31.07.2021.

2.2 Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 35/2020, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 - krycí list rozpočtu.

Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2.3 Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 7 629,06 EUR

DPH 20%: 1 525,81 EUR

Cena vrátane DPH: 9 154,87 EUR

čl. III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený.

3.2 Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.


V Sečovciach dňa: 1.10.2020

Vo Vranove nad Topľou dňa: 1.10.2020

Za objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava basketbalového ihriska, SŠ Sečovce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	Náklady	B	Doplnkové náklady	Náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 171,46	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 457,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 629,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				7 629,06	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 7 629,06				1 525,81	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				9 154,87	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty					
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
				27 Kľzavá doložka				0,00	
				28 Zvýhodnenie +-				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Oprava basketbalového ihriska, SŠ Sečovce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 629,058 186,847

5 Komunikácie

7 197,068 186,847

1	564750211.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	390,100	6,693	2 610,939	116,640
2	564710111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	390,100	3,906	1 523,731	41,351
3	564801111.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	390,100	1,964	766,156	24,128
4	113307152.1	Vybúrovanie otvorov v asfalte	ks	435,000	1,000	435,000	0,000
5	915714113.1	Vodorovné čiarovanie ihriska	m	356,000	3,900	1 388,400	0,132
6	916561111.1	Osadenie záhonového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou s dodávkou	m	15,650	7,620	119,253	1,941
7	592170001800.1	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,000	3,300	52,800	0,368
8	596911121.1	Kladenie betónovej dlažby 10/20/4	m2	12,420	12,825	159,287	1,149
9	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	12,668	11,170	141,502	1,140

99 Presun hmôt HSV

431,990 0,000

10	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	186,847	2,312	431,990	0,000
----	-------------	---	---	---------	-------	---------	-------

Celkom

7 629,058 186,847