

## **DODATOK č. 1**

**k**

### **ZMLUVE O DIELO č. 1/04/2011**

uzatvorená podľa § 536 a násl. podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

#### **Čl. I. Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

Názov školy: Gymnázium, Alejová 1, Košice  
Sídlo školy: Alejová 1, 041 49 Košice  
IČO: 00 598 071  
DIČ: 2021141925  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000191056/8180  
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy

##### **Zhotoviteľ:**

Názov zhotoviteľa: IN AQUA Košice s.r.o.  
Sídlo: Trnavská 3, 040 11 Košice  
IČO: 31 717 489  
IČ DPH: SK 2020488745  
Bankové spojenie: OTP Banka Košice  
Číslo účtu: 1877760/5200  
Zastúpený: Ing. Dušan Sarka, CSc., riaditeľ

## Čl. II. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom dodatku sú navyše požiadavky zástupcov študentov (podľa nich v súčasnosti z lepšieho do horšieho) zo školy Exnárova v rámci racionalizácie. Navyše práce spočívajú; obnovovacie maľby stien, stropov, nátery soklov, stien a stĺpov, oprava miestností č. 4, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 119, keramické obklady v miestnostiach č. 44, 45, výmena a dodávka ZTI, búracie práce, demontáž a výmena, osadenie 48 ks plastových okien, demontáž drôtených boxov v suteréne, nátery OK, drobné stavebné práce, oprava krytiny nad učebňami (klampiar), demontáž a montáž atyp. stien (vstup, zádverie), výmena ELI rozvodov podľa platnej normy na prízemí a 1. poschodí, oprava (havária) časti strechy nad učebňami.

## Čl. III. Čas plnenia

- 3.1. Začiatok realizácie: **po maturitných skúškach, najneskôr v 27. týždni 2011.**  
Ukončenie realizácie: v dvoch etapách.  
I. etapa: do 01/2012 po ukončení stavebných prác.  
II. etapa: do 03/2012 po lehote na prejavenie skrytých závad.

## Čl. IV. Cena

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu dodatku (naviac prác) činí:
- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - cena bez DPH spolu      | 38 767,40 € |
| - DPH 20%                 | 7 753,48 €  |
| - cena celkom vrátane DPH | 46 520,88 € |

Finančné prostriedky za realizované dielo budú vyplatené v dvoch splátkach v závislosti od finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom.

1. splátka: do 01/2012
2. splátka najneskôr do 03/2012.

## Čl. X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Ostatné ustanovenia ZoD č. 1/04/2011 zo dňa 28.02.2011 ostávajú nezmenené.
- 10.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.
- 10.3. Dodatok nadobúda právne účinky dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 10.4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je položkový rozpočet navyše prác.

V Košiciach, dňa 15.03.2011

V Košiciach, dňa 15.03.2011

podpísané

Ing. Dušan Sarka, CSc.  
riaditeľ spoločnosti

podpísané

PhDr. Lubomír Šebek  
riaditeľ školy