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Dodatok č.3 k Zmluve o Dielo č. 2/2023  
uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 
medzi 

 
I. ZMLUVNÝMI STRANAMI 

 
1.1. Objednávateľ: Spojená škola internátna 
         

Zastúpený: Mgr. Eduard Filo, riaditeľ 
     
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických: Ing. Arch. Jakub Hošek 
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných: Ing. Martin Tekula 
 
Sídlo: Dúbravská cesta 1, Bratislava 84524        
IČO: 54732662        
DIČ: 2121799724 
IČ DPH: -        
Bankové spojenie: Štátna pokladnica     
Číslo bankového účtu IBAN: SK39 8180 0000 0070 0067 9887 
(ďalej len “Objednávateľ”) 

 
a 
 

1.2. Zhotoviteľ: Double M vision, s.r.o.   
Zastúpený: Martin Sedlák 
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických: Martin Sedlák 
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných: Martin Sedlák   
Sídlo: Karloveská 7, Bratislava, 841 04      
IČO: 47432896      
DIČ: 2023883411     
IČ DPH: SK2023883411    
Bankové spojenie: Tatra Banka  
Číslo bankového účtu IBAN: SK06 1100 0000 0029 4805 7473 
Zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, č.92237/B 

 (ďalej len  „Zhotoviteľ“) 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.  Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 07. 2023 Zmluvu o dielo č. 2/2023 (ďalej len „zmluva“) na 
zhotovenie diela, ktorým je „Rekonštrukcia bloku C – kuchyňa so zázemím – II. etapa“ (ďalej len 
„dielo“); zmluva nadobudla účinnosť dňa 03.08.2023.  
 
2. Počas realizácie diela podľa zmluvy prišlo k zmene projektovej dokumentácie zo strany projektanta 
VZT a to v rozsahu rekuperačných – chladiacich jednotiek. Táto zmena si vyžaduje technickú zmenu na 
zariadení, čo predstavuje časový posun odovzdania tejto časti diela na mesiac 05/2024.  
Ďalej sa pri pripájaní vetvy kúrenia bloku C, že v kotolni na nerekonštruovanej časti má značné 
nedostatky a to v podobe prehrdzaveného potrubia. Z toho dôvodu nie je možné zo strany zhotoviteľa 
predmetné potrubie pripojiť. Objednávateľ oslovil spoločnosť, ktorá vykurovanie spravuje aby daný 
problém odstránila. Po odstránení závad, bude možné zo strany zhotoviteľa predmetné kúrenie 
pripojiť, kúrenie odskúšať a následne odovzdať.  
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Pri záverečných prácach - pripájaní plynového potrubia bolo zistené, že objednávateľ nemá v 
prevádzke plynovú prípojku tzv. nemá plynomer a nie je možné do objektu distribuovať plyn. Z tohto 
dôvodu nie je možné namontovať plynové potrubie z výdajne do kuchynskej časti, keďže nie je možné 
zistiť, či je potrubie bezpečné. Nakoľko predmetné potrubie prechádza ponad digestor ten tak isto nie 
je možné osadiť. Objednávateľ musí zabezpečiť pripojenie plynu, aby bolo možné predmetné veci 
dokončiť a riadne odovzdať.  
 
3. Na základe požiadaviek uvedených v bode 2. zmluvy sa za účelom zabezpečenia riadnej realizácie 
diela zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy - úprave času realizácie diela a v súlade s čl. XIV. bodom 
14.5 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve (ďalej len „Dodatok č.2“). 
 

Čl. II. 
Zmena zmluvy 

 
V Čl. V. Čas plnenia  bod 5.1 znie: 
 
„5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa  čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:  
  
Termín začatia prác: deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti zmluvy  
Termín ukončenia Diela aj s vyprataním staveniska: 28.06.2024.“ 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti. 
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, že im je jasný 
a zrozumiteľný jeho obsah, že v plnom rozsahu zodpovedá ich predbežným jednaniam a obchodným 
zámerom. Nepodpisujú ho v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Na znak 
súhlasu s jeho obsahom pripájajú zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy. 
 
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a 
dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.  
 
 
     Bratislave                         27.3.2024                                  Bratislave                        27.3.2024 
V ............................., dňa:.........................                   V ............................., dňa:.........................                 
 
Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa:    
 
 
 
....................................................................  ...................................................................... 
     
Martin Sedlák, konateľ spoločnosti  Mgr. Eduard Filo, riaditeľ 


