

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2012/02/13

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.
/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvne strany

- 1. Objednávateľ :** ZŠ s MŠ Slovenská Ves
05902 Slovenská Ves 133
Zastúpená: riaditeľ Mgr. Františk Chovanec
IČO: 37874187
DIČ : 2021639653
- 2. Zhotoviteľ:** MILAD s.r.o.,
05912 Švábovce 53
Zastupený : Ing. Marek Ilavský
IČO : 46020462
DIČ : 2023194668
IČ DPH: SK 2023194668
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 24017/P

II.

Predmet dodatku

V zmysle bodu 2 článku VII. vyššie uvedenej zmluvy sa zmluvne strany dohodli na zmene a doplnení zmluvy nasledovne

- Znenie článku I. Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 4 takto:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa navyše práce v budove ZŠ s MŠ Slovenská Ves a to maľby kancelárie na poschodí a opravu priestoru umývadla dvoch kancelárií na prízemí podľa priloženého rozpočtu č. 20120607 vo výške 558,80, -eur s DPH , opravu drevených krytov a radiátorov podľa priloženého rozpočtu č. 20120608 vo výške 1945,90- eur s DPH.
- Znenie článku II. Vykonalie diela sa mení nasledovne :
Zhotoviteľ začne s plnením najneskôr do 3 dní od požiadaviek objednávateľa a svoj záväzok vykonať dohodnuté dielo splní v čase určenom vzájomnou dohodou a to od 24. februára 2012 do 6. augusta 2012, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

III.

Záverečné ustanovenia

- Všetky ostatné ustanovenia povodnej zmluvy nedotknuté zmenami a doplnkami podľa tohto Dodatku č.1 zostávajú bez zmeny.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť jeden deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

