

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. GG-133/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s §18 ods.1 písm. c) nasl. ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „*dotatok*“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Sídlo: Golianova 68, 949 01 Nitra
Zastúpený: **RNDr. Zuzana Hurtová**
IČO: 00 160 261
DIČ: 2021062505
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0031 1820
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: BAUMANN Nitra s. r. o.
Sídlo: Šenkovská 189, 951 36 Lehota
Štatutárny zástupca: **Tomáš Zaujec - konateľ**
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4101 7743
IČO: 47 240 768
IČ DPH: SK2023571187
Reg. Č. z Obch. registra: Okresný súd Nitra,
Odd.: Sro, Vložka č.: 41043/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Preambula

Predmetom Zmluvy o dielo č. 66-133/2020 (ďalej len „Zmluva“) sú stavebné práce s názvom stavby **„Oprava sociálnych zariadení“**. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že na základe stanoviska zo dňa 12.08.2020 vyplývajúceho zo žiadosti a tvaro-miestnej obhliadky je navýšenie finančných prostriedkov na opravu sociálnych zariadení vo výške 28 500,00 Eur s DPH **opodstatnené**. Stanovisko je v prílohe č.1 tohto dodatku. V záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku XIII. ods. 13.2, sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku, a to v nasledovnom znení:

Čl. III.

Predmet dodatku

1. V čl. VIII. Cena Diela sa ods. 8.3 vypúšťa a nahrádza novým nasledovným znením:

Cena bez DPH: 160 872,71 Eur

DPH 20%: 32 174,54 Eur

Celková cena Diela spolu s DPH: 193 047,25 Eur

(slovom: stodeväťdesiattritisícštyridsaťsedem Eur a dvadsaťpäť centov)

Čl. IV.

Závěrečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre dodávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
Príloha č.1: Stanovisko k žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na opravu sociálnych zariadení

V Nitre dňa: 21.09.2020

V Nitre dňa: 21.09.2020

Zhotoviteľ
Tomáš Zaujec
konateľ
BAUMANN Nitra, s.r.o.

Objednávateľ
RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka
Gymnázium, Golianova 68, Nitra