

# Záznam

zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDFIVO

## 1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov: Stredná odborná škola drevárska  
Sídlo: Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen  
IČO: 37956469  
Zastúpený: Ing. Pavel Laššák

**Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia strechy so zateplením na budove školského internátu**

2. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 29166 EUR bez DPH
3. **Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:** 17.03.2021
4. **Lehota na predkladanie ponúk:** 25.03.2021
5. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** Najnižšia celková cena na predmet zákazky

## 6.Zoznam záujemcov:

STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635 Zvolen  
Izomatech s.r.o. Teplička nad Váhom  
L&Z Čech s.r.o. Balkán 53, Zvolen  
Stanislav Zúbek Rozkvet 108 Považská Bystrica

## 7.Zoznam uchádzačov:

STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635 Zvolen  
Izomatech s.r.o. Teplička nad Váhom  
L&Z Čech s.r.o. Balkán 53, Zvolen  
Stanislav Zúbek Rozkvet 108 Považská Bystrica

**8.Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk:** 25.03.2021 o 13:30h

**9.Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky:**  
všetky ponuky boli predložené v zmysle výzvy pre VO

## 10.Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov:

Uchádzač	Cena bez DPH	Cena s DPH
1. STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635 Zvolen	26661,17€	31993,40€
2. Izomatech s.r.o. Teplička nad Váhom	26684,63€	32021,56€
3. L&Z Čech s.r.o. Balkán 53, Zvolen	28225,92€	33871,10€
4. Stanislav Zúbek Rozkvet 108 Považská Bystrica	28968,42€	34762,10€

**11.Ďalšie (doplňujúce) informácie. Ďalšie (doplňujúce) informácie.**

Osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk  
Ilona Krošláková

Funkcia  
ekonomka Š

**Prílohy:** Predložené cenové ponuky,  
STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635 Zvolen  
Izomatech s.r.o. Teplička nad Váhom  
L&Z Čech s.r.o. Balkán 53, Zvolen  
Stanislav Zúbek Rozkvet 108 Považská Bystrica

Vypracovala: Ilona Krošláková

Vo Zvolene 25.03.2021

Stredná odborná škola drevárska

Zvolen

ZVOLEN

Ing. Páveľ Laššák  
riaditeľ školy

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Stavebné úpravy strechy školského internátu

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Zvolen

Objednávateľ

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

37956469

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.03.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	Náklady / 1 m.j.
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	16 321,68	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	10 339,49	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 661,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 26 661,17		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				31 993,40		
Dátum a podpis				<b>E Prípočty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Stavebné úpravy strechy školského internátu**

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 19. 2. 2021

Objednávateľ:

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

IČO:

37956469

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

**OBCHODNE TAJOMSTVO  
DOVERNÉ!  
www.IZOMATECH.sk**

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 684,63
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 684,63</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	26 684,63	20,00%	5 336,93	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>32 021,56</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# Krycí list rozpočtu v EUR

L&Z ČECH s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia strechy so zateplením na budove školského internátu, Zvolen							
JKSO :	Miesto: Zvolen	Zmluva č.	Dňa: 23.03.2021				
Odberateľ: SOŠ drevárska Zvolen	IČO:	DIČ:	IČ DPH :				
Dodávateľ: L+Z Čech 96095 Zvolen , Balkán 53	IČO: 36025500	DIČ: SK2020067456	IČ DPH :				
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH :				
1 M3 OP	33 871 EUR	za M3 OP	1 M 33 871 EUR za M				
1 M2 ZP	33 871 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	33 871 EUR	za M2 UP					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		28 225,92
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	St'aznené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		28 225,92
Rozpočet: 6505/DU	Spracoval: Ing. Ivana Ďuríková			E	Celkové náklady:		
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		28 225,92
Dátum:				22	DPH 20 % z: 28 225,92		5 645,18
Pečiatka:				23			
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:		33 871,10
	odberateľ, obstarávateľ:			F	Odpočet - prípočet		
Dátum:					dodávateľ, zhotoviteľ:		
Pečiatka:					Dátum: <b>L&amp;Z Čech s.r.o.</b> Balkán 53, 960 95 Zvolen Pečiatka: IČO: 36 025 500, IČ DPH: SK2020067456 Z Od		
Podpis:					Podpis:		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy strechy školského internátu Lučenecká cesta 17	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy strechy školského internátu Lučenecká cesta 17	EČO	
		Miesto	Zvolen
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Stanislav Zúbek	35226811	SK 1020513098
Spracoval	Stanislav Zúbek		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	132021	19.03.2021	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 020,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 13 860,35	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťaženie podmienky 0,00
4	Montáž 13 088,07	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 28 968,42	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 28 968,42	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 28 968,42 5 793,68	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 34 762,10	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Dátum a podpis				27 Kľuzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

**Stanislav ZÚBEK** ©  
 ZOLÁČIE PROTI VOĎE  
 Rozkvet 2053/108  
 Pečiatka  
 IČO: 35 226 811, IČ DPH: SK1020513098