
Príloha č. 13a 

 

 

Riadiaci orgán pre  

Operačný program Vzdelávanie 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODROBNÝ OPIS PROJEKTU  

 
PRÍLOHA 1 ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

  
 

 

 

Názov projektu: Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít 

Žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Celkové výdavky projektu (EUR): 26 705 977 EUR 

Požadovaná výška NFP (EUR): 26 705 977 EUR 

Trvanie projektu (mesiace) 40 mesiacov (1/10/2011 – 31/01/2015) 

Umiestnenie projektu (NUTS III) Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky 

kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, 

Prešovský kraj, Košický kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programové obdobie 2007-2013 



 2 

 

PODROBNÝ OPIS PROJEKTU 

 

 

A Spôsobilosť žiadateľa 

 

A1 Charakteristika organizácie žiadateľa  

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) je štátnou rozpočtovou organizáciou 

s vlastnou právnou subjektivitou. Zriaďovateľom MPC je Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 14 ods. 2 

písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

MPC je ústredne riadená organizácia na plnenie úloh ministerstva, výkon metodickej činnosti 

a na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Pôsobnosť, úlohy, zásady činnosti MPC vymedzuje Štatút MPC zo dňa 1.6.2010 v znení 

dodatku č.1 zo dňa 18.10.2010. 

 

Sídlom MPC je Bratislava.  MPC sa organizačne člení na generálne riaditeľstvo a regionálne 

pracoviská v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove. Organickou súčasťou regionálneho 

pracoviska MPC v Prešove je útvar s celoslovenskou pôsobnosťou – Rómske centrum Prešov 

– ROCEPO. ROCEPO vzniklo v roku 2002 a je to vzdelávacie, informačné, dokumentačné a 

poradenské centrum zamerané aj na odborno-metodickú pomoc a kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach s vysokým 

zastúpením detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. MPC v prípade potreby 

zriaďuje detašované pracoviská aj v iných mestách Slovenskej republiky ako súčasť 

regionálnych pracovísk. 

 

Činnosť MPC je zameraná na výkon metodickej činnosti a na kontinuálne vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov. V jeho pôsobnosti sú školy a 

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych miest, obcí a krajov a 

taktiež krajských školských úradov Slovenskej republiky.  

 

Činnosti MPC: 

 organizuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov škôl a školských zariadení,  

 zabezpečuje odborno-metodickú činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a  odborných zamestnancov,  

 vykonáva výskumnú a prieskumnú činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov,  

 vykonáva na základe poverenia MŠ SR celoslovenské kompetencie: 

- v oblasti odborného garantovania rómskej problematiky, 

- v oblasti odborného garantovania ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl na 

národnostných územiach (maďarské, ukrajinské, rusínske). 

 

MPC poskytuje kontinuálne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch“) na prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie kvalifikácie a profesijných 

kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s najnovšími vedeckými 
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poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na 

výkon odbornej činnosti. MPC uskutočňuje kontinuálne vzdelávanie prostredníctvom 

programov kontinuálneho vzdelávania akreditovaných podľa zákona o pedagogických 

zamestnancoch a o odborných zamestnancoch. 

 

MPC v systéme kontinuálneho vzdelávania vykonáva: 

a) funkčné vzdelávanie, 

b) funkčné inovačné vzdelávanie, 

c) aktualizačné vzdelávanie, 

d) inovačné vzdelávanie, 

e) špecializačné vzdelávanie, 

f) kvalifikačné vzdelávanie, 

g) prípravné atestačné vzdelávanie, 

h) iné formy štúdia a vzdelávania, 

i) odborno-metodickú činnosť, 

j) vydavateľskú a publikačnú činnosť, 

k) výskumnú činnosť, 

l) vzdelávanie odborných zamestnancov, 

m) osobitné kompetencie. 

 

MPC plní nasledujúce úlohy: 

a) koncepčná činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, tvorba regionálnych koncepcií a 

vzdelávacích programov v spolupráci s vysokými školami v regiónoch, 

samosprávnymi krajmi, obecnými úradmi a pod., 

b) projektová činnosť pri tvorbe celoslovenských vzdelávacích programov 

zameraných na kariérové vzdelávanie (vedúcich pedagogických zamestnancov, 

triednych učiteľov, vedúcich metodických združení, vedúcich predmetových 

komisií, výchovných poradcov a kariérových poradcov, školských knihovníkov 

a pod.) a vzdelávacie programy zadané ministerstvom a ich realizácia v regiónoch 

Slovenskej republiky, 

c) tvorba a uskutočňovanie regionálnych vzdelávacích a poradenských programov 

podľa potrieb škôl a školských zariadení v jednotlivých  regiónoch Slovenskej 

republiky, 

d) koncepčná, riadiaca činnosť a vydávanie publikácií, celoštátnych odborno-

metodických periodík a vydávanie odborno-metodických materiálov pre 

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v jednotlivých  regiónoch 

Slovenskej republiky, 

e) výskumná činnosť v oblasti aplikovaného pedeutologického výskumu, 

f)     riadenie vzdelávacích portálov pre pedagogických zamestnancov škôl a školských 

zariadení v Slovenskej republike, 

g) spolupráca s rezortnými inštitúciami a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-

výskumnými inštitúciami, so záujmovými organizáciami a združeniami 

pôsobiacimi v oblasti výchovy a vzdelávania, 

h) odborný kontakt s orgánmi štátnej správy v školstve a Štátnou školskou inšpekciou 

na zabezpečovaní zmien kvality škôl a školských zariadení v oblasti ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov priamo v 

školách a školských zariadeniach, 

i)    projektová, riadiaca a realizačná činnosť vo vzdelávacích projektoch financovaných 

Európskou úniou, 
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j)    na základe poverenia ministerstva vykonáva kontinuálne vzdelávacie činnosti 

pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.  

 

MPC je štátna rozpočtová organizácia napojená na rozpočet kapitoly ministerstva. MPC 

hospodári samostatne, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. MPC hospodári podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov a smerníc vydávaných ministerstvom. 

Ekonomický úsek zabezpečuje činnosti v súlade s organizačným a pracovným poriadkom 

a ďalšími internými smernicami MPC. 

 

MPC má 249 zamestnancov. 

A2 Procedúry vnútorného riadenia organizácie žiadateľa  

Vnútorné procedúry riadenia MPC sú popísané v Organizačnom poriadku MPC (platný od 

1/01/2011). 

 

Štatutárnym orgánom MPC je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

Generálny riaditeľ najmä 

a) riadi činnosť vo vnútri MPC a zastupuje MPC navonok; 

b) zodpovedá za činnosť MPC v plnom rozsahu; 

c) rozhoduje o všetkých činnostiach MPC; 

d) riadi námestníkov na generálom riaditeľstve (námestníka pre pedagogický úsek, 

námestníka pre ekonomický úsek), riaditeľov regionálnych pracovísk a zamestnancov 

v priamej riadiacej pôsobnosti; 

e) vydáva organizačné a riadiace akty v rámci pôsobnosti MPC (štatúty, smernice, 

opatrenia, príkazné listy, metodické pokyny, usmernenia); 

f) rozhoduje o zriadení poradných orgánov generálneho riaditeľa MPC, ich postavení, 

úlohách, zložení a spôsobe rokovania (pedagogická rada, edičná rada, odborné 

komisie, sekcie, expertné skupiny). 

 

Štatutárnym zástupcom generálneho riaditeľa MPC je námestník pre pedagogický úsek. 

Zodpovedá za činnosť MPC v rozsahu určenom generálnym riaditeľom MPC. Zastupuje ho v 

čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností. Námestník pre pedagogický úsek 

riadi oddelenie pre tvorbu stratégií, koncepcií a výskumu profesijného rozvoja. Námestník 

pre ekonomický úsek riadi oddelenie ekonomické, oddelenie správy majetku, oddelenie 

personálne, oddelenie projektov ESF.  

 

Námestníci generálneho riaditeľa ako vedúci zamestnanci rozhodujú v zásadných otázkach 

na úseku svojej pôsobnosti (pokiaľ si rozhodovanie nevyhradil generálny riaditeľ), riadia, 

organizujú a kontrolujú činnosť a plnenie úloh zvereného úseku, zodpovedajú za koordináciu 

práce, včasné, kvalitné spracovávanie, predkladanie materiálov, návrhov a podkladov, ako aj 

za ich vecnú správnosť; zastupujú MPC pri rokovaní s inými ústrednými orgánmi, orgánmi 

štátnej správy a samosprávy, ďalšími inštitúciami v rozsahu určenom generálnym riaditeľom 

MPC. 
 

Písomnosti MPC schvaľuje a podpisuje generálny riaditeľ MPC alebo jeho štatutárny 

zástupca. 

 

Na čele regionálneho pracoviska MPC (ďalej aj „RP MPC“) je riaditeľ, ktorého menuje a 

odvoláva generálny riaditeľ MPC. Riaditeľ RP MPC zodpovedá za plnenie úloh a realizáciu 
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všetkých činností vo vecnej pôsobnosti RP MPC. Súčasťou RP MPC sú aj detašované 

pracoviská (Trnava, Trenčín, Nitra, Komárno, Žilina, Košice). 

 

Zamestnancami MPC sú pedagogickí zamestnanci – učitelia kontinuálneho vzdelávania 

podľa § 13, písm. g) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z., výskumní zamestnanci, odborní 

zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci (hospodársko-správni, zamestnanci remeselných, 

manuálnych, manipulačných činností s prevahou fyzickej práce). 

 

Povinnosti vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov sú určené rozsahom 

pôsobnosti a zodpovednosti vyplývajúcimi z ich pracovného zaradenia. Povinnosti sú 

vymedzené platnými právnymi predpismi, vnútornými normami MPC, popisom pracovnej 

činnosti a Pracovným poriadkom MPC, ktorý vydáva generálny riaditeľ MPC. 

 

Na základe poverenia generálneho riaditeľa MPC vykonávajú vedúci zamestnanci 

rozhodovaciu a schvaľovaciu činnosť, ktorá je vyhradená jemu. Táto môže byť uvedená v ich 

popise pracovnej činnosti. 

A3 Partnerstvá a účasti v medzinárodných sieťach a stupeň zapojenia  

Od roku 2003 je nadviazaná spolupráca s INRP (Národný inštitút pedagogického výskumu) 

Alaina Savary Caveta v Lyone  (Francúzsko). V súčasnosti spolupracuje ROCEPO s INRP 

v týchto oblastiach: 

- výmena odborníkov v oblasti vzdelávania Rómov na odborných konferenciách na 

Slovensku a vo Francúzsku 

- spoločné výskumné projekty na školách  s defavorizovanými deťmi, 

- spoločná produkcia a  výmena vydaných metodík a odborných publikácií; 

- preklady odborných textov; 

- štandardizácia profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. 

MPC spolupracuje aj s ďalšími inštitúciami venujúcimi sa kontinuálnemu vzdelávaniu 

pedagogických zamestnancov – napr. Národní institut pro další vzdělávání v Českej 

republike, Národné centrum pre podporu odborného a kontinuálneho vzdelávania v Poľskej 

republike. Spolupráca sa týka predovšetkým výmeny skúseností, expertov a príkladov dobrej 

praxe.  

Okrem toho MPC nadviazalo kontakty s univerzitou v Greenwich, vo Veľkej Británii 

(vypracovanie projektu týkajúceho sa školského líderstva) a s univerzitou v Jene, v Nemecku 

(záujem o zapojenia sa do projektu E.U.L.E – Rozvojový program pre kvalitu vyučovania a 

vzdelávania).  

A4 Riadenie projektu, zapojenie partnerov 

MPC je žiadateľom a prijímateľom národného projektu. V jeho kompetencii je vytvorenie 

národného projektu pre Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, 

Prešovský a Košický samosprávny kraj. Koordinovanie, riadenie a implementácia národného 

projektu budú zabezpečené prostredníctvom hlavnej projektovej kancelárie v regionálnom 

pracovisku MPC v Prešove, ktorej súčasťou bude aj regionálna projektová kancelária a  

prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v  regionálnom pracovisku MPC 

v Banskej Bystrici.  

 

Schéma riadenia národného projektu:  

 

HLAVNÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA (ďalej aj „HPK“) – RP MPC Prešov (23) 

 je zriadená v regionálnom pracovisku MPC v Prešove 

 vykonáva činnosti súvisiace s celkovou administráciou a implementáciou národného 
projektu; 
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 zodpovedá za celkovú koordináciu, administráciu a implementáciu národného 
projektu;   

 projektovú kanceláriu tvoria: hlavný projektový manažér, manažér projektu, manažér 

monitorovania, asistent manažéra monitorovania, finanční manažéri (hlavný finančný 

manažér a finanční manažéri HPK), pracovník pre verejné obstarávania, manažér 

publicity, koordinátori projektových aktivít (národný koordinátor HPK a koordinátori 

HPK), odborní garanti projektových aktivít, podporný administratívny personál; 

 za činnosť hlavnej projektovej kancelárie nesie zodpovednosť manažér projektu; 

 predkladá na MŠVaŠ SR monitorovacie správy, žiadosti o platbu, návrhy na prípadné 
zmeny národného projektu; 

 jej súčasťou je regionálna projektová kancelária (ďalej aj „regionálna PK“) v rámci 
regionálneho pracoviska MPC v Prešove, ktorej súčasťou je aj detašované pracovisko 

v Košiciach. 

 

hlavný manažér projektu (1) – generálny riaditeľ MPC; nesie zodpovednosť za národný 

projekt ako štatutár priamo riadenej organizácie – MPC. 

V rámci implementácie národného projektu: 

 zodpovedá za implementáciu národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku; 

 riadi a kontroluje činnosť manažéra projektu; 

 predkladá na MŠVVaŠ SR monitorovacie správy;  

 predkladá na MŠVVaŠ SR žiadosti o platbu; 

 predkladá na MŠVVaŠ SR návrhy na prípadné zmeny národného projektu. 
 

manažér projektu (1) – osoba zodpovedná na RP MPC Prešov za celkovú administráciu a 

implementáciu národného projektu 

 zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie národného projektu a 
je podriadený hlavnému manažérovi projektu;  

 riadi hlavnú projektovú kanceláriu; 

 zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu 
a rozpočtu národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 

 koordinuje a kontroluje činnosť hlavnej projektovej kancelárie (manažéra 
monitorovania, asistenta manažéra monitorovania, finančných manažérov, manažéra 

publicity,  koordinátorov projektových aktivít, odborných garantov projektových 

aktivít) a regionálnych projektových kancelárii (regionálni manažéri monitorovania, 

regionálni finanční manažéri, regionálni koordinátori projektových aktivít, odborný 

personál, regionálni manažér pre publicitu); 

 zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich 
predkladanie na schválenie hlavnému manažérovi projektu; 

 predkladá na schválenie hlavnému manažérovi projektu návrhy na prípadné zmeny 

národného projektu;  

 poskytuje MŠVVaŠ SR ako RO OPV súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste; 

 komunikuje s projektovým manažérom a finančným manažérom na MŠVVaŠ SR ako 
RO OPV. 

 

manažér monitorovania (1) 

 zodpovedá za koordinovanie podkladov do monitorovacích správ a za zabezpečenie 

vypracovania monitorovacích správ a ich predloženie na schválenie manažérovi 

projektu; 
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 predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu; 

 zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie monitorovacích správ; 

 sleduje, monitoruje merateľné ukazovatele na úrovni projektu; 

 komunikuje s projektovým manažérom na MŠVVaŠ SR ako RO OPV; 

 participuje na získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít; 

 koordinuje, usmerňuje a komunikuje s regionálnymi manažérmi monitorovania 
v regionálnych projektových kanceláriách; 

 vykonáva činnosti v oblasti monitorovania národného projektu podľa pokynov 
manažéra projektu. 

 

asistent manažéra monitorovania (1) 

 zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ a ich predloženie manažérovi 
monitorovania;  

 sleduje merateľné ukazovatele na úrovni národného projektu; 

 participuje na získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít; 

 vykonáva administratívne činnosti spojené s monitorovaním národného projektu; 

 vykonáva činnosti v oblasti monitorovania národného projektu podľa pokynov 

manažéra monitorovania; 

 

finanční manažéri – sú to hlavný finančný manažér a 3 finanční manažér HPK – v prípade 

potreby vzájomná zastupiteľnosť medzi nimi. 

 

hlavný finančný manažér (1) 

 zodpovedá za celkové finančné riadenie národného projektu; 

 zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu národného projektu, 
vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; 

 zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu; 

 zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu; 

 úzko spolupracuje s námestníkom pre ekonomicky úsek na generálnom riaditeľstve 
MPC; 

 komunikuje s finančnými manažérmi na MŠVVaŠ SR ako RO OPV; 

 predkladá podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ národného projektu 

a predkladá ich manažérovi monitorovania; 

 predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu národného projektu; 

 koordinuje, usmerňuje a komunikuje s finančnými manažérmi HPK a s regionálnymi 
finančnými manažérmi v regionálnych projektových kanceláriách; 

 vykonáva činnosti v oblasti finančného riadenia národného projektu podľa pokynov 

manažéra projektu. 

 

finančný manažér HPK (3) 

 zodpovedá za finančné riadenie národného projektu; 

 zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu národného projektu, 
vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; 

 zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie hlavnému finančnému 
manažérovi; 

 zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu; 

 komunikuje s finančnými manažérmi na MŠVVaŠ SR ako RO OPV; 

 vypracováva podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ národného 
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projektu a predkladá ich hlavnému finančnému manažérovi; 

 predkladá hlavnému finančnému manažérovi prípadné návrhy na zmenu národného 
projektu; 

 koordinuje, usmerňuje a komunikuje s regionálnymi finančnými manažérmi 

v regionálnych projektových kanceláriách; 

 vykonáva činnosti v oblasti finančného riadenia národného projektu podľa pokynov 
hlavného finančného manažéra.  

 

pracovník pre verejné obstarávanie (1) 

 pripravuje podklady pre verejné obstarávanie, vrátane harmonogramu verejného 
obstarávania; 

 zabezpečuje verejné obstarávanie v súlade s podrobným opisom projektu 
a rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP; 

 zodpovedá za dodržiavanie legislatívy SR a EÚ v oblasti verejného obstarávania. 

 

manažér pre publicitu (1) 

 zodpovedá za informovanie verejnosti o pomoci poskytnutej z fondov EÚ na tento 
národný projekt; 

 zodpovedá za komunikáciou s médiami; 

 zodpovedá za tvorbu materiálov týkajúcich sa informovania a publicity (napr. letáky, 

PR články, inzercia, brožúrky, média), spolupracuje pri organizovaní konferencií, 

seminárov; 

 zodpovedá za dodržiavanie pravidiel pre informovať a publicitu (Manuál pre 
publicitu, usmernenia RO OPV, zmluva o poskytnutí NFP); 

 vypracuje podklady za oblasť informovania a publicity do monitorovacích správ 
národného projektu a predkladá ich manažérovi monitorovania; 

 koordinuje, usmerňuje a komunikuje s regionálnymi manažérmi pre publicitu 

v regionálnych projektových kanceláriách; 

 vykonáva činnosti v oblasti publicity národného projektu podľa pokynov manažéra 
projektu. 

 

 

koordinátori projektových aktivít v HPK – sú to národný koordinátor HPK, 3 koordinátori 

HPK – v prípade potreby vzájomná zastupiteľnosť medzi nimi. 

 

národný koordinátor HPK (1) 

 zodpovedá za implementáciu projektových aktivít – za dodržiavanie časového 
harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu národného projektu v súlade 

so zmluvou o poskytnutí NFP; 

 koordinuje všetky osoby a subjekty participujúce na projektových aktivitách; 

 koordinuje všetky činnosti prebiehajúce v rámci projektových aktivít; 

 pripravuje podklady do monitorovacích správ (predkladá ich manažérovi 
monitorovania), do žiadostí o platbu (predkladá ich finančným manažérom), na 

kontroly vykonávané na národnom projekte; 

 predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu; 

 sleduje a zodpovedá za dodržiavanie výstupov a výsledkov projektových aktivít; 

 koordinuje, usmerňuje a komunikuje s koordinátorom HPK a s 
regionálnymi koordinátormi projektových aktivít v regionálnych projektových 

kanceláriách; 
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 vykonáva činnosti v oblasti koordinácie projektových aktivít podľa pokynov 
manažéra projektu. 

 

koordinátori HPK (3) 

 zodpovedá za implementáciu projektových aktivít – za dodržiavanie časového 

harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu národného projektu v súlade 

so zmluvou o poskytnutí NFP; 

 koordinuje všetky osoby a subjekty participujúce na projektových aktivitách; 

 koordinuje všetky činnosti prebiehajúce v rámci projektových aktivít; 

 pripravuje podklady do monitorovacích správ (predkladá ich národnému 
koordinátorovi HPK), do žiadostí o platbu (predkladá ich národnému koordinátorovi 

HPK), na kontroly vykonávané na národnom projekte; 

 predkladá národnému koordinátorovi HPK prípadné návrhy na zmenu projektu; 

 sleduje a zodpovedá za dodržiavanie výstupov a výsledkov projektových aktivít; 

 koordinuje, usmerňuje a komunikuje s regionálnymi koordinátormi projektových 
aktivít v regionálnych projektových kanceláriách; 

 vykonáva činnosti v oblasti koordinácie projektových aktivít podľa pokynov 

národného koordinátora HPK. 

 

odborní garanti projektových aktivít (2) 

 po odbornej stránke pripravujú a garantujú implementáciu projektových aktivít; 

 po odbornej stránke kontrolujú výstupy a výsledky projektových aktivít; 

 predkladajú manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu; 

 úzko spolupracujú s koordinátormi projektovým aktivít v hlavnej projektovej 
kancelárii a s regionálnymi koordinátormi projektovým aktivít v regionálnych 

projektových kanceláriách; 

 pripravujú podklady do monitorovacích správ predkladajú ich manažérovi 
monitorovania), do žiadostí o platbu (predkladajú ich finančným manažérom), na 

kontroly vykonávané na projekte; 

 koordinujú, usmerňujú a spolupracujú s odborným personálom; 

 vykonávajú činnosti v oblasti odborného garantovania aktivít národného projektu 

podľa pokynov manažéra projektu; 

 

podporný administratívny personál  HPK (7) 

 zahŕňa aj odborný podporný administratívny personál; 

 zabezpečuje spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou národného projektu 
v HPK; 

 zabezpečuje spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou národného projekt, 

ktoré prichádzajú z regionálnych PK;  

 zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre 
personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku; 

 administratívna príprava žiadostí o platbu, monitorovacích správ; 

 administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov – cestovných náhrad) 

 evidencia pošty; 

 kopírovacie práce. 
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regionálna projektová kancelária -  RP MCP Prešov (11,5 + odborný personál + 

odborný personál implementácie CVS na ZŠ) 

 je zriadená ako súčasť hlavnej projektovej kancelárie v rámci RP MPC Prešov 

 zodpovedá za administráciu a implementáciu národného projektu v rámci 

Prešovského kraja a Košického kraja; 

 regionálnu projektovú kanceláriu tvoria: regionálni koordinátori projektových aktivít, 
regionálni finanční manažéri, regionálny manažér monitorovania, regionálny manažér 

pre publicitu, odborný personál, podporný administratívny personál; 

 zastrešuje aj detašované pracovisko MPC Košice 

 v prípade potreby zastupiteľnosť s regionálnou projektovou kanceláriou RP MPC 
Banská Bystrica. 

 

regionálni koordinátori projektových aktivít  RP Prešov (2) 

 zodpovedá za implementáciu projektových aktivít v rámci Prešovského kraja 

a Košického kraja – za dodržiavanie časového harmonogramu a podrobného opisu 

projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 

 koordinuje všetky osoby a subjekty participujúce na projektových aktivitách v rámci 
Prešovského kraja a Košického kraja; 

 koordinuje všetky činnosti prebiehajúce v rámci projektových aktivít v rámci 
Prešovského kraja a Košického kraja; 

 pripravuje čiastkové podklady do monitorovacích správ (predkladá ich regionálnemu 

manažérovi monitorovania), do žiadostí o platbu (predkladá ich regionálnym 

finančným manažérom), na kontroly vykonávané na projekte v rámci Prešovského 

kraja a Košického kraja; 

 predkladá koordinátorom projektových aktivít v hlavnej projektovej kancelárii 
prípadné návrhy na zmenu projektu; 

 sleduje a zodpovedá za dodržiavanie výstupov a výsledkov projektových aktivít; 

 úzko spolupracuje a komunikuje s koordinátormi projektových aktivít v hlavnej 

projektovej kancelárii; 

 vykonáva činnosti v oblasti koordinovania projektových aktivít národného projektu 
podľa pokynov koordinátorov projektových aktivít z hlavnej projektovej kancelárii; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK BB. 
 

regionálni finanční manažéri RP Prešov (3) 

 zodpovedajú za finančné riadenie národného projektu; 

 zodpovedajú za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu národného projektu, 

vrátane pravidiel dodržiavania legislatívy SR v oblasti verejného obstarávania 

 zodpovedajú za prípravu čiastkových podkladov do  žiadostí o platbu a ich 
predkladanie finančným manažérom v hlavnej projektovej kancelárii; 

 vypracúvajú čiastkové podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ 
národného projektu a predkladajú ich regionálnemu manažérovi monitorovania; 

 predkladajú finančným manažérom v hlavnej projektovej kancelárii prípadné návrhy 

na zmenu projektu; 

 úzko spolupracujú a komunikujú s finančnými manažérmi v hlavnej projektovej 
kancelárii; 

 vykonáva činnosti v oblasti finančného riadenia národného projektu podľa pokynov 
finančných manažérov z hlavnej projektovej kancelárii; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK BB. 
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regionálny manažér monitorovania RP Prešov (1) 

 pripravuje čiastkové podklady do monitorovacích správ a predkladá ich manažérovi 
monitorovania v hlavnej projektovej kancelárii; 

 predkladá manažérovi monitorovania v hlavnej projektovej kancelárii prípadné 

návrhy na zmenu projektu; 

 monitoruje merateľné ukazovatele na úrovni projektových aktivít; 

 úzko spolupracuje s manažérom monitorovania v hlavnej projektovej kancelárii; 

 participuje na získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít; 

 vykonáva činnosti v oblasti monitorovania národného projektu podľa pokynov 

manažéra monitorovania z hlavnej projektovej kancelárii; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK BB. 
 

 

regionálny manažér pre publicitu RP Prešov (0,5) 

 zodpovedá za informovanie verejnosti o pomoci poskytnutej z fondov EÚ na tento 
národný projekt; 

 zodpovedá za komunikáciou s médiami; 

 podieľa sa na tvorbe materiálov týkajúcich sa informovania a publicity (napr. letáky, 
PR články, inzercia, brožúrky, média), spolupracuje pri organizovaní konferencií, 

seminárov; 

 zodpovedá za dodržiavanie pravidiel pre informovať a publicitu (Manuál pre 
publicitu, usmernenia RO OPV, zmluva o poskytnutí NFP); 

 vypracuje čiastkové podklady za oblasť informovania a publicity do monitorovacích 

správ národného projektu a predkladá ich regionálnemu manažérovi monitorovania; 

 úzko spolupracuje s manažérom pre publicitu v hlavnej projektovej kancelárii;  

 vykonáva činnosti v oblasti publicity národného projektu podľa pokynov manažéra 
pre publicitu z hlavnej projektovej kancelárie; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK BB. 

 

podporný administratívny personál RP Prešov (5) 

 zahŕňa aj odborný podporný administratívny personál; 

 zabezpečuje spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou národného projektu 
v regionálnej PK; 

 zabezpečuje spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou národného projekt, 
ktoré prichádzajú z HPK;  

 zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre 

personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku; 

 administratívna príprava žiadostí o platbu, monitorovacích správ; 

 administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov – cestovných náhrad) 

 evidencia pošty; 

 kopírovacie práce. 
 

odborný personál  

 osoby zabezpečujúce odborný výkon aktivít národného projektu;  

 sú koordinovaní manažérom projektu (hlavnou projektovou kanceláriou) 
a regionálnymi projektovými kanceláriami; 

 úzko spolupracujú s koordinátormi projektových aktivít, s regionálnymi 

koordinátormi projektových aktivít a s odbornými garantmi projektových aktivít; 
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 sú uvedení v časti E1 podrobného opisu projektu. 
 

odborný personál implementácie CVS na ZŠ  

 zodpovedajú za implementáciu pedagogického modelu školy s CVS na ZŠ podľa 

pokynov projektových kancelárií (odborného garanta projektových aktivít, 

koordinátorov HPK, regionálnych koordinátorov projektových aktivít)  

 

regionálna projektová kancelária -  RP MPC Banská Bystrica (11,5 + odborný 

personál+ odborný personál implementácie CVS na ZŠ) 

 je zriadená v rámci RP MPC Banská Bystrica; 

 zodpovedá za administráciu a implementáciu národného projektu v rámci 
Banskobystrického kraja, Žilinského kraja, Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja 

a Trenčianskeho kraja; 

 regionálnu projektovú kanceláriu tvoria: regionálni koordinátori projektových aktivít, 
regionálni finanční manažéri, regionálny manažér monitorovania, regionálny manažér 

pre publicitu, odborný personál; 

 zastrešuje aj detašované pracoviská MPC Trenčín, Žilina, Trnava, Komárno a Nitra 

 v prípade potreby zastupiteľnosť s regionálnou projektovou kanceláriou RP MPC 
Prešov. 

 

regionálni koordinátori projektových aktivít RP Banská Bystrica (2) 

 zodpovedá za implementáciu projektových aktivít v rámci Banskobystrického kraja, 
Žilinského kraja, Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja a Trenčianskeho kraja – za 

dodržiavanie časového harmonogramu a podrobného opisu projektu v súlade so 

zmluvou o poskytnutí NFP; 

 koordinuje všetky osoby a subjekty participujúce na projektových aktivitách v rámci 

Banskobystrického kraja, Žilinského kraja, Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja 

a Trenčianskeho kraja; 

 koordinuje všetky činnosti prebiehajúce v rámci projektových aktivít v rámci 
Banskobystrického kraja, Žilinského kraja, Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja 

a Trenčianskeho kraja; 

 pripravuje čiastkové podklady do monitorovacích správ (predkladá ich regionálnemu 
manažérovi monitorovania), do žiadostí o platbu predkladá ich regionálnym 

finančným manažérom), na kontroly vykonávané na projekte v rámci 

Banskobystrického kraja, Žilinského kraja, Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja 

a Trenčianskeho kraja; 

 predkladá koordinátorom projektovej aktivity v hlavnej projektovej kancelárii 
prípadné návrhy na zmenu projektu; 

 sleduje a zodpovedá za dodržiavanie výstupov a výsledkov projektovej aktivity; 

 úzko spolupracuje a komunikuje s koordinátormi projektových aktivít v hlavnej 
projektovej kancelárii; 

 vykonáva činnosti v oblasti koordinovania projektových aktivít národného projektu 
podľa pokynov koordinátorov projektových aktivít z hlavnej projektovej kancelárii; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK PO. 

 

regionálni finanční manažéri RP Banská Bystrica (3) 

 zodpovedajú za finančné riadenie národného projektu; 

 zodpovedajú za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu národného projektu, 
vrátane pravidiel dodržiavania legislatívy SR v oblasti verejného obstarávania; 
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 zodpovedajú za prípravu čiastkových podkladov do  žiadostí o platbu a ich 
predkladanie finančným manažérom v hlavnej projektovej kancelárii; 

 vypracúvajú čiastkové podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ 

národného projektu a predkladajú ich regionálnemu manažérovi monitorovania; 

 predkladajú finančným manažérom v hlavnej projektovej kancelárii prípadné návrhy 
na zmenu projektu; 

 úzko spolupracujú a komunikujú s finančnými manažérmi v hlavnej projektovej 
kancelárii; 

 vykonáva činnosti v oblasti finančného riadenia národného projektu podľa pokynov 
finančných manažérov z hlavnej projektovej kancelárii; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK PO. 

 

regionálny manažér monitorovania RP Banská Bystrica (1) 

 pripravuje čiastkové podklady do monitorovacích správ a predkladá ich manažérovi 
monitorovania v hlavnej projektovej kancelárii; 

 predkladá manažérovi monitorovania v hlavnej projektovej kancelárii prípadné 
návrhy na zmenu projektu; 

 monitoruje merateľné ukazovatele na úrovni projektových aktivít; 

 participuje na získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít; 

 úzko spolupracuje s manažérom monitorovania v hlavnej projektovej kancelárii; 

 vykonáva činnosti v oblasti monitorovania národného projektu podľa pokynov 

manažéra monitorovania z hlavnej projektovej kancelárii; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK PO. 
 

regionálny manažér pre publicitu RP Banská Bystrica (0,5) 

 zodpovedá za informovanie verejnosti o pomoci poskytnutej z fondov EÚ na tento 
národný projekt; 

 zodpovedá za komunikáciou s médiami; 

 podieľa sa na tvorbe materiálov týkajúcich sa informovania a publicity (napr. letáky, 

PR články, inzercia, brožúrky, média), spolupracuje pri organizovaní konferencií, 

seminárov; 

 zodpovedá za dodržiavanie pravidiel pre informovať a publicitu (Manuál pre 
publicitu, usmernenia RO OPV, zmluva o poskytnutí NFP); 

 vypracuje čiastkové podklady za oblasť informovania a publicity do monitorovacích 
správ národného projektu a predkladá ich regionálnemu manažérovi monitorovania; 

 úzko spolupracuje s manažérom pre publicitu v hlavnej projektovej kancelárii;  

 vykonáva činnosti v oblasti publicity národného projektu podľa pokynov manažéra 
pre publicitu z hlavnej projektovej kancelárie; 

 vzájomná zastupiteľnosť navzájom a v prípade potreby aj s regionálnou PK PO. 
 

podporný administratívny personál RP Banská Bystrica (5) 

 zahŕňa aj odborný podporný administratívny personál; 

 zabezpečuje spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou národného projektu 

v regionálnej PK; 

 zabezpečuje spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou národného projektu, 
ktoré prichádzajú z HPK;  

 zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre 
personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku; 

 administratívna príprava žiadostí o platbu, monitorovacích správ; 
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 administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov – cestovných náhrad) 

 evidencia pošty; 

 kopírovacie práce. 

 

odborný personál  

 osoby zabezpečujúce odborný výkon aktivít národného projektu;  

 sú koordinovaní manažérom projektu (hlavnou projektovou kanceláriou) 
a regionálnymi projektovými kanceláriami; 

 úzko spolupracujú s koordinátormi projektových aktivít, s regionálnymi 

koordinátormi projektových aktivít a s odbornými garantmi projektových aktivít; 

 sú uvedení v časti E1 podrobného opisu projektu.  

 

odborný personál implementácie CVS na ZŠ  

 zodpovedajú za implementáciu pedagogického modelu školy s CVS na ZŠ podľa 
pokynov projektových kancelárií (odborného garanta projektových aktivít, 

koordinátorov HPK, regionálnych koordinátorov projektových aktivít). 

  

Počet riadiaceho a administratívneho personálu národného projektu je stanovený vzhľadom 

na alokáciu národného projektu, na rozsah odborných aktivít národného projektu, na veľkosť 

cieľovej skupiny národného projektu (spolu 29 200 osôb), na počet expertov participujúcich 

na národnom projekte (spolu cca 2693 expertov), na náročnosť administrácie národného 

projektu, na geografické pokrytie národného projektu (všetky kraje SR okrem Bratislavského 

kraja) a na základe skúsenosti MPC z implementácie národných projektov v rámci OP 

Vzdelávanie. Vzhľadom na náročnosť procesov verejného obstarávania a v snahe vyhnúť sa 

problémom pri vykonávaní verejného obstarávania je nevyhnutné zabezpečiť verejné 

obstarávania dvomi osobami – interným a externým zamestnancom. MPC – RP Prešov nemá 

zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie. Interný zamestnanec musí byť 

podporený externým zamestnancom vzhľadom na  rozsah verejného obstarávania 

plánovaného v národnom projekte. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie kvalitných 

právnych služieb, ktoré budú poskytované na základe potrieb, ktoré vyplynú z realizácie 

národného projektu – napr. zmluvy so školami, právne problémy, ktoré bude v prípade 

nutnosti potrebné riešiť. Suma je navrhnutá v prepojení na množstvo predpokladaných 

zmlúv, ktoré bude potrebné uzatvoriť pre potrebu realizácie národného projektu.  

 

Riadiaci a administratívny personál národného projektu bude využívať ako nástroj 

komunikácie, spolupráce a zabezpečovania plnenia svojich úloh telefonickú, elektronickú 

a písomnú formu komunikácie, osobné konzultácie a stretnutia, vrátane pracovných porád. V 

rámci národného projektu budú v súlade s platnou legislatívou SR financované pre riadiaci a 

administratívny personál aj cestovné náhrady (cestovné, ubytovanie a stravné), ktoré budú 

súvisieť s výkonom ich práce.   

 

Pre potreby riadiaceho a administratívneho personálu národného projektu bude v rámci 

národného projektu poskytnutá na zabezpečenie jeho efektívnej implementácie technická 

podpora administrácie a riadenia národného projektu –10 notebookov; 10 mobilných 

pripojení na internet, 10 USB kľúčov, telekomunikačné poplatky; 1 kopírka, spotrebný 

materiál (napr. papier, CD, DVD, písacie potreby). O pridelení techniky na jednotlivé pozície 

rozhodne po začatí implementácie národného projektu hlavný manažér projektu podľa 

potrieb jednotlivých pozícií administratívneho a riadiaceho personálu. Vzhľadom na 

priestorové možnosti MPC (MPC nemá k dispozícii vlastné priestory, v ktorých by bolo 

možné umiestniť administratívny a riadiaci personál národného projektu) bude v rámci 
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národného projektu hradený nájom priestorov pre hlavnú projektovú kanceláriu a pre obe 

regionálne projektové kancelárie.  

 

Implementácia a riadenie národného projektu bude robené podľa nasledovnej schémy: 

 

Schéma riadenia národného projektu  

 

 

 

 

 

Mechanizmy kontroly priebehu implementácie projektu: 

MPC ako prijímateľ bude počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie (ďalej len „RO“) 

monitorovacie správy vo formáte určenom RO, a to: 

a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít projektu 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu 

c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu počas 5 rokov 

odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu. 

MPC ako prijímateľ národného projektu bude povinný po uzavretí zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku predkladať na MŠVVaŠ SR:  

- priebežné monitorovacie správy každých šesť mesiacov počas trvania realizácie 

aktivít projektu – t.j. po 6 mesiacoch a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 

sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej 

správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.  

- záverečnú monitorovaciu správu za celé obdobie realizácie projektu v lehote do 15 

dní od ukončenia realizácie aktivít projektu. Záverečnou monitorovacou správou 

projektu sa rozumie posledná priebežná monitorovacia správa projektu.  

- následné monitorovacie správy 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie projektu 

(ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, t. j. 

MŠVVaŠ SR 

hlavný manažér 

projektu 

 

manažér 

projektu 

  

hlavná  

projektová kancelária 

na RP MPC Prešov 

(regionálna kancelária) 

R) 

regionálna projektová 

kancelária  pri RP 

MPC Banská Bystrica 
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ukončenie vecnej realizácie projektu, ako aj ukončenie finančnej realizácie projektu), 

minimálne každých 12 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 

sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej 

správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia projektu. V prípade, ak k 

ukončeniu realizácie projektu dôjde neskôr ako k ukončeniu realizácie aktivít 

projektu, zahŕňa prvá následná monitorovacia správa okrem monitorovaného obdobia 

aj obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu do ukončenia realizácie projektu.  

V nadväznosti na požiadavku vyplývajúcu z prílohy č. XXIII vykonávacieho nariadenia bude 

MPC ako prijímateľ národného projektu po uzavretí zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku predkladať samostatnú Informáciu o účastníkoch projektu 

prijímateľom počas realizácie aktivít projektu, a to za každý ukončený kalendárny rok 

realizácie aktivít projektu v lehote do 15. 1. roku nasledujúceho po monitorovanom období a 

spolu so záverečnou monitorovacou správou projektu za príslušné obdobie (od 1. 1.daného 

roku do ukončenia realizácie aktivít projektu). 

A5 Počet zamestnancov žiadateľa v trvalom pracovnom pomere k termínu účtovnej 

závierky (v prípade schém štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

N/A 

 

 

B Ciele projektu  

 

B1 Strategický cieľ projektu B2 Väzba na príslušné ciele výzvy 

Prostredníctvom vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb 

z marginalizovaných rómskych komunít 

a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich 

ďalšie vzdelávanie a pre úspešnú adaptáciu 

na  trhu práce 

prioritná os: 3. podpora vzdelávania osôb 

s osobitnými vzdelávacími potrebami 

opatrenie 3.1, hlavný cieľ:  zvýšiť 

vzdelanostnú úroveň  príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít 

prostredníctvom uľahčenia ich prístupu 

k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom 

ich ďalšieho vzdelávania 

špecifické ciele opatrenia 3.1:  
Ďalej vzdelávať príslušníkov MRK,  ako aj 

osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do 

spoločnosti. 

 

B3 Špecifické ciele projektu B4 Väzba na strategický cieľ projektu 

Skvalitniť profesijné kompetencie 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii 

žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných 

rómskych komunít 

Strategický cieľ projektu spolu so 

špecifickým cieľom prispieva k riešeniu 

edukačných problémov a špecifických 

vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich 

z marginalizovaných rómskych komunít 

(ďalej aj „MRK“) prostredníctvom 

vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov.  

Strategický cieľ národného projektu sa naplní 

prostredníctvom nasledovných 3 aktivít: 

 vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a odborných 

zamestnancov   

 podpora celodenného výchovného 
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systému na základných školách 

  technická podpora aktivít 

národného projektu  

 

C Cieľové skupiny  
 

C1 Cieľová skupina C2 Charakteristika cieľovej skupiny 

pedagogickí zamestnanci  Ide o pedagogických zamestnancov 

definovaných v zákone č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch (ďalej len 

„zákon č. 317/2009“). 

Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, 

ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je 

zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákon č. 

317/2009.  Pedagogická činnosť je 

definovaná v zákone č. 317/2009 v §3 ods. 2. 

Cieľovou skupinou je 4000 pedagogických 

zamestnancov (ďalej aj „PZ“), z toho 500 

pedagogických asistentov (ďalej aj „PA“). 

Výber pedagogických zamestnancov bude 

prebiehať na základe prihlášky 

a deklarovania záujmu o  programy 

kontinuálneho vzdelávania. Prioritne pôjde 

o pedagogických zamestnancov  ZŠ 

zapojených do NP. Kritériá výberu ZŠ sú 

popísané v časti G2 v rámci aktivity 1.2 

„Podpora celodenného výchovného systému 

na základných školách“.  

Veková štruktúra 18 – 65 rokov 

PZ: Vzdelanostná úroveň ISCED 5 

PA: Vzdelanostná úroveň ISCED 3 a ISCED 

4 

odborní zamestnanci Ide o odborných  zamestnancov 

definovaných v zákone č. 317/2009. 

Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá 

vykonáva odbornú činnosť a je 

zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona č. 

317/2009. Odborná činnosť je definovaná 

v zákone č. 317/2009 v §4 ods. 2 a ods. 3.  

Cieľovou skupinou je 200 odborných 

zamestnancov. 

Výber odborných zamestnancov bude 

prebiehať prioritne na základe nominácie 

odborných zamestnancov od ich 

zamestnávateľa. Zamestnávatelia sú 

vymedzení definíciou odborného 

zamestnanca v § 4 zákona č. 317/2009. 

Veková štruktúra 18 – 65 rokov 

Vzdelanostná úroveň ISCED 5 
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žiaci ZŠ pochádzajúci z MRK Žiakmi pochádzajúcimi z MRK sa rozumejú 

žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Podľa §2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov je dieťaťom  zo 

sociálne znevýhodneného prostredia alebo 

žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, 

ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, 

ekonomické a kultúrne podmienky 

nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, 

vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa 

alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a 

neposkytuje mu dostatok primeraných 

podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. 

Ako kritéria posúdenia, či ide o žiaka 

pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, budú slúžiť merateľné 

ukazovatele schválené uznesením vlády SR 

č. 206/2008 v rámci Koncepcie  výchovy  a  

vzdelávania  rómskych  detí  a  žiakov  

vrátane rozvoja  stredoškolského 

a vysokoškolského vzdelávania. 

Za žiaka pochádzajúceho zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sa považuje žiak, 

ak spĺňa minimálne tri z nasledujúcich 

kritérií súčasne: 

 z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi a príjem rodiny je 

najviac vo výške životného minima, 

 aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej 
je dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

patrí do skupiny znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie, 

 najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je 

základné, alebo aspoň jeden z rodičov 

nemá ukončené základné vzdelanie, 

 neštandardné bytové a hygienické 
podmienky rodiny (napr. žiak nemá 

vyhradené miesto na učenie, nemá 

vlastnú posteľ,  nie je zavedená elektrická 

prípojka a pod.), 

 vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk, 
ktorým hovorí dieťa v domácom 

prostredí.  

Cieľovou skupinou je 15 000 žiakov ZŠ 

pochádzajúci z marginalizovaných 

rómskych komunít. 

Kritériá výberu ZŠ sú popísané v časti G2 
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v rámci aktivity 1.2 „Podpora celodenného 

výchovného systému na základných 

školách“. 

Veková štruktúra 6 až 18 rokov 

Vzdelanostná úroveň ISCED 0 až ISCED 2 

rodičia Rodičia  žiakov ZŠ pochádzajúci z MRK 

zapojených do národného projektu (viď 

o riadok vyššie). 

Cieľovou skupinou je 5 000 rodičov 

pochádzajúci z MRK. 

 Veková štruktúra 18 až 50 rokov 

Vzdelanostná úroveň ISCED 1 až ISCED 3 

zamestnanci štátnej správy a samosprávy 

pracujúci s MRK 

Ide o zamestnancov štátnej správy 

a samosprávy, ktorí pracujú 

s marginalizovanými komunitami (napr. 

zamestnanci priamo riadených organizácii 

MŠVVaŠ SR, zamestnanci obcí a organizácií 

v ich pôsobnosti, zamestnanci vyšších 

územných krajov a organizácií v ich 

pôsobnosti, zamestnanci ústredných orgánov 

štátnej správy a organizácií v ich 

pôsobnosti). 

Cieľovou skupinou  je cca 5 000 

zamestnancov štátnej správy a samosprávy 

pracujúci s MRK. 

Veková štruktúra 18 až 65 rokov 

Vzdelanostná úroveň ISCED 3 až ISCED 5 

 

 

D Skúsenosti žiadateľa s plánovanými aktivitami a cieľovými skupinami 

 

D1 Popíšte Vaše predchádzajúce skúsenosti s cieľovou skupinou a/alebo s aktivitami 

v rámci predkladaného projektu so zameraním na ich výsledky  

V rámci projektu PHARE č. SR 9905.02 Programu tolerancie voči menšinám a jeho 

subprojektu: Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách s vyučovacím 

jazykom národnostných menšín pod gesciou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a 

ministra školstva SR, sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR vzniklo Rómske  

vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum (ďalej 

ROCEPO). S cieľom zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej 

menšiny bolo vytvorené efektívne vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské 

centrum obzvlášť pre učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych detí a žiakov. Toto 

centrum bolo zriadené pri Metodickom centre v Prešove ako ústredne riadenej organizácii 

MŠ SR v roku 2002.  

Skúsenosti z práce ROCEPO 

Na úseku vzdelávania sa ROCEPO podieľalo v rokoch 2002-2010 na realizácii vzdelávacích 

projektov v širokom spektre metód (prednášky, semináre, workshopy, výcviky a pod.) pre 

pedagogických zamestnancov materských, základných a špeciálnych základných škôl, 

asistentov učiteľa. Vzdelávacie podujatia boli  jednorázové – na tých sa zúčastnilo 4 122 

pedagogických zamestnancov. Najčastejšie boli organizované priebežné vzdelávacie projekty 

(neskôr aktualizačné vzdelávania) v rozsahu minimálne 30 hodín. Tieto vzdelávacie  
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podujatia absolvovalo v rokoch 2002-2011  7 541 pedagógov.  

Od roku 2003 ROCEPO realizovalo špecializačné kvalifikačné štúdium Asistent učiteľa. Do 

roku 2010 ukončilo toto štúdium 357  absolventov. V decembri 2010 nastúpilo na 

kvalifikačné vzdelávanie pre pedagogických asistentov 89 uchádzačov v rámci PKR. V apríli 

2011 sa začína realizácia kvalifikačného vzdelávania pre pedagogických asistentov (105 

uchádzačov) v rámci RP MPC Prešov. ROCEPO prevádzkuje vlastnú webovú stránku pre 

učiteľov s vysokým zastúpením žiakov zo SZP – www.rocepo.sk . 

Pre skvalitnenie edukačného pôsobenia učiteľov ROCEPO vydalo a následne distribuovalo 

v rokoch 2002-20010 40 printových a digitálnych študijných materiálov, metodických 

príručiek.  

ROCEPO participovalo aj v týchto projektoch:  

- PHARE SK 0002.1 Better conditions for Roma self – realisation in the Education 

System (výstupom boli metodické príručky pre učiteľov nultého  ročníka v ZŠ 

a asistentov učiteľa v MŠ a ZŠ), 

- PHARE 2003 -004-995-01 -06 Zlepšenie dostupnosti zdravotníckej starostlivosti pre 

rómsku minoritu na Slovensku (2004-2006) 

- ROMA EDUCATION FUND (REF) Poďme spolu do školy (koncept integrovaného 

vzdelávania rómskych študentov na Slovensku) SL 008 (výstupom bolo 20 

metodických príručiek pre učiteľov MŠ a ZŠ pracujúcich so žiakmi zo SZP, 

preškolenie 240 učiteľov MŠ a ZŠ), 

- EDIF – edukácia dištančnou formou – modul 4 – Rómovia nielen na prvý pohľad 

(dištančnú formu vzdelávania absolvovalo 80 učiteľov pracujúcich so žiakmi zo 

SZP). 

V roku 2005 bolo ROCEPO poverené MŠ SR pokračovaním Prieskumu o postavení 

rómskeho dieťaťa a žiaka  vo vzdelávacom systéme SR a neskôr v rokoch 2007 a 2009 jeho 

pokračovaním. Výstupy z realizovaných prieskumov patria medzi základné štatistické údaje  

o tejto časti školskej populácie. Boli publikované v printovej podobe a sú k dispozícii na 

www.rocepo.sk v elektronickej verzii. V roku 2011 budú publikované výsledky prieskumu 

z roku 2009. 

V roku 2010 sa ROCEPO podieľalo na tvorbe vzdelávacích programov kontinuálneho 

vzdelávania v rámci NP PKR. Ich realizácia sa začala v roku 2011 (po príslušnej akreditácii). 

Zamestnanci ROCEPA sa aktívne zúčastňovali konferencií a seminárov týkajúcich sa 

problematiky vzdelávania detí a žiakov zo SZP. 

 

 

D2 Predchádzajúce skúsenosti s riešením projektov, osobitne projektov podporených 

z ESF  

Projekty MPC financované z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2004 

– 2006 (SOP Ľudské zdroje, JPD NUTS II – Bratislava, Cieľ 3, Equal) 

Projekt č. 1 

Podpora vzdelávacieho procesu prostredníctvom aplikácie informačných 

a komunikačných technológií vo vybraných predmetoch 

Trvanie projektu: máj 2005 – marec 2008 

Celkový rozpočet: 2 827 440,- Sk (93 853,80 EUR). 

Vlastné spolufinancovanie:0,-Sk  (0 EUR) 

Počet zúčastnených interných a externých zamestnancov: 182 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci vybraných 10 predmetov v základných 

a stredných školách v Nitre a Trnave. 

Charakter aktivít: 

Projekt bol realizovaný pod gesciou MPSVaR SR – ESF a IS Equal v rámci priority – 

http://www.rocepo.sk/
http://www.rocepo.sk/
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podpora adaptability zamestnancov voči štrukturálnym zmenám a voči informačných a iným 

technológiám. Opatrenie bolo definované ako Podpora tvorby prostredia stimulujúceho 

rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečujúceho ich adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien 

a nástupu nových technológií. 

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu a atraktivitu vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

aplikácie IKT vo vybraných desiatich predmetoch s využitím multimediálnej učebne. Pilotný 

projekt sa realizoval vo vybraných ZŠ a SŠ v Trnave a v Nitre. V rámci podmienok IS Equal 

sme spolupracovali s Nadnárodným partnerom s českou firmou Langmaster a v rámci 

Národného partnerstva sme spolupracovali so SPoPŠ v Bernolákove. 

Projekt bol v súlade s harmonogramom aktivít a rozpočtu rozdelený do 7 aktivít: 

 Výber škôl a participantov vzdelávacích modulov. 

 Zriadenie mobilnej multimediálnej učebne. 

 Vzdelávanie metodických zamestnancov pre jednotlivé predmety. 

 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl jednotlivých predmetov 

v oblasti multimediálnej výučby. 

 Odborné poradenstvo a konzultačná činnosť pre účastníkov projektu. 

 Exkurzia do Prahy. 

 Supervízny seminár. 

V projekte mali učitelia ZŠ a SŠ možnosť okrem získania základnej digitálnej gramotnosti 

pracovať aj s najnovšími multimediálnymi softvérmi pre vybraných 10 predmetov. 

Vytvorené a pretrvávajúce výstupy projektu: V rámci projektu boli vybraným školám 

poskytnuté multimediálne učebne, ktoré pozostávali z notebooku, dátového projektora, 

projekčného plátna a edukačného softvéru s 10 predmetmi. Učitelia absolvovali vzdelávací 

modul, kde získali kompetencie pracovať s multimediálnym edukačným obsahom vo svojom 

predmete. Uvedený digitálny obsah vo vybraných školách ostal pevne nainštalovaný, takže 

učitelia majú k nemu natrvalo neobmedzený prístup a môžu ho permanentne využívať. 

Výsledky a vplyvy projektu: Povinnou súčasťou projektu bol Mainstreaming, v rámci 

ktorého realizujeme ďalšie aktivity súvisiace so šírením dobrej, osvedčenej praxe projektu. 

V spolupráci s nadnárodným partnerom podporujeme iniciatívne školy pri zavádzaní 

digitálneho obsahu do vlastného edukačného procesu a overujeme využiteľnosť najnovších 

digitálnych obsahov v reálnej školskej praxi. 

Spôsob riadenia a administrácia projektu: Projekt bol manažovaný a administrovaný 

jedným manažérom a dvoma ekonomickými zamestnancami MPC, systémom zálohových 

platieb. 

Záverečné stanoviská donorských organizácií: V rámci troch kontrol projektu 

realizovaných zo strany Riadiaceho orgánu projektu, MPSVaR SR a Monitorovacej agentúry 

bol projekt hodnotený vysoko pozitívne, bez negatívnych zistení a pripomienok k agende 

a manažovaniu projektu. Na základe pozitívnych stanovísk Riadiaceho orgánu bol projekt 

vybraný na prezentáciu v rámci úspešne realizovaných projektov do záverečnej konferencie 

projektu IS Equal. 

Využitie zahraničných skúseností alebo postupov: Povinnou súčasťou projektu bolo aj 

medzinárodné partnerstvo, ktoré sme vytvorili s českou spoločnosťou Langmaster, ktorá 

mala v tom čase najkompletnejšie vypracovaný edukačný program pre ZŠ a SŠ, s funkčným 

overením v pedagogickej praxi českých škôl. Naša verzia projektu nadviazala na pozitívnu 

skúsenosť s využívaním digitálneho obsahu v školách v ČR. 

 

 

Projekt č. 2 

Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy (celonárodný zrkadlový 
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projekt) 

Trvanie projektu: september 2006 – november 2008 

Celkový rozpočet: 45 mil.,- Sk (1 493 875,10 EUR) 

Vlastné spolufinancovanie:0,- Sk (0 EUR) 

Počet zúčastnených interných a externých zamestnancov:11 000 

Charakter aktivity: Cieľom projektu bolo rozvinúť komunikačné zručnosti pedagogických 

zamestnancov, zapojiť ich do dištančného vzdelávania, posilniť právne vedomie riadiacich 

zamestnancov a využívať vo svojej manažérskej praxi manažérstvo kvality školy. 

V školskom roku 2006/2007 sme zrealizovali pre pedagogických zamestnancov 1. modul 

a 2. modul prvého vzdelávacieho bloku projektu – aktivitu „Komunikácia,“ v rozsahu 

25 hodín, počet účastníkov cca 11 000 a zapojenie sa do distančného vzdelávania                  

(e-learningovou formou) personálny manažment. Druhý vzdelávací blok bol organizovaný 

výberom dvoch okruhov zo 6 pedagogických modulov. Pre 360 úspešných účastníkov bola 

možnosť ukončiť vzdelávanie II. kvalifikačnou skúškou. 

Vytvorené a pretrvávajúce výstupy projektu: Počet programov ďalšieho vzdelávania – 2; 

počet zapojených účastníkov v 1. vzdelávacom bloku (výcvik komunikácie a zapojenie sa do 

dištančnej formy) cca 10 000; počet zapojených inštitúcií 4; počet účastníkov zapojených 

v celoživotnom vzdelávaní cca 10 000; počet vydaných textov a publikácií 9. 

Výsledky a vplyvy projektu: Počet vytvorených nových foriem ďalšieho vzdelávania 

implementovaných žiadateľom – 1; počet účastníkov, ktorí ukončili 

program 2. kvalifikačnou skúškou – 360. 

Spôsob riadenia a administrácia projektu: Manažment projektu sa skladal z interných 

zamestnancov MPC a bol realizovaný systémom zálohových platieb. 

Záverečné stanoviská donorských organizácií: Projekt bol ukončený. Projekt bol 

financovaný iba z prostriedkov ESF. 

 

Využitie zahraničných skúseností alebo postupov: Nie sú. 

 

 

Projekt č. 3 

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou výchovou a kariérovým 

poradenstvom v školách a školských zariadeniach 

Trvanie projektu: 37 mesiacov (2006 - 2008) 

Celkový rozpočet: 3 254 785,20 Sk (celkové oprávnené náklady) 108 049,84 EUR 

Vlastné spolufinancovanie: 0,- Sk (0 EUR) 

Počet zúčastnených interných a externých zamestnancov: 

47 zamestnancov (z toho 32 žien a 15 mužov) ako realizátorov projektu, 157 účastníkov 

vzdelávania (poradcov z poradenského systému v školstve) 

Charakter aktivít: 

a) riadiaca, organizačná 

koordinácia práce členov realizačného a expertného tímu (ďalej len RT a ET), 

príprava a realizácia vzdelávacích podujatí v regiónoch (organizácia práce 

lektorských tímov, ubytovanie a stravovanie frekventantov), kontakt s vedením MPC, 

so SORO MŠ SR, sledovanie zmien v usmerňovaní a ich implementácia do práce RT, 

prepojenie práce obsahových pracovníkov s obslužným personálom; príprava 

vzdelávacieho programu na akreditáciu, 

b) ekonomicko-administratívna 

vedenie administratívnej agendy (prezenčné listiny, pozvánky, pracovné výkazy, 

sumarizačné hárky, monitorovacie správy, žiadosti na SORO) a účtovnej agendy 

(objednávky, faktúry, dodacie listy, potvrdenia atď.), 
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c) prieskumné, výskumné, metodologické, analytické aktivity 

depistáž, prieskum stavu, prieskum kompetencií poradcov v poradenskom systéme 

v školstve; spracovanie metodík, realizácia prieskumu, kvantitatívna analýza 

výsledkov prieskumu, kvalitatívna analýza výsledkov prieskumu, analýza 

vzdelávacích potrieb poradcov; prieskum očakávaní frekventantov; 

monitorovanie priebehu (hodnotenie vzdelávacích aktivít frekventantmi, zisťovanie 

efektivity vzdelávania; vypracovanie (úprava, adaptácia) metodík pre prácu 

výchovných poradcov; spracovanie štandardov poradcov v systéme výchovného 

poradenstva; štúdium odborných zdrojov k relevantnej problematike (domácich, 

zahraničných zdrojov), spracovanie návrhu inovatívneho vzdelávacieho programu; 

overovanie vzdelávacieho programu; spracovanie výstupov projektu, finalizácia 

štandardov poradcov, zborníka, metodík pre poradcov, vzdelávacieho 

programu. 

d) vzdelávacie aktivity 

realizácia vzdelávacích podujatí, 

e) publikačná činnosť 

spracovanie príspevkov do zborníka študijných materiálov (tlač, CD). 

Vytvorené a pretrvávajúce výstupy projektu: 

 inovatívny vzdelávací program pre poradcov v oblasti kariérovej výchovy 

a kariérového poradenstva v školstve (180 hodín), 

 vzdelávací program absolvovalo 156 poradcov zo systému výchovného poradenstva, 

 štandardy kompetencií výchovných poradcov a psychologických poradcov, 

 zborník študijných materiálov a metodiky pre prácu výchovných poradcov v škole. 

Výsledky a vplyvy projektu: 

 vzdelávací program pre poradcov v oblasti kariérovej výchovy a kariérového 

poradenstva v školstve na základe analýzy vzdelávacích potrieb poradcov („ušitie“ 

vzdelávacieho programu „na mieru“), 

 vzdelávací program absolvovalo 156 poradcov zo systému výchovného poradenstva,  

 absolventi vzdelávania sú protagonistami v školách a v Centrách výchovného 

poradenstva a prevencie (odovzdávanie poznatkov, informácií ďalším zamestnancom 

v školstve v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva), 

 štandardy kompetencií výchovných poradcov a psychologických poradcov (možnosť 

výberu najvhodnejších uchádzačov o prácu poradcu), 

 zborník študijných materiálov a metodiky pre prácu výchovných poradcov v škole. 

Spôsob riadenia a administrácia projektu: 

koordinátorka projektu usmerňovala prácu realizačného a expertného tímu: 

 nadväzne na usmernenia SORO MŠ SR, 

 nadväzne na vedenie MPC a zriaďovateľov škôl a školských zariadení (KŠÚ, 

VÚC), 

 využívajúc prácu mediátora, metodikov, asistenta a ostatných členov RT a ET, 

 úzko spolupracovala aj s ekonomickým manažérom projektu (vzájomné 

informovanie). 

Ekonomický manažér viedol a koordinoval práce obslužného personálu, kontroloval účtovnú 

agendu. 

Záverečné stanoviská donorských organizácií: Projekt bol ukončený. Projekt bol 

financovaný iba z prostriedkov ESF. 

Využitie zahraničných skúseností alebo postupov: 

Spracovaniu a realizácii projektu predchádzala analýza domácich a zahraničných zdrojov 

týkajúcich sa kariérovej výchovy a kariérového poradenstva (vrátane metód poradenskej 

práce, vzdelávania poradcov). 
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Projekt č.4 

Vytvorenie  edukačného portálu (celonárodný zrkadlový projekt)  

Trvanie projektu: október 2006 – november 2008 

Celkový rozpočet:  30 mil. Sk  (995 916,74 EUR) 

Vlastné spolufinancovanie:  0,- Sk (0 EUR) 

Počet zúčastnených interných a externých zamestnancov: mesačne priemerne 121 osôb 

v projekte SOP ĽZ a 21 v JPD BA a celkovo počas trvania projektu viac ako 500 

prispievateľov 

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl, pedagogickí zamestnanci, rodičia 

Charakter aktivít: 

Edukačný internetový portál www.skolaplus.sk/www.skolaplus.eu (ďalej len skolaplus) 

vznikol v rámci projektu „Vytvorenie edukačného portálu – www“ na základe výzvy 

Ministerstva školstva SR Sekcia európskej integrácie Odbor pre Európsky sociálny fond na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho 

sociálneho fondu SOP ĽZ / JPD BA CIEĽ 3 – 2005 – SORO – NP1.Opatrenie bolo 

definované ako prispôsobenie odbornej prípravy  a  vzdelávania  požiadavkám spoločnosti 

založenej na vedomostiach. 

Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie systému celoživotného vzdelávania 

pedagogických pracovníkov na báze vybudovaného edukačného portálu orientovaného na 

zvýšenia rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov 

prostredníctvom podpory budovania systému celoživotného vzdelávania zavedením a 

realizáciou nových foriem poskytovania informácii a komunikácie. Projekt bol realizovaný 

v súčinnosti partnerských organizácií MPC Prešov s MPC Bratislava, MPC Banská Bystrica, 

MPC Trenčín, IUVENTOU a SRRZ. Aktivity prebiehali v 6 oblastiach: 

Aktivita 1: Príprava obsahovej časti projektu 

Aktivita 2: Technické zabezpečenie 

Aktivita 3: Prevádzka edukačného portálu  

Aktivita 4: Propagácia 

Aktivita 5: Monitoring a hodnotenie 

Aktivita 6: Administratívne a organizačné zabezpečenie projektu 

Vytvorené a pretrvávajúce výstupy projektu: vznikol edukačný portál pozostávajúci 

okrem hlavnej stránky z troch modulov – Učiteľ, Rodič, Žiak (podľa cieľových skupín). 

Nepretržite poskytuje možnosti výmeny informácií týkajúcich sa vzdelávacieho procesu. 

Okrem iného obsahuje tzv. best practice, čiže osvedčené postupy, metódy a formy práce pri 

realizácii hodín rôznych predmetov, určené učiteľom. Prostredie portálu je plne funkčné aj 

po skončení projektu. 

Výsledky a vplyvy projektu: portál skolaplus prispieval k zvýšeniu kvality vzdelávania 

a ponúkal rôzne informácie súvisiace s edukačným procesom. Portál napĺňal viacero funkcií 

napr. vzdelávaciu, informačnú a komunikačnú. Poskytoval možnosti výmeny informácií 

týkajúcich sa vzdelávacieho procesu, konkrétne všeobecno-vzdelávacích predmetov ZŠ 

a všetkých ročníkov SŠ. Bol prístupný a otvorený všetkým záujemcom. Integroval potreby 

učiteľov, žiakov a rodičov, pričom cieľovým skupinám umožňoval aktívne vzdelávanie 

a výmenu názorov. V súvislosti s projektom boli vydané 3 publikácie. 

Spôsob riadenia a administrácia projektu: projekt bol manažovaný a administrovaný za 

účasti predstaviteľov všetkých partnerských organizácií aj mimo nich v rámci celého 

Slovenska. Finančne bol zabezpečený systémom zálohových platieb. 

Záverečné stanoviská donorských organizácií: projekt bol financovaný iba z prostriedkov 

ESF. Výsledky monitorovacích návštev boli bez negatívnych zistení. 

Využitie zahraničných skúseností alebo postupov: nie sú. 

http://www.skolaplus.sk/
http://www.skolaplus.sk/
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Projekt 5  

EDIF – Edukácia dištančnou formou 
Trvanie projektu: 07/2006 – 09/2008 

Celkový rozpočet:  1 930 000 Sk (64 064,30 EUR) 

Vlastné spolufinancovanie: 0 Sk (0 EUR) 

Počet zúčastnených interných a externých zamestnancov: 13 osôb z toho 9 interných a 4 

externí pracovníci 

Cieľová skupina:  
Priamou cieľovou skupinou boli pedagogickí pracovníci v Prešovskom a Košickom kraji. 

V rámci tejto skupiny bol projekt určený nasledujúcim cieľovým skupinám: 

- učitelia a lektori ďalšieho vzdelávania, 

- pedagogickí pracovníci, 

- zamestnanci priamo riadených organizácií MŠ SR. 

Charakter aktivít: 

Projekt EDIF sa zameral na nasledujúce aktivity: 

 Vytváranie a realizácia programov dištančného vzdelávania a podpora rozvoja 
nových foriem vzdelávania, napríklad e-learning; 

 Podpora otvoreného modulárneho systému ďalšieho vzdelávania; 

 Ďalšie a celoživotné vzdelávanie učiteľov všetkých stupňov škôl 
a lektorov/inštruktorov  ďalšieho vzdelávania;  

 Realizácia vzdelávacích programov/kurzov zameraných na získanie zručností v 
oblasti informačných a komunikačných technológií pre učiteľov, lektorov. 

V rámci projektu boli vykonané tieto hlavné aktivity: 

 vytvorenie platformy dištančného vzdelávania  ako alternatívnej formy ďalšieho 
vzdelávania s využitím internetu a jej prevádzka počas doby trvania projektu, 

 príprava pracovného manuálu pre tvorcov programov a lektorov, 

 školenie a príprava tvorcov a tútorov e-learningových programov,  

 Tvorba e-learningových učebných programov pre jednotlivé moduly realizované 
v EDIF-e: 

modul 1 – Edukačný softvér v matematike (ESOM) 

modul 2 – Živá metodika ruštiny (ŽMR) 

modul 3 – Učiteľ a internet (UČAI) 

modul 4 – Rómovia nielen na prvý pohľad  (ROM) 

modul 5 –Virtuálny Klub Matematiky (VIK-M) 

modul 6 - Virtuálny Klub Ruštiny  (VIK-R), 

 realizácia 6 vytvorených modulov formou e-learningového vzdelávania cieľových 

skupín 

Vytvorené a pretrvávajúce výstupy projektu: 6 vytvorených programov ďalšieho 

vzdelávania s využitím dištančných a kombinovaných foriem vzdelávania, bolo vyškolených 

454 osôb formou ďalšieho vzdelávania z toho 435 osôb formou dištančného vzdelávania(e-

learningu)  

Výsledky a vplyvy projektu: projekt EDIF prispieval k zvýšeniu kvality vzdelávania 

a ponúkal možnosť vzdelávania hlavne dištančnou formou. Stránky www.edif.sk spĺňali 

viacero funkcií napr. vzdelávaciu, informačnú a komunikačnú. V rámci výučby 
v jednotlivých moduloch poskytoval aj možnosť výmeny informácií týkajúcich sa 

vzdelávacieho procesu.  

Spôsob riadenia a administrácia projektu: projekt bol manažovaný a administrovaný za 

zamestnancami MPC Prešov. Finančne bol zabezpečený systémom zálohových platieb. 

Záverečné stanoviská donorských organizácií: projekt bol financovaný iba z prostriedkov 
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ESF. Projekt bol hodnotený pozitívne, bez negatívnych zistení a pripomienok k agende 

a manažovaniu projektu.  

Využitie zahraničných skúseností alebo postupov: nie sú. 

 

Projekt č. 6 

ROMA EDUCATION FUND (REF) Poďme spolu do školy (koncept integrovaného 

vzdelávania rómskych študentov na Slovensku) SL 008 

Trvanie projektu: 1.septembra 2006 do 31.decembra 2008 

Celkový rozpočet: 250 000  EUR 

Vlastné spolufinancovanie: 0 EUR 

Počet zúčastnených interných a externých zamestnancov: 

Na projekte sa zúčastnilo 53 zamestnancov. 

Cieľová skupina:  

Cieľovú skupinu tvorili rómske deti v materskej škole, rodičia rómskych detí v predškolskom 

veku, učitelia materských škôl a základných škôl prvého stupňa. Počet všetkých účastníkov 

projektu bol 1220. 

Charakter aktivity: 

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelávania pre rómske deti v integrovaných 

predškolských zariadeniach a zabezpečiť, aby rómske deti uspeli vo svojom štúdiu 

v integrovaných predškolských zariadeniach a zmiešaných triedach. Hlavnou činnosťou 

projektu je súvislé vzdelávanie pre rómske deti v základnej škole (t.j. v 1.-4. ročníku). 

Ďalším cieľom projektu je školenie učiteľov zo zainteresovaných predškolských zariadení 

a základných škôl a ich príprava na prácu s rómskymi žiakmi v integrovanom prostredí. 

Aktivity projektu: 

Aktivita 1 – Zlepšenie integrácie rómskych detí v predškolskej výchove v lokalite PSK  

Aktivita 2 – Motivácia a spolupráca s rodičmi  

Aktivita 3 – Monitorovanie prác na prípravu a zaškolenie detí, propagácia a informovanei 

verejnosti 

Aktivita 4 – Rozšírenie a zlepšenie kvality právomoci učiteľov MŠ a prvého stupňa ZŠ vo 

vybraných lokalitách v oblasti plánovania vzdelávania rómskych žiakov 

Aktivita 5 – Legislatívne zmeny 

Vytvorené a pretrvávajúce výstupy projektu: 

Zaškolenie 612 rómskych detí v materskej škole, vytvorenie školiaceho projektu (42 hodín) 

Poďme spolu do školy pre učiteľov MŠ a prvého stupňa ZŠ, vytvorenie 20 publikácií a 1 CD 

na prípravu učiteľov pre edukáciu rómskych detí a žiakov, vyškolenie 120 učiteľov MŠ a 120 

učiteľov prvého stupňa ZŠ. 

Výsledky a vplyvy projektu: 

Projekt prispel k zvýšeniu kvality vzdelávania učiteľov pôsobiacich v školách s vysokou 

koncentráciou rómskych detí a žiakov, prispel k zlepšeniu dochádzky rómskych detí do MŠ. 

Zlepšil sa vzťah rómskych rodičov ku škole a zároveň projekt poskytol priestor na 

spoznávanie kultúr majority a rómskej minority. 

Spôsob riadenia a administrácia projektu: 

Projekt bol manažovaný riadiacim výborom  a administrovaný  zamestnancami MPC Prešov. 

Záverečné stanoviská donorských organizácií: 

Projekt bol hodnotený pozitívne. 

Využitie zahraničných skúseností alebo postupov: nie sú. 

 

 

Projekt č. 7 

Roma Education Fund – A Good Start -  Dobrý začiatok (projekt zameraný na 
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integráciu detí zo SZP hlavne predškolského veku) 

Jún 2010 – December 2012 

Celkový rozpočet: 5 464 EUR 

Vlastné spolufinancovanie: 0 EUR 

Počet zúčastnených interných zamestnancov: 3 

Cieľovú skupinu tvoria učitelia materských a základných škôl: z lokality Banská Bystrica 24 

učiteľov, z lokality Martin  18  učiteľov a z lokalít Abranovce a Zborov 12 učiteľov. MPC 

RP Prešov (ROCEPO) sa podieľa na vzdelávaní týchto pedagogických zamestnancov hlavne 

v oblasti spolupráce rodiny a školy a multikultúrnej výchovy. 

 

V súčasnosti v rámci programového obdobia 2007-2013 je MPC prijímateľom dvoch 

národných projektov, ktoré sú financované v rámci OP Vzdelávanie. 

 

Profesijný a kariérový rast  pedagogických zamestnancov (15/10/2009 – 14/10/2013) 

Cieľ národného projektu je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade so zákonom č. 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Deliaca línia národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

MRK“ s národným projektom „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ je 

uvedená v časti G2, aktivita 1.1. 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť celoživotného 

vzdelávanie (04/2009 – 04/2013) 

Cieľom národného projektu je implementovať vzdelávaciu reformu do materských škôl 

a rozvíjať efektívny systém kontinuálneho vzdelávania učiteliek materských škôl. 

 

E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu  

 

 

E1 Dostupné odborné kapacity 

Personálna matica – odborné kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Číslo a názov 

aktivity 

Predpokladaný 

rozsah práce 

(hod.) 

Pozícia 

a činnosti 

vykonávané 

v rámci 

projektu 

Skúsenosti v oblasti 

práce s cieľovou 

skupinou a/alebo 

navrhovanými 

aktivitami, vrátane 

publikácií  
Doc. PaedDr. Alica 

Petrasová, PhD. 

1.1 3 200 odborný garant 

projektovej 

aktivity 1.1 – 

hlavná 

projektová 

kancelária 

viď profesijný životopis 

Doc. PaedDr. V. 

Klein, PhD. 

1.2 3 200 odborný garant 

projektovej 

aktivity 1.2 – 

hlavná 

projektová 

kancelária 

viď profesijný životopis 

interný zamestnanec 

MPC  

1.2 2 080 odborný garant 

osvetových 

programov – 

hlavná 
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projektová 

kancelária 

externí 

zamestnancov  

( Chalupová, 

Gerbocová,  

Molitorisová, 

Dacková, Murínová, 

Lehoczká, Mako, 

Kovářová,  Godla,  + 

6) 

1.1          5 250 expert – 

expertná skupina 

na tvorbu 

analýzy 

vzdelávacích 

potrieb 

viď profesijný životopis 

externí zamestnanci 1.1   

150 

oponenti 

analýzy 

vzdelávacích 

potrieb 

 

zamestnanci MPC 1.1 19 040 tvorcovia 

programov 

kontinuálneho 

vzdelávania  

 

externí zamestnanci 1.1   

500 

tvorcovia 

programov 

kontinuálneho 

vzdelávania 

 

externí zamestnanci 1.1   

135 

oponenti -

oponovanie 

programov 

kontinuálneho 

vzdelávania 

 

zamestnanci MPC 1.1 1 680 oponenti -

oponovanie 

programov 

kontinuálneho 

vzdelávania 

 

externí zamestnanci 1.1  700 expert – 

expertná skupina 

na metodiku 

tvorby UZ 

 

externí zamestnanci 

(Rosínsky, 

Porubský; + 1) 

1.1 60 oponenti - 

oponovanie 

metodiky tvorby 

UZ 

viď profesijný životopis 

 

externí zamestnanci 

1.1 160 autorských 

hárkov (140 + 20) 

tvorcovia 

učebných 

zdrojov 

 

zamestnanci MPC 1.1 4 480 oponenti -

oponovanie 

učebných 

zdrojov 

 

externí zamestnanci 1.1   

2 100 

oponenti -

oponovanie 

učebných 

zdrojov 

 

zamestnanci MPC 

 

1.1 45 863 učitelia 

kontinuálneho 

vzdelávania 

 

externí zamestnanci  

 

 

 

zamestnanci MPC 

1.1 

 

 

 

1.1 

  

45 860 

 

 

34 668 

lektori 

kontinuálneho 

vzdelávania 

 

členovia 
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externí zamestnanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 852 

 

skúšobných 

komisií 

kontinuálneho 

vzdelávania 

a recenzenti 

záverečných 

prác 

 

 

 

členovia 

skúšobných 

komisií 

kontinuálneho 

vzdelávania 

a recenzenti 

záverečných 

prác 

zamestnanci MPC – 

RP Prešov - 

zamestnanci pre 

tvorbu a 

implementáciu 

platformy e-

vzdelávania 

1.1 12 160 tvorba 

a implementácia 

platformy pre 

dištančné 

vzdelávanie – 

špecialisti IT 

systémov 

 

 

expert edukačných 

systémov 

 

1.1 760 tvorba 

a implementácia 

platformy pre 

dištančné 

vzdelávanie – 

špecialisti IT 

systémov 

 

 

odborní pracovníci 

na vypracovanie 

školiaceho materiálu 

pre e-vzdelávanie 

1.1 1 200 tvorba 

a implementácia 

platformy pre 

dištančné 

vzdelávanie – 

špecialisti IT 

systémov 

 

 

zamestnanci MPC 1.2 560 expert – 

expertná skupina 

pre pedagogický 

model CVS 

 

externí zamestnanci 1.2   

8 000 

expert – 

expertná skupina 

pre pedagogický 

model CVS 

 

 externí zamestnanci 

MPC 

( Rosínsky + 2) 

1.2 150 oponenti -

oponovanie 

pedagogického 

modelu CVS 

viď profesijný životopis 

zahraniční experti  1.2 100 oponenti -

oponovanie 

pedagogického 

modelu CVS 

 

interní zamestnanci 1.2 52 000 konzultanti 

implementácie 
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pedagogického 

modelu CVS pre 

ZŠ 

externí zamestnanci 1.2 4 480 expertná skupina 

pre evalváciu 

CVS - evaluátori 

pedagogického 

modelu CVS 

 

pedagogickí  

a odborní 

zamestnanci 

 

 

 

 

 

 

 

externí zamestnanci 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

2 250 autorských 

hárkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 autorských 

hárkov 

 

tvorcovia 

učebných 

zdrojov pre 

žiakov (mimo 

UZ pre ŠkVP na 

dokončenie ZŠ 

vzdelania) 

 

 

 

tvorcovia 

učebných 

zdrojov pre 

žiakov (mimo 

UZ pre ŠkVP na 

dokončenie ZŠ 

vzdelania) 

 

pedagogickí  

a odborní 

zamestnanci 

 

 

 

 

1.2 30 000 oponenti 

učebných 

zdrojov pre 

žiakov (mimo 

UZ pre ŠkVP na 

dokončenie ZŠ 

vzdelania) 

 

externí zamestnanci 1.2 200 oponenti 

učebných 

zdrojov ŠkVP 

na dokončenie 

ZŠ vzdelania 

 

1 zamestnanec MPC 

– RP Prešov - 

zamestnanec pre 

tvorbu, inováciu a 

správu web stránok 

ako nástroja 

implementácie 

pedagogického 

modelu CVS pre ZŠ 

1.2 6 400 obsahová náplň 

a starostlivosť 

o web stránky - 

zamestnanec pre 

správu web 

stránky 

 

zamestnanci MPC  1.2 208 000 odborný 

personál 

implementácie 

CVS na ZŠ 
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E2 Dostupné riadiace a administratívne kapacity 

Personálna matica – riadiace a administratívne kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Číslo a názov 

aktivity 

Predpokladaný 

rozsah práce 

(hod.) 

Pozícia/zodpovednosť 

v rámci 

implementácie 

projektu   

Činnosti 

vykonávané 

v rámci 

projektu 
Ivan Pavlov – hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 1 280 hlavný projektový manažér popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO – hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 6 400 manažér projektu popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 6 400 manažér monitorovania popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 6 400 asistent manažéra 

monitorovania 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 6 400 hlavný finančný manažér popis v časti A4 

zamestnanci na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 19 200 finanční manažéri HPK popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 1 920 pracovník pre verejné 

obstarávanie 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 6 400 manažér pre publicitu popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 6 400 národný koordinátor HPK - 

koordinátor projektových 

aktivít 

popis v časti A4 

zamestnanci na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 19 200 koordinátori HPK  popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 44 800 podporný administratívny 

personál HPK - odborný 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - hlavná 

projektová kancelária 

riadenie projektu 2 400 podporný administratívny 

personál HPK 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO -  

regionálna projektová 

kancelária 

riadenie projektu 6 400 regionálny manažér 

monitorovania RP Prešov 

popis v časti A4 

zamestnanci na RP 

MPC PO - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 19 200 regionálni finanční 

manažéri RP Prešov 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 3 200 regionálny manažér pre 

publicitu RP Prešov 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO- regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 12 800 regionálni koordinátori 

projektových aktivít RP 

Prešov 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC PO - regionálna 

riadenie projektu 32 000 podporný administratívny 

personál RP Prešov - 

popis v časti A4 
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projektová kancelária odborný 

zamestnanec na RP 

MPC PO - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 2 400 podporný administratívny 

personál RP Prešov 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC BB - regionálna 

projektová kancelária 

 

riadenie projektu 6 400 regionálny manažér 

monitorovania RP Banská 

Bystrica 

popis v časti A4 

zamestnanci na RP 

MPC BB - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 19 200 regionálni finanční 

manažéri RP Banská 

Bystrica 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC BB - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 3 200 regionálny manažér pre 

publicitu RP Banská 

Bystrica 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC BB - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 12 800 regionálni koordinátori 

projektových aktivít RP 

Banská Bystrica 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC BB - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 32 000 podporný administratívny 

personál RP Banská 

Bystrica - odborný 

popis v časti A4 

zamestnanec na RP 

MPC BB - regionálna 

projektová kancelária 

riadenie projektu 2 400 podporný administratívny 

personál RP Banská 

Bystrica 

popis v časti A4 

 

 

 

 

F Kvalita odbornej analýzy projektu 

 

F1 Analýza potrieb cieľovej skupiny a nadväznosť projektu  

Cieľová skupina projektu – pedagogickí a  odborní zamestnanci škôl a školských zariadení 

v regiónoch SR (okrem BSK) sú významne zainteresovaní na úspešnom zapojení žiakov 

pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít - MRK (koncentrácie Rómov, 

ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie 

a sociálnej exklúzie, ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, tradíciou života a inými 

špecifickými faktormi tohto etnika) do vzdelávacieho systému. Cieľovou skupinou projektu 

chceme zasiahnuť najširšie spektrum pedagogických a odborných zamestnancov (v zmysle 

zákona č.317/2009 Z.z.) škôl a školských zariadení, ktorí sa priamo výchovnou 

a vyučovacou činnosťou podieľajú na integrácii žiakov pochádzajúcich z MRK.  Je 

skutočnosťou, že vysoká pracovná fluktuácia, nízka úspešnosť pedagogických postupov 

a celková školská neúspešnosť najmä  žiakov pochádzajúcich  z marginalizovaných 

rómskych komunít je dôsledkom aj neprofesionálneho pôsobenia pedagógov. Primárna 

cieľová skupina a jej profesijné kompetencie sú determinujúcim faktorom efektívnej inklúzie 

žiakov pochádzajúcich z MRK nielen do školského života, vyrovnávania sa s požiadavkami 

školy, ale  následne aj  úspešnej adaptácie na svet práce. Pedagogickí zamestnanci – 

predovšetkým pedagogickí asistenti a učitelia – špecialisti na edukáciu žiakov 

pochádzajúcich z MRK nevyhnutne potrebujú účinnú podporu a vzdelávanie, aby si osvojili 

tie kompetencie, ktoré im umožnia realizovať nové a inovačné pedagogické prístupy 

zodpovedajúce špecifickým dispozíciám, potrebám a záujmom žiakov pochádzajúcich 

z MRK. Za týmto účelom je potrebné vypracovať analýzu vzdelávacích potrieb 

pedagogických a odborných zamestnancov. Na základe  zistených skutočností vypracovať 12 

programov kontinuálneho vzdelávania a učebné zdroje pre pedagogických a odborných 

zamestnancov. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa budú v rámci týchto programov 

vzdelávať pod vedením lektorov, ktorí majú odborné i praktické skúsenosti v problematike 
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výchovy a vzdelávania detí a žiakov pochádzajúcich z MRK. Ďalšou úlohou je pripraviť 

pedagogický model školy s celodenným výchovným systémom, ktorého súčasťou je 

aj školský vzdelávací program pre ukončenie základnej školy. K týmto programom je 

potrebné vypracovať učebné zdroje. Následne bude pedagogický model školy s celodenným 

výchovným systémom implementovaný na cca 200 základných školách. Implementácia 

pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom bude podporená nákupom 

interaktívnych systémov, balíčkov školiaceho materiálu  a  didaktických balíčkov, ktoré 

prispejú k modernizácii vzdelávacieho procesu na základných školách zapojených do 

národného projektu.  Realizáciou  uvedených aktivít očakávame zvýšenie  kvality  

kompetencií všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na integrácii žiakov pochádzajúcich z MRK. 

Súčasťou projektu je aj  priama práca so žiakmi pochádzajúcich z MRK a ich rodičmi (budú 

vytvorené tri programy zamerané na osvetu v marginalizovaných rómskych komunitách).  Za 

významný prínos projektu považujeme vytvorenie tímu odborných lektorov, ktorí budú 

nielen počas jeho trvania, ale aj neskôr vedení k podpore škôl a pedagógov.  

Ambíciou plánovaných projektových aktivít je prispieť k naplneniu cieľa výzvy 

a skvalitnením odbornej spôsobilosti pedagógov zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov 

MRK a uľahčiť ich prístup k vzdelaniu.  

 

F2 Analýza predpokladov žiadateľa  

V SR  donedávna neexistoval špecializovaný útvar, poskytujúci odborno – metodickú 

podporu, vzdelávanie špecifickej skupine pedagogických zamestnancov pracujúcich so 

žiakmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. 

 

V roku 1969 bol na bývalom Krajskom pedagogickom ústave v Prešove zriadený Kabinet  

výchovy a vzdelávania učiteľov cigánskych detí. Po roku 1990 Metodické centrum ako  

vzdelávacia a odborno – metodická rezortná inštitúcia s právnou subjektivitou disponuje 

v súlade so svojím štatútom celoštátnou pôsobnosťou v rómskej problematike. Od roku 1992 

MC Prešov realizuje  špecializačné inovačné štúdium pre pedagogických zamestnancov 

pôsobiacich na školách s vysokým zastúpením rómskych žiakov. Významná je publikačná 

činnosť odborno – metodických príručiek pre pedagogických zamestnancov škôl a školských 

zariadení  s rómskou menšinou.  V roku 2000 a 2001 bolo MC v Prešove poverené MŠ SR 

realizáciou rezortného výskumu o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom systéme 

(úloha č.4 v časti 2 – Oblasť výchovy a vzdelávania – Stratégia vlády SR na riešenie 

problémov rómskej národnostnej menšiny).  Úlohy rezortnej koncepcie výchovy a 

vzdelávania rómskych detí a žiakov ukladali MC v Prešove plnenie úloh pri ďalšom 

vzdelávaní pedagogických zamestnancov pôsobiacich na školách a zariadeniach s vysokým 

zastúpením rómskej menšiny: 

 vypracovanie špecifického kurikula pre učiteľov a asistentov učiteľov, ktorí pracujú 

s rómskymi deťmi a  mládežou,  

 vypracovanie učebných osnov pre modulové doplňujúce a alternatívne vzdelávanie 

Rómov založených na individuálnom prístupe rešpektujúcom sociálne prostredie detí a  

na základe skúseností z ďalších národných a medzinárodných programov  po overení 

v kurzoch  pilotných škôl, 

 vytvorenie efektívneho monitorovacieho systému, ktorý prispeje k zhromažďovaniu, 

vyhodnocovaniu priebehu a výsledkov projektu, ako podmienky existencie ROCEPO  aj 

po skončení projektu PHARE, 

 koordinovanie aktivít zameraných na problémy rómskej menšiny cestou : 

- spracovávania a distribúcie informácií o vzdelávacích aktivitách vládnych i 

mimovládnych organizácií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení  

i rodičov, 
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- vytvorenie archívu pedagogickej dokumentácie a ďalších materiálov súvisiacich 

s rómskou národnostnou menšinou, 

- zabezpečenie psychologicko – pedagogicko- zdravotného poradenstva zameraného na 

špecifické problémy rómskej komunity a ďalšie vzdelávanie učiteľov pôsobiacich 

v oblastiach so zvýšenou koncentráciou menšinovej populácie, 

- aplikácia výsledkov pedagogického výskumu. 

 

V rámci projektu PHARE č. SR 9905.02 Programu tolerancie voči menšinám a jeho 

subprojektu: Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách s vyučovacím 

jazykom národnostných menšín pod gesciou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a 

ministra školstva SR, sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR vzniklo Rómske  

vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum (ďalej 

ROCEPO). „S cieľom zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej 

menšiny bude vytvorené efektívne vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské 

centrum obzvlášť pre učiteľov na školách s vysokým počtom rómskych detí a žiakov.“ Toto 

bolo zriadené pri Metodickom centre v Prešove ako ústredne riadenej organizácii MŠ SR, 

v podobe oddelenia s piatimi internými zamestnancami – metodikmi.  V  intenciách 

kompetencií  Metodického centra v Prešove bolo ROCEPO založené na základe listu 

generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie, sektorového 

koordinátora PHARE MŠ SR č.4997/2001 - 82 zo dňa 4.12. 2001.   

 

Rómske centrum Prešov (postavenie, poslanie, ciele činnosti na jednotlivých úsekoch) 

 

Úsek vzdelávania 

 Realizácia vzdelávacích projektov v širokom spektre foriem (inovačné, kvalifikačné, 

priebežné a pod.) a metód  (prednášky, semináre, výcviky a pod.) pedagogických 

zamestnancov vytvorených a overených v rámci rôznych projektov a schválených, 

 tvorba metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov škôl a školských 

zariadení na skvalitnenie ich vyučovacej činnosti  a výchovnej činnosti vo voľnom čase 

detí a žiakov pri rešpektovaní špecifík MRK, 

 organizovanie seminárov zainteresovaných inštitúcií a organizácií, ktoré sa priamo alebo 

nepriamo podieľajú na procesoch edukácie rómskej menšiny (orgány štátnej správy, 

rezortné ústavy, orgány miestnej a územnej samosprávy, mimovládnych organizácií 

tretieho sektora) s cieľom koordinovať vynakladanie zdrojov a aktivít na pomoc MRK, 

 spolupráca s ŠPÚ, VÚDPaP, AP MPC, vysokými školami, poradňami, zdravotníkmi a 

právnikmi pri  tvorbe a realizácii  vzdelávacích projektov, 

 podpora alternatívnym programom edukácie MRK, 

 účasť na prieskumných a výskumných činnostiach rezortných ústavov (ŠPÚ, VÚDPaP). 

 

Úsek informácií a dokumentácie 

 Zhromažďovanie, triedenie, uchovávanie a distribúcia informácií o edukačných 

aktivitách všetkých subjektov pôsobiacich na úseku rómskej menšiny, 

 vytvorenie dokumentačného pracoviska na archivovanie  písomností, tlačovín, informácií 

na iných druhoch nosičov o výsledkoch pedagogickej tvorivosti  učiteľov a  tvorivosti 

rómskych žiakov, 

 vytvorenie databanky údajov o aktivitách vládnych i nevládnych organizácií na úseku 

rómskej menšiny, 

 zhromaždenie výsledkov národných i medzinárodných projektov, ktoré od roku 1990 

poskytujú pomoc rómskej menšine v jej edukácii, 

 vydávanie bilingválnych informačných bulletinov, iných periodík (odborno – 
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metodického charakteru) o činnosti ROCEPO a iných subjektov pre potreby 

pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne rómsku komunitu  a 

jej vzdelávanie, 

 sprístupnenie web stránky pre širokú pedagogickú i nepedagogickú verejnosť na 

prezentáciu činnosti a aktivít ROCEPO, ale aj výsledkov  projektov realizovaných medzi 

rómskou menšinou, 

 vytvorenie databanky printových a virtuálnych zdrojov obsahujúcich efektívne metódy 

výchovy a výučby rómskych detí a žiakov. 

 

Úsek poradenstva a konzultácií 

 Poskytovanie pedagogického, psychologického a zdravotníckeho poradenstva a 

konzultácií pedagogickým zamestnancom, pedagogickým zborom škôl a školských 

zariadení s vysokým zastúpením detí a žiakov  rómskej menšiny. 

 

Skúsenosti ROCEPA k oblasti zamerania projektu a zvolenej metodológii aktivít sú 

podrobne analyzované ako silné stránky v časti D1 a D2. Podnetom pre napísanie projektu 

ESF sú dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania pedagogických zamestnancov  (vrátane 

asistentov učiteľov) pôsobiacich v edukácii žiakov zo SZP. Skúsenosti z riadenia 

a implementácie projektov podporených REF poskytujú vhodnú bázu na rozvíjanie 

pozitívnych výsledkov v profesijnom rozvoji pedagógov škôl a školských zariadení. 

Významné sú výstupy v rámci edičnej činnosti na  úseku podpory pedagógov učebnými 

textami, metodikami, ktoré sú zovšeobecnením tvorivých pedagogických skúseností. 

Webová stránka ROCEPA  patrí medzi najnavštevovanejšie s tematikou vzdelávacej ponuky 

pre školy a učiteľov v  SR 

Slabou stránkou, ktorá v minulosti ovplyvňovala úspešnosť našich aktivít v tejto oblasti bol 

predovšetkým nedostatok zdrojov a odborných kapacít. 

 

 

G Aktivity projektu 

 

G1 Názov špecifického cieľa 

1. Skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných 

rómskych komunít 

 

 

1. Skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných 

rómskych komunít 

1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov   

1.2 Podpora celodenného výchovného systému na základných školách  

1.3 Technická podpora aktivít národného projektu 
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G2 Podrobný popis aktivít 
Aktivita 1.1 

Názov aktivity 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov   

Názov špecifického 

cieľa 

Skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov 

pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.  

Cieľ aktivity 1.1 Cieľom aktivity je  vyškoliť pedagogických zamestnancov (ďalej 

aj „PZ“)  a odborných zamestnancov (ďalej aj „OZ“) na osvojenie 

profesijných kompetencii potrebných na upokojovanie a rozvoj 

špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK. 

Termín realizácie 

aktivity 1.1 

1/10/2011 – 31/01/2015 

Popis aktivity 1.1 Aktivita „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov“ bude tvorená nasledovnými podaktivitami: 

 analýza vzdelávacích potrieb pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov;  

 tvorba 12 programov kontinuálneho vzdelávania v 
súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z a súvisiacimi 

vyhláškami a minimálne 40 učebných zdrojov (budú 

vytvárané aj v rómskom jazyku); 

 tvorba a implementácia distančnej formy vzdelávania 

(e-vzdelávania) pre potreby programov kontinuálneho 

vzdelávania; 

 implementácia novovytvorených 12 programov 

kontinuálneho vzdelávania (vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci 

novovytvorených akreditovaných vzdelávacích 

programoch). 

 

 

analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov  

T: 1/10/2011 - 31/01/2012  

 

Analýza vzdelávacích potrieb bude vykonaná expertmi a bude 
slúžiť ako podklad pre vytvorenie obsahu programov 

kontinuálneho vzdelávania. Analýzu vzdelávacích potrieb je 

potrebné vykonať vzhľadom na špecifickosť potrieb a prístupu 

k cieľom a cieľovej skupine národného projektu. Vzhľadom na 

špecifiká cieľovej skupiny a cieľov národného projektu pôjde o 

novú analýzu vzdelávacích potrieb. Nebude využitá analýza 

vzdelávacích potrieb vytvorená v rámci národného projektu 

„Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, ktorá 

nezohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby PZ a OZ vo vzťahu 

k potrebám a prístupu k žiakom pochádzajúcich z MRK. MPC 

zabezpečí, aby nedošlo pri tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb 
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k prekrývaniu výdavkov medzi národným projektom „Profesijný 

a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ a národným 

projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

MRK“  

Analýza vzdelávacích potrieb bude vykonaná kvalitatívnymi 

a kvantitatívnymi metódami. Budú použité napr. nasledovné 

metódy – riadený rozhovor, pozorovanie, dotazníky, analýza 

pedagogickej dokumentácie. Analyzovať sa budú vzdelávacie 

potreby na reprezentatívnej vzorke PZ a OZ. Výber vzorky bude 

urobený štatistickou metódou/metódami.  Výber vzorky bude  

min. 10% PZ a OZ na ZŠ, na ktorých je najmenej 20% žiakov 

pochádzajúcich z MRK. 

Analýzu vzdelávacích potrieb vypracuje expertná skupina na 

tvorbu analýzy vzdelávacích potrieb zložená z 15 expertov.  

Kritériá pre výber expertov: 

- skúsenosti s tvorbou analýzy vzdelávacích potrieb alebo 

prieskumom vzdelávacích potrieb (min. 2 roky); 

- vysokoškolské vzdelanie minimálne 2 stupňa;  

- pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, učiteľ 

kontinuálneho vzdelávania, vysokoškolský učiteľ; 

- praktické skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom 

žiakov pochádzajúcich z MRK (min. 5 rokov). 

 

Expertnú skupinu na tvorbu analýzy vzdelávacích potrieb menuje 

generálny riaditeľ MPC. 

MPC osloví vybraných expertov spĺňajúcich vyššie uvedené 

kritéria. 

Výsledkom bude analýza vzdelávacích potrieb, ktorá bude 

podkladom pre obsahové zameranie programov kontinuálneho 

vzdelávania pre PZ a OZ pracujúcich so žiakmi pochádzajúcimi 

z MRK. 

Analýza vzdelávacích potrieb bude oponovaná 2 oponentmi, t.j. 

budú sa robiť 2 oponentské posudky. Tretí posudok sa bude robiť 

v prípade, ak bude jeden posudok súhlasný a druhý bude 

nesúhlasný. Oponentov vyberie MPC. MPC zohľadní pri výbere 

oponentov svoje skúsenosti, ktoré má z predchádzajúceho 

obdobia. 

Oponentúra bude robená verejne formou seminára, na ktorom 

bude prezentovaná analýza vzdelávacích potrieb a oponentské 

posudky k tejto analýze. Oponentúry sa zúčastní, okrem expertov 

- tvorcov analýzy a oponentov, aj odborná verejnosť – napr. PZ, 

OZ, zamestnanci štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK. 

Výsledky verejnej oponentúry sa zohľadnia a zapracujú do 

finálnej verzie analýzy vzdelávacích potrieb. Analýza 

vzdelávacích potrieb bude východiskom pre všetkých 12 

programov kontinuálneho vzdelávania.  

Analýza vzdelávacích potrieb bude vydaná v printovej forme (v 

náklade 300 kusov - – zohľadňuje počet tých, ktorým bude 

distribuovaná; rozsah max. 100 strán –  rozsah strán vychádza 

z počtu metód, z veľkosti reprezentatívnej vzorky a zo skúseností 
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MPC s tvorbou analýzy v rámci NP „Profesijný a kariérový rast 

pedagogických zamestnancov“) a bude zverejnená na internetovej 

stránke MPC a na webových stránkach vytvorených v rámci 

aktivity 1.2.  Analýza vzdelávacích potrieb vydaná v printovej 

forme bude slúžiť aj ako multiplikačný nástroj na šírenie 

výsledkov a výstupov národného projektu. 

V printovej podobe bude poskytnutá tvorcom programov 

kontinuálneho vzdelávania a bude slúžiť pre potreby MPC a jeho 

partnerov zo štátnej správy a samosprávy, ktorí majú 

zamestnancov pracujúcich s MRK (napr. MŠVVaŠ SR, priamo 

riadené organizácie MŠVVaŠ SR, VÚC, obce). 

 

tvorba 12 programov kontinuálneho vzdelávania v súlade so 

zákonom č. 317/2009 Z.z a súvisiacimi vyhláškami 

a minimálne  40 učebných zdrojov (ďalej aj „UZ“) 

T: 1/11/2011  - 31/12/2012  

1/11/2011 – 31/12/2011 – tvorba metodiky UZ 

1/01/2012 – 31/12/2012 – tvorba programov kontinuálneho 

vzdelávania 

 

9 programov kontinuálneho vzdelávania bude vytvorených 

a následne implementovaných MPC a 3 programy kontinuálneho 

vzdelávania budú vytvorené a následne implementované externe 

v súlade s platnou legislatívou SR. 

Pri rozdelení počtu programov kontinuálneho vzdelávania medzi 

programy kontinuálneho vzdelávania tvorené a implementované 

MPC a programy kontinuálneho vzdelávania vytvorené a  

implementované externe v súlade s platnou legislatívou SR 

vychádzalo MPC z kapacít MPC a z tém, ktoré pokrýva MPC 

vlastnými kapacitami.  

 

Ako hlavné, základné podklady pre tvorbu všetkých programov 

kontinuálneho vzdelávania budú využité: 

 analýza vzdelávacích potrieb 

 metodika/príručka tvorby programov kontinuálneho 
vzdelávania vytvorená v rámci národného projektu 

„Profesijný a kariérový rast pedagogických 

zamestnancov“ 

 profesijné štandardy vytvorené v rámci národného 

projektu „Pedagogický a kariérový rast pedagogických 

zamestnancov“. 

 

Formy kontinuálneho vzdelávania sú prezenčná, dištančná alebo 

ich kombinácia. 

Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie s 

priamym kontaktom lektora s účastníkom vzdelávania. Účasť na 

prezenčnej forme kontinuálneho vzdelávania sa preukazuje 

podpisom účastníka vzdelávania na prezenčnej listine. Na 

ukončenie programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa 

uskutočňuje prezenčnou formou, je potrebná účasť najmenej 
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80% z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania; 

rovnako sa posudzuje účasť, ak sa prezenčnou formou 

uskutočňuje len časť programu kontinuálneho vzdelávania. 

Dištančná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie 

prostredníctvom korešpondencie a iných prostriedkov, pri ktorých 

spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi lektorom a 

samostatne vzdelávajúcim sa účastníkom kontinuálneho 

vzdelávania.  

Forma kontinuálneho vzdelávania sa uvedie v programe 

kontinuálneho vzdelávania, ak ide o kombinovanú formu 

kontinuálneho vzdelávania, uvedie sa aj pomer prezenčnej formy 

a dištančnej formy.  

Forma kontinuálneho vzdelávania bude stanovená v programe 

kontinuálneho vzdelávania. 

 

V rámci národného projektu bude vytvorených nasledovných 12 

typov programov kontinuálneho vzdelávania: 

 4 aktualizačné programy kontinuálneho vzdelávania 

pre pedagogických zamestnancov 

 2 aktualizačné programy kontinuálneho vzdelávania 

pre odborných zamestnancov 

 1 inovačný program kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov 

 1 inovačný program kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov - pedagogických 

asistentov 

 1 špecializačný program kontinuálneho vzdelávania 

pre pedagogických zamestnancov špecialistov 

 3 inovačné programy kontinuálneho vzdelávania 

urobené externe podľa platnej legislatívy SR. 

Pri stanovení typov programov kontinuálneho vzdelávania 

vychádzalo MPC zo skúseností z doterajšieho procesu prípravy 

a implementácie programov kontinuálneho vzdelávania, pri 

zohľadnení záujmu PZ a OZ o jednotlivé typy týchto programov. 

 

 4 aktualizačné programy kontinuálneho vzdelávania 

pre pedagogických zamestnancov (MPC),  

Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 20 až 60 

vyučovacích hodín a trvá najviac desať mesiacov. Cieľom 

aktualizačného vzdelávania je udržanie si profesijných 

kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej 

činnosti, alebo príprava na vykonanie atestácie. 

Obsahom aktualizačného vzdelávania sú najmä: 

 aktuálne informácie využiteľné pri výkone pedagogickej 

činnosti, 

 prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a 

pedagogických vedomostí a zručností pedagogických 

zamestnancov, 

 zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania, 
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 všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne a 

organizačné akty v oblasti školstva. 

Konkrétne témy, obsah a zameranie vyjdú z analýzy vzdelávacích 

potrieb. Aktualizačné programy kontinuálneho vzdelávania budú 

vytvorené zamestnancami MPC a následne budú predložené na 

akreditáciu v súlade s §42 až §45 zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch. 

Pedagogickí zamestnanci ukončia aktualizačný program 

kontinuálneho vzdelávania záverečnou prezentáciou pred 

účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania alebo 

záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou komisiou.  

 

 2 aktualizačné programy kontinuálneho vzdelávania 

pre odborných zamestnancov (MPC),  

Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 20 až 60 

vyučovacích hodín a trvá najviac desať mesiacov. Cieľom 

aktualizačného vzdelávania odborného zamestnanca je udržanie si 

profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon 

odbornej činnosti, alebo príprava na vykonanie atestácie. 

Obsahom aktualizačného vzdelávania sú najmä: 

 aktuálne informácie využiteľné pri výkone odbornej 

činnosti, 

 prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a 

pedagogických vedomostí a zručností odborných 

zamestnancov, 

 zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania, 

 všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne a 

organizačné akty v oblasti školstva. 

Konkrétne témy, obsah a zameranie vyjdú z analýzy vzdelávacích 

potrieb. Aktualizačné programy kontinuálneho vzdelávania budú 

vytvorené zamestnancami MPC a následne budú predložené na 

akreditáciu v súlade s §42 až §45 zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch. 

Odborní zamestnanci ukončia aktualizačný program 

kontinuálneho vzdelávania záverečnou prezentáciou pred 

účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania alebo 

záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. 

 

 1 inovačný program kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (MPC),  

Inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 až 110 

vyučovacích hodín, trvá najviac 12 mesiacov. Cieľom inovačného 

vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca je zdokonaľovanie profesijných kompetencií 

potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na 

štandardný výkon odbornej činnosti. 

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovácie najmä v 

 aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch 

alebo  
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 pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch 

potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo 

odbornej činnosti alebo 

 poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových 

pozíciách podľa § 40 ods. 6 zákona  č. 317/2009 Z.z 

o pedagogických zamestnancoch. 

Konkrétne témy, obsah a zameranie vyjde z analýzy vzdelávacích 

potrieb. Inovačný program kontinuálneho vzdelávania bude 

vytvorený zamestnancami MPC a následne bude predložený na 

akreditáciu v súlade s §42 až §45 zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch. Obsah inovačného programu 

vytvoreného MPC nebude totožný s obsahom 3 inovačných 

programov kontinuálneho vzdelávania urobených externe podľa 

platnej legislatívy SR ani s obsahom inovačného programu 

kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických asistentov. Obsah 

inovačného programu vytvoreného MPC sa bude zameriavať na 

témy, ktoré MPC pokrýva svojimi vlastnými kapacitami. 

Inovačný program kontinuálneho vzdelávania ukončia 

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci záverečnou 

prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. 

 

 1 inovačný program kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov - pedagogických 

asistentov (MPC), 

Inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 až 110 

vyučovacích hodín, trvá najviac 12 mesiacov. Cieľom inovačného 

vzdelávania pedagogického zamestnanca je zdokonaľovanie 

profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon 

pedagogickej činnosti.  

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovácie najmä v 

 aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch 

alebo  

 pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch 

potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo 

odbornej činnosti alebo 

 poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových 

pozíciách podľa § 40 ods. 6 zákona  č. 317/2009 Z.z 

o pedagogických zamestnancoch. 

Konkrétne témy, obsah a zameranie vyjde z analýzy vzdelávacích 

potrieb. Inovačný program kontinuálneho vzdelávania bude 

vytvorený zamestnancami MPC a následne bude predložený na 

akreditáciu v súlade s §42 až §45 zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch.  

Súčasťou bude aj práca s interaktívnym systémom, naučiť 

pedagogických asistentov používať interaktívny systém 

a využívať ho vo vyučovacom procese. 

Obsah inovačného programu vytvoreného MPC nebude totožný 

s obsahom 3 inovačných programov kontinuálneho vzdelávania 

urobených externe podľa platnej legislatívy SR ani s obsahom 

inovačného programu vytvoreného MPC. Pôjde o špecifický 



 42 

program určený pre pedagogických asistentov. 

Inovačný program kontinuálneho vzdelávania ukončia 

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci záverečnou 

prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. 
 

 1 špecializačný program kontinuálneho vzdelávania 

pre pedagogických zamestnancov špecialistov (MPC) 

Špecializačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 100 až 160 

vyučovacích hodín a trvá najviac 18 mesiacov. Cieľom 

špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca je 

získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 

špecializovaných činností. Súčasťou bude aj metodika tvorby 

učebných zdrojov pre žiakov. 

Obsahom špecializačného vzdelávania sú najmä vedomosti zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, z pedagogiky a z 

ďalších odborov vzdelávania potrebných na výkon 

špecializovaných činností. 

Konkrétne témy, obsah a zameranie vyjde z analýzy vzdelávacích 

potrieb. Špecializačný program kontinuálneho vzdelávania bude 

vytvorený zamestnancami MPC a následne bude predložený na 

akreditáciu v súlade s §42 až §45 zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch. 

PZ špecialista je definovaný v §33 zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch. 

Špecializačný program kontinuálneho vzdelávania ukončia 

pedagogickí zamestnanci špecialisti obhajobou písomnej 

záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou 

skúšobnou komisiou. 

 

 

 3 inovačné programy kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov urobené externe podľa 

platnej legislatívy SR 

Inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 až 110 

vyučovacích hodín, trvá najviac 12 mesiacov. Cieľom inovačného 

vzdelávania pedagogického zamestnanca je zdokonaľovanie 

profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon 

pedagogickej činnosti. 

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovácie najmä v 

 aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch 

alebo  
 pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch 

potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo 

 poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových 

pozíciách podľa § 40 ods. 6 zákona  č. 317/2009 Z.z 

o pedagogických zamestnancoch. 

Konkrétne témy, obsah a zameranie vyjde z analýzy vzdelávacích 

potrieb. Inovačné programy kontinuálneho vzdelávania budú 

vytvorené externým dodávateľom a následne bude predložený na 

akreditáciu v súlade s §42 až §45 zákona č. 317/2009 Z.z. 
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o pedagogických zamestnancoch. Obsah 3 inovačných programov 

kontinuálneho vzdelávania urobených externe podľa platnej 

legislatívy SR nebude totožný s obsahom inovačných programov 

vytvoreného MPC. Obsah týchto 3 inovačných programov 

kontinuálneho vzdelávania urobených externe podľa platnej 

legislatívy SR sa bude zameriavať na témy, ktoré MPC nepokrýva 

svojimi vlastnými kapacitami.  

Inovačné programy kontinuálneho vzdelávania ukončia 

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci záverečnou 

prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. 

 

9 programov kontinuálneho vzdelávania bude tvoriť 27 ľudí – 

team 3 ľudí na každý program kontinuálneho vzdelávania. 

 

Kritériá na tvorcov 9 programov kontinuálneho vzdelávania: 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

- preukázateľné skúsenosti s tvorbou programov 
kontinuálneho vzdelávania. 

 

Garantmi programov kontinuálneho vzdelávania budú v súlade 

s platnou legislatívou pedagogickí zamestnanci s 2. atestáciou (§ 

31 zákona č. 317/2009 Z.z). Garanti budú definovaní 

v programoch kontinuálneho vzdelávania podľa obsahu programu 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý vyjde z analýzy vzdelávacích 

potrieb. 

 

Každý vytvorený program kontinuálneho vzdelávania bude 

oponovaný 1 oponentom, ktorého vyberie MPC z interných alebo 

externých zamestnancov na základe svojich predchádzajúcich 

skúseností. Na každý program kontinuálneho vzdelávania bude 

urobený 1 oponentský posudok. Zamestnanci MPC budú 

oponovať programy kontinuálneho vzdelávania vytvorené externe 

podľa platnej legislatívy. Programy kontinuálneho vzdelávania 

vytvorené MPC budú oponované externými oponentmi.  

 

Bude vydaný jeden katalóg pre všetky vzdelávacie programy 

kontinuálneho vzdelávania po ich akreditácii (náklad 5000 ks– 

zohľadňuje počet tých, ktorým bude distribuovaná; rozsah 80 str. 

– vychádza z počtu a typov programov kontinuálneho 

vzdelávania a zo skúsenosti MPC v rámci NP „Profesijný 

a kariérový rast pedagogických zamestnancov“), ktorý bude 

distribuovaný cieľovej skupine aktivity – pedagogickým 

a odborným zamestnancom, ako aj na ZŠ zapojené do národného 

projektu a pre potreby MPC a jeho partnerov zo štátnej správy a 

samosprávy, ktorí majú zamestnancov pracujúcich s MRK (napr. 

MŠVVaŠ SR, priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR, VÚC, 

obce). Printová verzia sa robí z dôvodu, že nie všetky ZŠ majú 

internetové pripojenie a sú vybavené IKT technológiami. Katalóg 

vydaný v printovej forme bude slúžiť aj ako multiplikačný nástroj 

na šírenie výsledkov a výstupov národného projektu. 
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Súčasťou prípravy každého programu kontinuálneho vzdelávania 

bude aj tvorba učebných zdrojov. Vzhľadom na špecifické 

vzdelávacie potreby žiakov pochádzajúci z MRK bude urobená 

nadstavba a aktualizácia  metodiky/príručky tvorby učebných 

zdrojov (ďalej aj „UZ“) vytvorená v rámci národného projektu 

„Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“. MPC 

zabezpečí, aby nedošlo pri tvorbe metodiky učebných zdrojov 

k prekrývaniu výdavkov medzi národným projektom „Profesijný 

a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ a národným 

projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

MRK“  

 

V termíne od 1/11/2011 – 31/12/2011 bude prebiehať metodiky 

tvorby UZ. Metodiku tvorby UZ vypracuje expertná  skupina pre 

metodiku tvorby UZ  zložená z 7  expertov - externých 

zamestnancov MPC.  

Kritéria pre výber expertov: 

- skúsenosti s tvorbou metodiky UZ (min. 2 roky); 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa;  

- pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, učiteľ 

kontinuálneho vzdelávania, vysokoškolský učiteľ; 

- praktické skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom, 

najmä žiakov pochádzajúcim z MRK (min. 5 rokov). 

Expertnú skupinu na pre metodiku tvorby UZ menuje generálny 

riaditeľ MPC. 

MPC osloví vybraných expertov spĺňajúcich vyššie uvedené 

kritéria.  

Výsledkom bude metodika tvorby UZ. 

Metodika tvorby UZ bude oponovaná 2 oponentmi, t.j. budú sa 

robiť 2 oponentské posudky. Tretí posudok sa bude robiť 

v prípade, ak bude jeden posudok súhlasný a druhý bude 

nesúhlasný. Oponentov vyberie MPC zo svojich interných 

a/alebo externých zamestnancov. MPC zohľadní pri výbere 

oponentov svoje skúsenosti, ktoré má z predchádzajúceho 

obdobia. 

 

Výsledky oponentúry sa zohľadnia a zapracujú sa do finálnej 

verzie metodiky tvorby UZ. Metodika tvorby UZ bude 

východiskom pre všetkých 12 programov kontinuálneho 

vzdelávania.  

Metodika tvorby UZ bude vydaná v printovej forme (v náklade 

300 kusov – zohľadňuje počet tých, ktorým bude distribuovaná; 

rozsah max. 80 strán - rozsah strán bol stanovený vzhľadom na 

rozsah, druhy, typy a metodológiu programov kontinuálneho 

vzdelávania) a bude zverejnená na internetovej stránke MPC a na 

web stránkach vytvorených v rámci aktivity 1.2.  

V printovej podobe bude metodika poskytnutá tvorcom 

a oponentom učebných zdrojov a bude slúžiť pre potreby MPC 

a jeho partnerov zo štátnej správy a samosprávy, ktorí majú 
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zamestnancov pracujúcich s MRK (napr. MŠVVaŠ SR, priamo 

riadené organizácie MŠVVaŠ SR, VÚC, obce). Metodiky tvorby 

UZ vydaná v printovej forme bude slúžiť aj ako multiplikačný 

nástroj na šírenie výsledkov a výstupov národného projektu. 

 

Pre všetky programy kontinuálneho vzdelávania bude spolu 

vytvorených minimálne 40 učebných zdrojov. Rozdelenie UZ 

medzi jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania bude 

záležať od analýzy vzdelávacích potrieb, z ktorej vyjde obsah 

programov kontinuálneho vzdelávania. Rozdelenie UZ  medzi 

jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania  bude záležať 

od náročnosti a rozsahu obsahu jednotlivých programov 

kontinuálneho vzdelávania. 

  
UZ budú vytvárané externe podľa platnej legislatívy – 80 

expertov. Tvorcov UZ  vyberie MPC na základe svojich 

skúseností z predchádzajúceho obdobia. 

Každý UZ bude oponovanými 2 oponentmi,  spolu 80 ľudí bude 

robiť posudky. Tretí posudok sa bude robiť v prípade, ak bude 

jeden posudok súhlasný a druhý bude nesúhlasný. Oponentov 

vyberie MPC. MPC zohľadní pri výbere oponentov svoje 

skúsenosti, ktoré má z predchádzajúceho obdobia. 

 

Učebné zdroje budú vydané v náklade 12 600ks - priemerne 3 

printové UZ na jedného účastníka kontinuálneho vzdelávania, 

rozsah max. 80 strán 1 UZ/1ks – rozsah strán zohľadňuje 

skúsenosti MPC s tvorbou UZ ako aj rôznorodosť UZ vo vzťahu 

k typom programov kontinuálneho vzdelávania. MPC bude 

zabezpečovať tlač všetkých UZ pre všetkých 12 programov 

kontinuálneho vzdelávania. UZ budú slúžiť pre potreby 

vzdelávania účastníkov 12 programov kontinuálneho vzdelávania 

a pre potreby MPC a jeho partnerov zo štátnej správy a 

samosprávy, ktorí majú zamestnancov pracujúcich s MRK (napr. 

MŠVVaŠ SR, priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR, VÚC, 

obce). UZ vydané v printovej forme bude slúžiť aj ako 

multiplikačný nástroj na šírenie výsledkov a výstupov národného 

projektu. 

 

Možnosť prípravy PZ a OZ zabezpečujúcich vzdelávanie v rámci 

programov kontinuálneho vzdelávania bude zabezpečená  v rámci 

národného projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických 

zamestnancov“. V tomto národnom projekte bude akreditovaný a 

následne implementovaný vzdelávací  program kontinuálneho 

vzdelávania zameraný na profesijné kompetencie pre výkon 

učiteľa kontinuálneho vzdelávania.   
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Tvorba a implementácia distančnej formy vzdelávania (e-

vzdelávania) pre potreby Elektronická podpora programov 

kontinuálneho vzdelávania 
1/10/2011 – 31/01/2015 

 

Vo 9 programoch kontinuálneho vzdelávania vytvorených MPC 

bude prebiehať bude prebiehať distančná forma vzdelávania (e-

vzdelávania). V 3 inovačných programoch kontinuálneho 

vzdelávania vytvorených externe podľa legislatívy SR bude 

vzdelávanie prebiehať iba prezenčnou formou. 

Vytvorenie a prevádzka platformy umožňujúcej podporu 

kontinuálneho vzdelávania formou e-vzdelávania: 

 umožní vytváranie programov dištančného vzdelávania,  

 prispeje k profesijnému rozvoju pedagogických 

a odborných zamestnancov, 

 realizáciou programov kontinuálneho vzdelávania prispeje 
k získaniu zručností v oblasti informačných 

a komunikačných technológií pre cieľovú skupinu 

národného projektu. 

E-vzdelávania vzdelávanie, ako forma kontinuálneho vzdelávania 

PZ a OZ odstráni cestovanie a tým zníži časovú náročnosť 

programov kontinuálneho vzdelávania, a tým umožní masívnejšie 

zvyšovanie kvality týchto PZ a OZ. Z dôvodu zníženia nákladov 

na softvérové riešenie použijeme Open source Moodle 

s nulovými nákladmi na LMS (Learning Management System – 

systém riadenia vzdelávania – aplikácie na administratívu 

a organizáciu výučby v rámci e-vzdelávania). 

 

Z predchádzajúcich projektov MPC zahrňujúcich e-vzdelávanie, 

ktoré boli ukončené pred niekoľkými rokmi, bude MPC čerpať 

bohaté skúsenosti. Nová technológia je plánovaná,  lebo vlastná 

technológia je už zastaraná (napríklad v otázkach bezpečnosti- 

ochrana proti napadnutiu hackermi, alebo novej funkcionality). 

V predchádzajúcich projektoch bolo e-vzdelávanie využívané 

desiatkami až stovkami účastníkov, v národnom projekte sa teraz 

jedná o rádovo tisícky účastníkov.  

 

Vytvorenie a prevádzka platformy umožňujúcej podporu 

vzdelávania formou e-vzdelávania: 

 analýza vzdelávacích potrieb z hľadiska kapacity a 
obsahu, 

 zriadenie webhostingu, resp. serverhostingu, 

 vybavenie pracoviska pre zriadenie a administráciu e-

vzdelávania, 

 inštalácia LMS (Learning Management System – 
systém riadenia vzdelávania – aplikácie na 

administratívu a organizáciu výučby v rámci e-

vzdelávania), 

 úpravy a nastavenia, 

 testovacia prevádzka, 
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 spracovanie a tlač manuálu pre rolu: „tvorca programov 
kontinuálneho vzdelávanie“, 

 spracovanie a tlač manuálu pre rolu: „tútor (t.j. PZ a OZ 

zabezpečujúci vzdelávanie v rámci programov 

kontinuálneho vzdelávania)“, 

 aktualizácia prostredia podľa potreby koordinačného 
centra projektu,  

 administrácia a údržba LMS a riešenie konfliktov, 

 poskytovanie konzultačných služieb pre tvorcov 
programov kontinuálneho vzdelávania, 

 poskytovanie konzultačných služieb pre tútorov (t.j. PZ 

a OZ zabezpečujúcich vzdelávanie v rámci programov 

kontinuálneho vzdelávania) pôsobiacich v jednotlivých 

vzdelávacích aktivitách, 

 zriaďovanie a kontrola prístupových účtov do systému, 

 nastavovanie politík systému, 

 implementácia vzdelávacích programov pre e-

vzdelávania, 

 aktualizácia programového vybavenia platformy pri 
dostupnosti nových verzií. 

 

Vstupy 

Aktivitu budú odborne zabezpečovať dvaja zamestnanci MPC – 

špecialisti IT systémov (zamestnanci pre tvorbu a implmentáciu 

platformy e-vzdelávania), pričom sa budú využívať 

predchádzajúce skúsenosti z riešenia e-vzdelávacích aktivít 

(projekt EDIF – edukácia dištančnou formou a projekt eDrogy). 

Vyšpecifikujú požiadavky na platformu a LMS systém. Počas 

realizácie aktivity budú zhromažďovať požiadavky účastníkov 

projektu na funkcionalitu platformy a jej obsah, upresňovať 

požiadavky a zabezpečovať realizáciu, testovať naprogramované 

funkcie. Poskytujú poradenstvo pre tvorcov programov 

kontinuálneho vzdelávania využívajúcich funkcie platformy. 

Súčasťou bude aj vzdelávanie všetkých tvorcov programov 

kontinuálneho vzdelávania (tvoriacich v rámci tohto NP) 

v problematike e-vzdelávania, jeho výrazových prostriedkoch 

a metódach aby vedeli efektívne zapracovať e-vzdelávania  do 

programov kontinuálneho vzdelávania.  Vzdelávanie bude 

vykonávané prezentačnou formou a oboznámenie s prostredím 

a funkcionalitou LMS vykonajú zamestnanci MPC  - špecialisti 

IT systémov. Budú vytvorené 3 skupiny po 9 účastníkov 

vzdelávania (t.j. tvorcov programov kontinuálneho vzdelávania) 

a školenie bude trvať 2 dni. 

 

Následne začne vzdelávanie účastníkov programov kontinuálneho 

vzdelávania. 

 

Zamestnanci MPC  - špecialisti IT systémov (zamestnanci pre 

tvorbu a implmentáciu platformy e-vzdelávania) budú počas 

realizácie projektu zabezpečovať administráciu jednotlivých 
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modulov platformy ako aj LMS, prideľovať užívateľské práva 

tútorom a účastníkom, aktualizovať systémy na serveroch 

a zabezpečovať archívne a bezpečnostné kópie systémov. 

 

Práca zamestnancov MPC  - špecialistov IT systémov 

(zamestnancov pre tvorbu a implementáciu platformy e-

vzdelávania) bude doplnené činnosťou experta edukačných 

systémov a odborných pracovníkov na  vypracovanie školiaceho 

materiálu pre e-vzdelávanie. 

Expert edukačných systémov bude poskytovať konzultácie 

tvorcom a implementátorom platformy dištančného vzdelávania 

počas tvorby a implementácie dištančného vzdelávania). 

Odborní pracovníci na vypracovanie školiaceho materiálu pre e-

vzdelávanie vypracujú školiaci materiál pre dištančnú formu 

kontinuálneho vzdelávania pre potreby implementácie 

dištančného vzdelávania frekventantov a tútorov (napr. manuály 

pre tútorov a tvorcov programov kontinuálneho vzdelávanie). 

 

Výstup 

-funkčný e-vzdelávací systém,  

-zrealizované e-vzdelávacie programy, 

-funkčná webová platforma s okruhom užívateľov podieľajúcich 

sa na vzdelávaní MRK, 

-publikované podporné vyučovacie materiály (manuály pre e-

vzdelávania). 

 

Vybavenie pracoviska (RP Prešov) pre prevádzku platformy 

potrebnou výpočtovou technikou a softvérom (nákup bude 

zabezpečený cez aktivitu 1.3): 

 výkonný NTB s rýchlym pripojením na internet (2x) 

 dokovacia stanica (2x)  

 monitor (2x) 

 farebná multifunkčná laserová tlačiareň (duplex)  

 softvér (kancelársky software, grafický, antivír na min. 3 
roky) 2x 

 externý disk na prenos údajov  

 pamäťové média na archiváciu celého portálu a databánk  

 telekomunikačné služby  

 fotoaparát DSLR na zhotovenie fotografií pre 

publikovanie na webe a v printových médiách  

 kopírka.   
 

implementácia novovytvorených 12 programov 

kontinuálneho vzdelávania (vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov v rámci novovytvorených programoch 

kontinuálneho vzdelávania) 

T: 1/07/2012 –  31/01/2015 

Po akreditácii vyššie uvedených novovytvorených programoch 

kontinuálneho vzdelávania začne ich implementácia, ktorá bude 

pozostávať z týchto častí: 
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 výber a prihlasovanie účastníkov PZ a OZ na programy 
kontinuálneho vzdelávania; 

  spracovanie databázy účastníkov podľa jednotlivých 

programov kontinuálneho vzdelávania a tvorba skupín;  

 realizácia vzdelávania PZ a OZ. 
 

Všetkých 12 programov kontinuálneho vzdelávania bude 

akreditovaných MPC.  

 

 výber a prihlasovanie účastníkov PZ a OZ na 

programy kontinuálneho vzdelávania 

MPC zverejní na svoj internetovej stránke oznam o aktivitách 

a o možnosti prihlásiť sa ne. Programy kontinuálneho vzdelávania 

budú zverejnené aj  na web stránkach vytvorených v rámci 

aktivity 1.2. 

 

Prioritne bude oslovené ZŠ zapojené do národného projektu. 

Každá zapojená ZŠ sa zaviaže v súlade s platnou legislatívou SR 

umožniť pedagogickým zamestnancom účasť na programoch 

kontinuálneho vzdelávania v rámci tohto národného projektu 

(napr. zahrnie vzdelávanie svojich pedagogických zamestnancov 

do ročného plánu kontinuálneho vzdelávania). Kritériá výberu ZŠ 

sú popísané v časti G2 v rámci aktivity 1.2 „Podpora celodenného 

výchovného systému na základných školách“. 

 

V ozname, v ponuke programu kontinuálneho vzdelávania bude 

definovaná cieľová skupina vzdelávania (účastníci vzdelávania) 

v súlade s cieľovou skupinou národného projektu – PZ a OZ 

pracujúci so žiakmi pochádzajúcimi z MRK.  Každý účastník 

bude musieť (pokiaľ nebude zo ZŠ zapojenej do národného 

projektu) predložiť potvrdenie podpísané riaditeľom ZŠ, že ZŠ 

má žiakov pochádzajúcich z MRK (podľa kritérií definovaných 

v časti C podrobného opisu projektu pri  cieľovej skupine žiaci 

pochádzajúci z MRK).  

 

Výber pedagogických zamestnancov bude prebiehať na základe 

prihlášky, splnenia kritéria oprávnenej cieľovej skupiny 

národného projektu (PZ a OZ pracujúci so žiakmi pochádzajúcimi 

z MRK) a deklarovania záujmu o  programy kontinuálneho 

vzdelávania. Prioritne pôjde o pedagogických zamestnancov ZŠ 

zapojených do národného projektu. Kritériá výberu ZŠ sú 

popísané v časti G2 v rámci aktivity 1.2 „Podpora celodenného 

výchovného systému na základných školách“. 

 

Výber odborných zamestnancov bude prebiehať prioritne na 

základe nominácie od ich zamestnávateľa. Zamestnávatelia sú 

vymedzení definíciou odborného zamestnanca v § 4 zákona č. 

317/2009. MPC stanoví počet OZ, ktorých môžu nominovať ich 

zamestnávatelia. 
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 spracovanie databázy účastníkov podľa jednotlivých 

programov kontinuálneho vzdelávania a tvorba skupín 

Po ukončení prihlasovania bude zostavená databáza účastníkov 

vzdelávania podľa jednotlivých programov kontinuálneho 

vzdelávania a účastníci budú rozdelení do skupín. Skupina bude 

mať max. 20 účastníkov vzdelávania. Vyučovacia hodina trvá 45 

minút. Každému účastníkovi bude oznámené do akej skupiny bol 

zaradený a dostane informácie o konaní vzdelávacej aktivity 

(termín, miesto).  

 

 realizácia vzdelávania PZ a OZ 

Vzdelávanie bude realizované podľa akreditovaných programov 

kontinuálneho vzdelávania a bude ukončené v súlade so zákonom 

č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. 

 

Vzdelávanie budú zabezpečovať 150 učiteľov kontinuálneho 

vzdelávania a lektorov. Požiadavky na učiteľa kontinuálneho 

vzdelávania alebo lektora, ktorí budú uskutočňovať program 

kontinuálneho vzdelávania, a požiadavky na ich odborné 
kompetencie vo vzťahu k cieľom programu kontinuálneho 

vzdelávania budú uvedené v akreditovanom programe 

kontinuálneho vzdelávania. Požiadavky na učiteľa kontinuálneho 

vzdelávania alebo lektora budú súvisieť s obsahom programu 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý bude výsledkom analýzy 

vzdelávacích potrieb. 
 

Učiteľ kontinuálneho vzdelávania môže vystupovať v úlohe garant 

programu kontinuálneho vzdelávania, učiteľa a/alebo vedúceho 

skupiny. Zabezpečujú realizáciu vzdelávacích programov podľa 

aktuálne platnej legislatívy, vrátane činností spojených s prípravou, 

realizáciou a spracovaním výstupov/výsledkov ukončovania 

vzdelávacích programov. Presný rozsah činností bude stanovený 

v internom predpise MPC. 

 

Vzdelávanie bude prebiehať v súlade s akreditovanými 

programami kontinuálneho vzdelávania a v súlade s platnou 

legislatívou SR. 

Vzdelávanie je určené pre cieľovú skupinu tejto aktivity 

národného projektu (účastníkov vzdelávania) – 4 000 

pedagogických zamestnancov a 200 odborných zamestnancov. 
 

Úspešným absolventom vzdelávacieho programu je aj 

frekventant, ktorý absolvuje ukončenie podľa § 35 ods. 6 zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou 

overenia profesijných kompetencií. 

 

Ako prvé začne prebiehať vzdelávanie pedagogických asistentov 

(od 1/07/2012), z dôvodu, zabezpečiť dostatok PA nielen na ZŠ 
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zapojených do národného projektu v rámci aktivity 1.2. 

Vzdelávanie pedagogických asistentov začne pred ich nástupom 

na ZŠ zapojené do národného projektu (aktivita 1.2 národného 

projektu) a bude pokračovať počas ich pôsobenia na ZŠ 

zapojených do národného projektu.   

 

Účastníkom vzdelávania bude poskytnuté ubytovanie a stravné 

v súlade s platnou legislatívou v oblasti cestovných náhrad. 

Vzdelávanie bude prebiehať v prenajatých priestoroch. 

Vzdelávanie bude prebiehať v rámci všetkých krajov SR okrem 

Bratislavského kraja. 

 

Účastníci vzdelávania dostanú školiaci materiál pre potreby 

vzdelávania – napr. zošit, pero. Školiaci materiál bude po 

materiálnej stránke podporovať vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov. 

 

Deliaca línia s národným projektom MPC „Profesijný a kariérový 

rast pedagogických zamestnancov“ (ďalej len „NP PKR“): 

 profesijné štandardy budú vytvárané iba v rámci NP PKR 

a tieto budú využité aj v rámci národného projektu 

„Vzdelávaním pedagogickým zamestnancov k inklúzii 

MRK“; 

 v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogickým 

zamestnancov k inklúzii MRK“ budú vytvorené špecifické 

programy kontinuálneho vzdelávania zamerané na 

špecifický prístup vo vzdelávaní žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia; programy kontinuálneho 

vzdelávania takéto obsahového zamerania nebudú 

vytvárané v rámci NP PKR; 

 bude vytvorená vzhľadom na špecifiká cieľovej skupiny 

a cieľov národného projektu nová analýza vzdelávacích 

potrieb (t.j. nebude využitá analýza vzdelávacích potrieb 

vytvorená v rámci NP PKR); 

 využitie metodiky/príručky na tvorbu programov 

kontinuálneho vzdelávanie z NP PKR; v rámci národného 

projektu „Vzdelávaním pedagogickým zamestnancov 

k inklúzii MRK“ nebude vytvorená  metodika na tvorbu 

programov kontinuálneho vzdelávanie; 

 vzhľadom na špecifické vzdelávacie potreby žiakov 

pochádzajúci z MRK bude urobená nadstavba a 

aktualizácia  metodiky/príručky tvorby učebných zdrojov  

vytvorenej v rámci NP PKR; 

 príprava PZ a OZ zabezpečujúcich vzdelávanie v rámci 

programov kontinuálneho vzdelávania prebehne v rámci 

NP PKR (  program kontinuálneho vzdelávania zameraný 

na profesijné kompetencie pre výkon učiteľa 

kontinuálneho vzdelávania);  

 za zabezpečenie dodržiavania deliacej línie zodpovedá 

manažér projektu a národný koordinátor HPK. 
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Metodológia aktivity 

1.1 

Pri implementácii aktivity 1.1 budú použité nasledovné metódy: 

- kvantitatívne a kvalitatívne metódy pri tvorbe analýzy 

vzdelávacích potrieb 

- expertná skupina pre tvorbu analýzy vzdelávacích potrieb 

- expertná skupina na metodiku tvorby UZ 

- oponovanie analýzy vzdelávacích potrieb 

- oponovanie metodiky tvorby UZ 

- oponovanie UZ pre programy kontinuálneho vzdelávania 

- akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania 

- formy vzdelávania podľa vzdelávacích programov 

kontinuálneho vzdelávania. 

Detaily sú uvedené v popise aktivity 1.1. 

Cieľová skupina   4 000 pedagogických zamestnancov (3 500 

pedagogických zamestnancov a 500 pedagogických 

asistentov)  podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch 

 200 odborných zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch  

 cca 5000 zamestnancov štátnej správy a samosprávy 
pracujúci s MRK 

Výstupy aktivity 1.1  12 programov kontinuálneho vzdelávania 

 4 000 pedagogických zamestnancov (3 500 
pedagogických zamestnancov a 500 pedagogických 

asistentov)  podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, ktorí sa zúčastnia vzdelávania v rámci 

vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania  

 200 odborných zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, ktorí sa zúčastnia vzdelávania v rámci 

vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania  

 minimálne 40 učebných zdrojov 

 platforma pre dištančné vzdelávanie (e-vzdelávanie) 

 analýza vzdelávacích potrieb 

 metodika tvorby učebných zdrojov 

Zodpovedná osoba manažér projektu 

národný koordinátor HPK 

koordinátori HPK 

Odborní zamestnanci odborný garant projektovej aktivity 

odborný personál: 

- experti na tvorbu analýzy vzdelávacích potrieb 

- oponenti analýzy vzdelávacích potrieb 

- tvorcovia programov kontinuálneho vzdelávania 

- oponenti programov kontinuálneho vzdelávania 

- experti na metodiku tvorby  učebných zdrojov 

- oponenti metodiky tvorby  učebných zdrojov 

- tvorcovia učebných zdrojov 
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- oponenti učebných zdrojov 

- pedagogickí a odborní zamestnanci zabezpečujúci programy 

kontinuálneho vzdelávania (učitelia a lektori kontinuálneho 

vzdelávania) 

- členovia skúšobných komisií kontinuálneho vzdelávania 

a recenzenti záverečných prác 

- zamestnanci pre tvorbu a implementáciu platformy e-

vzdelávania 

- expert edukačných systémov 

- odborníci na vypracovanie školiaceho materiálu pre e-

vzdelávanie 

Spôsob získavania 

spätnej väzby 

Oponentúra analýzy vzdelávacích potrieb, programov 

kontinuálneho vzdelávania  a učebných zdrojov expertmi. 

Garant programu kontinuálneho vzdelávania vypracuje záverečnú 

správu o kvalite realizácie programu kontinuálneho vzdelávania 

na základe monitorovania tohto programu. Odporúčania zo 

záverečných správ garantov programov kontinuálneho 

vzdelávania budú podnetom pre skvalitňovanie procesov 

kontinuálneho vzdelávania. Záverečné správy o kvalite realizácie 

programu kontinuálneho vzdelávania budú zverejnené na 

internetovej stránke MPC a na webových stránkach vytvorených 

v rámci aktivity 1.2. 

Štatistiky platformy e-learningového vzdelávania/e-vzdelávania, 

sledujúce aktivity všetkých zúčastnených osôb na projekte e-

vzdelávania v čase, frekvencii návštev, ako aj úspešnosti plnenia 

jednotlivých zadaní frekventantmi. 

Dotazníky vyplňované on-line účastníkmi e-learningového 

vzdelávania/e-vzdelávania. Dotazníky budú vyhodnocovať PZ 

a OZ zabezpečujúcich vzdelávanie v rámci programov 

kontinuálneho vzdelávania ako tútori e-learningového 

vzdelávania/e-vzdelávania. 

Výsledky štatistík a dotazníkov v rámci e-learningového 

vzdelávani/e-vzdelávania budú sprístupnené PZ a OZ 

zabezpečujúcich vzdelávanie v rámci programov kontinuálneho 

vzdelávania ako aj tvorcom programov kontinuálneho 

vzdelávania. 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 1.1 

6 654 698 EUR 

Riziká spojené                        

s realizáciou aktivity 1.1 
 Vzhľadom k vysokému počtu neplno organizovaných 

základných škôl spĺňajúcich stanovené kritériá zaradenia 

do projektu vyvstáva problém naplnenia požadovaného 

počtu učiteľov zapojených do vzdelávania 

 Dlhotrvajúci proces akreditácie programov kontinuálneho 

vzdelávania 
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G2 Podrobný popis aktivít 
Aktivita 1.2 

Názov aktivity 1.2 Podpora celodenného výchovného systému na základných 

školách (ďalej aj „CVS“)  

Názov špecifického 

cieľa 

Skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov 

pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít 

Cieľ aktivity 1.2 Cieľom aktivity je  vytvoriť pedagogický model školy s  

celodenným výchovným systémom ako nástroj inklúzie žiakov 

pochádzajúcich zo MRK.   

Termín realizácie 

aktivity 1.2 

1/10/2011 – 31/01/2015 

Popis aktivity 1.2 Aktivita „Podpora celodenného výchovného systému na 

základných“ bude tvorená nasledovnými podaktivitami: 

 vytvorenie pedagogického modelu školy s celodenným 

výchovným systémom;  

 vytypovanie  ZŠ, v rámci ktorých bude implementovaný 
pedagogický model školy s celodenným výchovným 

systémom; 

 tvorba učebných zdrojov pre žiakov; 

 implementovanie pedagogického modelu školy 

s celodenným výchovným systémom na ZŠ zapojených do 

národného projektu; 

 webové stránky. 

 

vytvorenie pedagogického modelu školy s celodenným 

výchovným systémom 

T: 1/10/2011 – 31/04/2012 (charakteristika ZŠ do 31/12/2011) 

 

CVS znamená intenzívnu výchovnú prácu so žiakom (napr. od 

8.00 – 17.00 hodiny), teda aj po ukončení vyučovania v rámci 

poobedňajších voľno časových aktivít. 

CVS je účinný spôsob rozvoja detí a žiakov pochádzajúcich z 

MRK. Umožňuje systematické pôsobenie na žiaka 

pochádzajúcich z MRK v podnetnom prostredí, čím sa posilní 

vzdelávací a výchovný faktor CVS. Žiaci po skončení vyučovania 

pracujú  v záujmových útvaroch, v ŠKD a v strediskách 

záujmovej činnosti pri ZŠ. 

Na CVS budú participovať okrem ZŠ aj mimoškolské inštitúcie 

a rodina.  

CVS umožní:  

- intenzívnu vzdelávaciu prácu so žiakmi pochádzajúcimi z 

MRK, 

- intenzívnu mimovyučovacia a voľnočasová starostlivosť. 

Model CVS je aplikovateľný na prvom a čiastočne aj druhom 

stupni ZŠ. 

Učebné výsledky, správanie a dochádzka sú tri kľúčové faktory 

determinujúce úspešnosť žiakov pochádzajúcich z MRK v škole, 

ale aj  ich ďalšie vzdelávanie a hodnotové rámce. Je skutočnosťou 
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že vysoké % žiackej populácie pochádzajúce z MRK predčasne 

ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku 

v dôsledku čoho nezíska ani základné vzdelanie a je tým  

diskvalifikovaná na trhu práce. Zo zákona o výchove a vzdelávaní 

(č.2 45/2008 Z.z.) vyplýva možnosť pre ZŠ organizovať kurzy 

pre týchto žiakov na doplnenie základného vzdelania. Pozitívne 

skúsenosti z experimentálneho overovania podobných programov 

v minulosti (označované ako škola druhej šance) nasvedčujú 

o potrebe systémového prístupu  a poskytnutia efektívnych 

pedagogických nástrojov. V programe školy druhej šance žiak 

získa vzdelanie na úrovni ISCED 2, edukáciou prostredníctvom 

netradičných metód a foriem výučby, ktoré zvyšujú jeho 

motiváciu pre učenie sa  vzdeláva vo vekovo heterogénnych 

skupinách pod vedením PZ, ktorí sú na to pripravení špecifickým 

vzdelávaním. 

Model CVS predstavuje vo vzťahu k zákonom č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) predpísanej   

pedagogickej dokumentácii školy – školskému vzdelávaciemu 

programu    (ŠKVP)  a výchovnému programu školského 

zariadenia - školského klubu (VPŠZ) špecifický pedagogický 

nástroj. Model CVS umožňuje pri tvorbe ŠKVP a VPŠZ využiť 

inovačné metodické prístupy, ktoré komplexne reflektujú potreby 

výchovy a vzdelávania žiakov pochádzajúcich z MRK nielen vo 

výučbe, ale aj výchove vo voľnom čase. V dôsledku aplikácie 

týchto princípov a postupov je možné spracovať program školy, 

ktorý je v súlade so zákonom deklarovanými cieľmi vzdelávania 

a obsahom definovaným štátnym vzdelávacím programom. 

Model CVS v sebe integruje aj špecifický vzdelávací program pre 

žiakov, ktorí neukončili základnú školu a umožňuje im v "kurze 

na doplnenie základného vzdelania" získať doklad o jeho 

úspešnom ukončení. 

 

 

Pedagogický model školy s CVS navrhne expertná skupina pre 

CVS zložená z 50 expertov. Expertná skupina pre CVS - 50 

expertov sa môže deliť na podskupiny.  

Kritéria pre výber expertov: 

- skúsenosti v oblasti vzdelávania a výchovy so žiakmi 

pochádzajúcimi z MRK (min. 2 roky); 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 

- pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, učiteľ 

kontinuálneho vzdelávania, vysokoškolský učiteľ; 

- praktické skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom (min. 

5 rokov). 

Expertnú skupinu pre CVS menuje generálny riaditeľ MPC. 

MPC osloví vybraných expertov spĺňajúcich vyššie uvedené 

kritéria.  

 

Experti získajú skúsenosti, príklady najlepšej praxe a budú si 

vymieňať skúsenosti na zahraničných pracovných cestách (ďalej 
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len „ZPC“). Predpokladá sa 10 ZPC, každej ZPC sa zúčastní 5 

expertov. Dĺžka jednej ZPC je 3 dni. Experti prinesú zo ZPC 

odborné materiály, ktoré budú následne preložené do slovenského 

jazyka.  Materiály prinesené zo ZPC a následne preložené do 

slovenského jazyka budú poskytnuté  každej ZŠ zapojenej do 

národného projektu a budú poskytnuté aj MPC a jeho partnerom 

zo štátnej správy a samosprávy, ktorí majú zamestnancov 

pracujúcich s MRK  (napr. MŠVVaŠ SR, priamo riadené 

organizácie MŠVVaŠ SR, VÚC, obce). Z každej ZPC bude 

prinesených max. 100 strán dokumentov, z ktorých sa urobí 300 

kópii. Pôjde o dokumenty zo ZPC, ktoré budú predložené do 

slovenského jazyka. 

 

ZPC sa uskutočnia do krajín EÚ (napr. Česká republika, 

Maďarská republika, Francúzska republika, Španielske 

kráľovstvo) resp. do krajín Európy mimo EÚ. Pre potreby ZPC, 

ako podklady na diskusiu, výmenu a získavanie poznatkov 

a vedomostí, bude zabezpečený preklad slovenských materiálov 

do cudzích jazykov. 
 

ZPC predstavujú nástroj na získavanie a prenos skúseností a 

podporu princípu transnacionality. Národný projekt chce stavať 

na medzinárodných skúsenostiach a posilniť tak medzinárodný 

aspekt národného projektu a činnosti MPC. Pre tvorbu 

pedagogického modelu školy s CVS je  dôležitá výmena 

skúseností a diskusia so zahraničnými partnermi, vzájomné 

učenie sa. Počet ZPC a počet účastníkov ZPC je daný rozsahom 

obsahu pedagogického modelu školy s CVS. ZPC sú nevyhnutné 

pre získanie poznatkov a skúseností, ktoré v SR nie sú 

k dispozícii. Neoddeliteľnou súčasťou je aj diskusia o týchto 

poznatkoch a skúsenostiach so zainteresovanými zahraničnými 

partnermi. 

 

Výstupom bude pedagogický model školy s  CVS, ktorý bude 

obsahovať najmä: 

- Teoretické východiská modelu CVS, 

- Medzinárodné a národné skúsenosti s modelom CVS, 

- Legislatívne predpoklady implementácie modelu CVS (t.j. 

analýzy existujúcej legislatívy) a jeho udržateľnosti (možné 

návrhy na úpravu legislatívy), 

- Pedagogické ciele, zásady modelu CVS, 

- Školský vzdelávací a výchovný program základnej školy, 

- školský vzdelávací program pre dokončenie základného 

vzdelania (iba pre plno organizované ZŠ); 

- Charakteristiky školy implementujúcej model CVS, 

- Metodika tvorby a vytvorenie učebných zdrojov pre žiakov, 

vrátane oponentúry metodiky aj zdrojov; 

- 3 osvetové programy pre rodičov žiakov pochádzajúcich 

z MRK a pre žiakov pochádzajúcich z MRK; 

- Nástroje evalvácie a autoevalvácie pedagogického modelu 
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CVS. 

 

Pedagogický model školy s CVS vytvorený v rámci národného 

projektu bude pokrývať všetky stupne ZŠ. Bude aplikovateľný na 

1. stupni aj na 2. stupni ZŠ. Pôjde o variabilný model 

aplikovateľný na všetkých ZŠ zapojených do národného projektu. 

Bude systémovým riešením zohľadňujúcim špecifiká žiakov 

pochádzajúcich z MRK. Pedagogický model školy s CVS svojou 

atraktívnosťou a nastavením na špecifické potreby žiakov 

pochádzajúcich z MRK bude motiváciou pre týchto žiakov pre 

ich integráciu do vzdelávacieho procesu. 

 

Súčasťou pedagogického modelu CVS bude aj tvorba školského 

vzdelávacie programu pre dokončenie základného vzdelania, 

ktorý bude z obsahového hľadiska zameraný na týchto 5 

tematických blokov: 

- materinský jazyk, 

- matematika, 

- prírodné oblasti, 

- spoločensko-vedné oblasti 

- informatika a technika. 

Školský vzdelávací program pre dokončenie základného 

vzdelania bude vytvorený expertnou skupinou pre CVS. Pre 

každý z 5 tematických blokov bude vytvorený 1 UZ. Celkovo 

bude vytvorených 5 UZ, ktoré vytvorí expertná skupina pre CVS. 

Vytvorených 5 UZ bude oponovaných 5 oponentmi (1 oponent na 

1 UZ), ktorých vyberie MPC na základe svojich predchádzajúcich 

skúseností. 

Každý UZ bude vydaný v printovej forme v náklade 1 000 ks 

v rozsahu max. 100 strán (stanovený na základe skúsenosti MPC 

s programami druhej šance). UZ v printovej forme budú určené 

pre cieľovú skupinu národného projektu -  750 žiakov ZŠ 

pochádzajúcich z MRK, ktorí si budú dokončovať základné 

vzdelanie, pre potreby MPC a pre potreby jeho partnerov zo 

štátnej správy a samosprávy, ktorí majú zamestnancov 

pracujúcich s MRK  (napr. MŠVVaŠ SR, priamo riadené 

organizácie MŠVVaŠ SR, VÚC, obce). Printová verzia sa robí 

z dôvodu, že nie všetky žiaci pochádzajúci z MRK majú 

internetové pripojenie a sú vybavení IKT technológiami. Printová 

verzia UZ pre školský vzdelávací program pre dokončenie 

základného vzdelania bude slúžiť ako multiplikačný nástroj na 

šírenie výsledkov a výstupov národného projektu. 

Školský vzdelávací program pre dokončenie základného 

vzdelania bude implementovaný na plno organizovaných ZŠ. 

 

Pedagogický model školy s CVS bude oponovaný 2 oponentmi, 

t.j. budú sa robiť 2 oponentské posudky. Tretí posudok sa bude 

robiť v prípade, ak bude jeden posudok súhlasný a druhý bude 

nesúhlasný. Oponentov vyberie MPC. Okrem toho bude 

pedagogický model školy s CVS oponovaný 2 zahraničnými 
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expertmi. MPC zohľadní pri výbere oponentov svoje skúsenosti, 

ktoré má z predchádzajúceho obdobia. 

Oponentúra bude robená verejne formou seminára, na ktorom 

bude prezentovaný pedagogický model školy s CVS a oponentské 

posudky k nemu. Oponentúry sa zúčastnia aj 2 zahraniční experti, 

ktorí oponovali pedagogický model školy s CVS. 

Oponentúry sa zúčastní, okrem tvorcov analýzy a oponentov, aj 

odborná verejnosť – napr. PZ, OZ, zamestnanci štátnej správy 

a samosprávy pracujúci s MRK. 

Výsledky oponentúry sa zohľadnia a zapracujú do finálnej verzie 

pedagogického modelu školy s CVS.  

 

Pedagogický model školy s CVS bude vydaný v printovej forme 

(v náklade 10 000 kusov – zohľadňuje počet, tých, ktorým bude 

distribuovaní; rozsah max. 80 strán – vychádza z obsahu 

pedagogického modelu školy s CVS) a bude zverejnený na 

internetovej stránke MPC a na web stránkach vytvorených 

v rámci tejto aktivity. 

  

Metodika tvorby UZ pre žiakov bude vydaná v printovej forme (v 

náklade 5 000 kusov; rozsah max. 80 strán) a bude zverejnená na 

internetovej stránke MPC a na web stránkach vytvorených 

v rámci tejto aktivity. Metodika tvorby UZ pre žiakov bude 

vytvorená ako súčasť pedagogického modelu školy s CVS 

expertnou skupinou pre CVS. Bude slúžiť ako podklad pre tvorbu 

UZ pre žiakov pre potreby implementácie pedagogického modelu 

CVS na ZŠ zapojených do národného projektu.  

  

Printová forma Pedagogického modelu školy s CVS a Metodiky 

tvorby UZ pre žiakov budú distribuované cieľovej skupine 

aktivity – pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj na 

ZŠ zapojené do národného projektu a pre potreby MPC a jeho 

partnerov zo štátnej správy a samosprávy, ktorí majú 

zamestnancov pracujúcich s MRK  (napr. MŠVVaŠ SR, priamo 

riadené organizácie MŠVVaŠ SR, VÚC, obce). Printová verzia sa 

robí z dôvodu, že nie všetky ZŠ majú internetové pripojenie a sú 

vybavené IKT technológiami. Printová verzia Pedagogického 

modelu školy s CVS a Metodiky tvorby UZ pre žiakov bude 

slúžiť ako multiplikačný nástroj na šírenie výsledkov a výstupov 

národného projektu. 

 

Prezentácia pedagogického modelu školy s CVS bude urobená na 

7 regionálnych konferenciách (v každom samosprávnom kraji 1 

regionálna konferencia). Prezentácie bude robené pre odbornú 

verejnosť. Na každej regionálnej konferencii sa zúčastnia max. 3 

zahraniční experti. 

 

 

 

 



 59 

vytypovanie ZŠ, v rámci ktorých bude implementovaný 

pedagogický model školy s celodenným výchovným systémom 

T:  1/1/2012 – 30/6/2012 

 

Navrhnutý pedagogický model školy s CVS bude 

implementovaný na vybraných ZŠ, ktoré majú žiakov 

pochádzajúcich z MRK. Výber ZŠ zabezpečí MPC na základe 

nižšie uvedených kritérií. ZŠ budú oslovené MPC priamo so 

žiadosťou o zapojenie sa do implementácie NP.  

Predpokladá sa zapojenie cca 200 ZŠ do národného projektu. 

V prípade, že niektorá zo ZŠ zapojených do národného projektu 

sa rozhodne ukončiť svoje pôsobenie v rámci národného projektu, 

MPC zabezpečí jej nahradenie inou, ďalšou ZŠ spĺňajúcou 

kritéria zapojenia sa do národného projektu.  

 

Základné kritériá výberu ZŠ pre zapojenie NP: 

 najmenej 20% žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia;  

 vytvorí pracovne podmienky pre prijatie 2 pedagogických 

asistentov;  

 bude implementovať pedagogický model školy s 

celodenným výchovným systémom; 

Tieto základné kritéria budú doplnené, rozšírené o charakteristiky 

školy implementujúcej CVS, ktoré budú definované ako jeden z 

výstupov pedagogického modelu školy s  CVS.  

 

S každou ZŠ zapojenou do národného projektu podpíše MPC 

zmluvu, ktorej bude ošetrené nasledovné:   

 ZŠ sa zaviaže vytvoriť pracovné podmienky pre 2 

pedagogických asistentov platených v rámci NP na dobu 

určitú – 2 roky počas implementácie pedagogického 

modelu školy s CVS;   

 ZŠ sa zaviaže, že zabezpečí, aby PA pôsobiaci na nej 

absolvovali vzdelávanie a ostali na ZŠ počas 

implementácie pedagogického modelu školy s CVS 

v rámci národného projektu (napr. v rámci pracovnej 

zmluvy ZŠ s PA); 

 ZŠ sa zaviaže implementovať do praxe pedagogický 

model školy s celodenným výchovným systémom; 

 ZŠ sa zaviaže v súlade s platnou legislatívou SR umožniť 

pedagogickým zamestnancom účasť na programoch 

kontinuálneho vzdelávania v rámci národného projektu 

(napr. zahrnutie vzdelávania do ročného plánu 

kontinuálneho vzdelávania); 

 MPC bude každej zapojenej základnej škole do NP hradiť 

výdavky na odborného koordinátora pedagogického 

modelu školy s CVS na škole (na každej ZŠ 1 odborný 

koordinátor pedagogického modelu školy s CVS, ktorým 

bude riaditeľ ZŠ);  

 ZŠ sa zaviaže vykazovať v rámci štvrťročného 
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štatistického výkazu o práci školy (Škol MŠ SR 1-04) 

pedagogických asistentov hradených v rámci NP; 

 ZŠ sa zaviaže realizovať „Deň otvorených dverí“, v rámci 

ktorého bude prezentovať pedagogický model školy s 

CVS rodičom a verejnosti; 

 ZŠ sa zaviaže v spolupráci s MPC zorganizovať návštevu 

pre PZ a OZ z ostatných ZŠ zapojených do NP; 

 ZŠ sa zaviaže zverejňovať príklady najlepšej praxe a svoje 

skúsenosti na web stránkach vytvorených v rámci tejto 

aktivity resp. na web stránke MPC; 

 v prípade, ak je ZŠ prijímateľom dopytovo-orientovaného 

projektu/projektov z Agentúry MŠVVaŠ SR pre 

štrukturálne fondy EÚ, ZŠ sa zaviaže zabezpečiť  

neprekrývanie výdavkov národného projektu s týmito 

dopytovo-orientovanými projektmi;  

 ZŠ sa zaviaže riadiť pokynmi MPC pri implementácii NP 

(napr. pri vypracovaní podkladov nevyhnutných pre 

hradenie mzdy pedagogických asistentov a odborného 

personálu implementácie CVS na ZŠ, t.j. napr. riaditeľa 

ZŠ zodpovedného za implementáciu pedagogického 

modelu CVS na ZŠ); 

 ZŠ sa zaviaže poistiť majetok, ktorý získa v rámci 

národného projektu (napr. interaktívne systémy, monitory 

nakúpené, dodané v rámci aktivity 1.3). 

 

Na základe tejto zmluvy budú ZŠ refundované výdavky súvisiace 

s jej zapojením sa do národného projektu (napr. mzdy 

pedagogických asistentov). 
 

tvorba učebných zdrojov pre žiakov 

T 1/4/2012 - 31/12/2012 

V rámci pedagogického modelu školy s CVS bude vytvorená 

metodika tvorby UZ pre žiaka. V súlade s metodikou tvorby UZ 

pre žiaka bude vytvorený Katalóg UZ pre žiakov. Katalóg UZ pre 

žiakov bude vytvorený expertnou skupinou pre CVS. 

Katalóg UZ pre žiakov – v rámci vytvárania, definovania 

pedagogického modelu školy s CVS sa určia jednotlivé typy UZ 

pre žiakov a cenník tvorby jednotlivých UZ pre žiakov (t.j. 

honorár PZ/OZ za tvorbu UZ pre žiakov). Budú sa vytvárať UZ 

pre žiakov pre všetky stupne ZŠ pre potreby implementácie 

pedagogického modelu školy s CVS. Katalóg UZ bude 

motivačným nástrojom pre PZ a OZ, aby PZ a OZ tvorili UZ pre 

žiakov  pre všetky stupne ZŠ pre potreby implementácie 

pedagogického modelu školy s CVS. 

UZ pre žiakov budú tvoriť PZ a OZ zapojení do národného 

projektu a musia využívať metodiku tvorby UZ pre žiaka.  

MPC zverejní na svojej webovej stránke a na web stránkach 

vytvorených v rámci tejto aktivity výzvu na tvorbu UZ pre žiakov 

v súlade s Katalógom UZ pre žiakov. Návrhy na UZ pre žiakov 

budú predkladané na MPC, ktoré zabezpečí ich oponentúru.  
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MPC vyberie oponentov; na každý UZ pre žiakov bude 

predložený 1 posudok. MPC zohľadní pri výbere oponentov svoje 

skúsenosti, ktoré má z predchádzajúceho obdobia. 

UZ pre žiakov, ktoré prejdú oponentúrou, budú používané 

celoplošne na všetkých ZŠ zapojených do národného projektu.  

Plánuje sa vytvoriť 1000 UZ pre žiakov, z toho 900 UZ pre 

žiakov prostredníctvom PZ a OZ a 100 UZ pre žiakov externe 

v súlade s platnou legislatívou SR. UZ pre žiakov bude tvoriť 

1000 PZ a OZ. Oponovanie  vytvorených UZ pre žiakov bude 

robiť 1000 PZ a OZ. Počet vytvorených UZ pre žiakov a následne 

oponovaných UZ pre žiakov vychádza z potreby tvorby UZ pre 

žiakov pre všetky stupne ZŠ pre potreby implementácie 

pedagogického modelu ZŠ s CVS a zároveň je motivačným 

nástrojom pre PZ a OZ. 

UZ pre žiakov budú zverejnené na web stránkach vytvorených 

v rámci tejto aktivity. 

 

100 UZ pre žiakov ako príkladov najlepšej praxe bude vydaných 

v printovej podobe (farebná tlač) - rozsah: max. 50 strán 

(jednotlivé UZ pre žiakov môžu mať rôzny rozsah); Náklad UZ 

pre žiakov bude 50 000 ks – zohľadňuje počet, tých, ktorým bude 

distribuovaní. Okrem toho 100 UZ pre žiakov bude vydaných 

v printovej verzii v rómskom jazyku. Nebudú to tie isté zdroje.  

 UZ pre žiakov budú distribuované do ZŠ zapojených do NP 

a budú slúžiť aj pre potreby MPC a jeho partnerov zo štátnej 

správy a samosprávy, ktorí majú zamestnancov pracujúcich s 

MRK  (napr. MŠVVaŠ SR, priamo riadené organizácie MŠVVaŠ 

SR, VÚC, obce). Printová verzia sa robí z dôvodu, že nie všetky 

ZŠ majú internetové pripojenie a sú vybavené IKT technológiami. 

UZ pre žiakov je z pedagogického a didaktického hľadiska 

vhodné poskytnúť žiakom pochádzajúcim z MRK aj v printovej 

podobe. Printová verzia UZ pre žiakov bude slúžiť ako 

multiplikačný nástroj na šírenie výsledkov a výstupov národného 

projektu. 

 

Do týchto UZ nepatria UZ pre školský vzdelávací program pre 

dokončenie základného vzdelania. 

 

implementovanie pedagogického modelu školy s celodenným 

výchovným systémom 

T 1/07/2012 – 31/10/2014  

 

Nadväznosť na aktivitu 1.1 – od 1/7/2011 začne v rámci aktivity 

1.1 vzdelávanie pedagogických asistentov, z dôvodu, zabezpečiť 

dostatok PA nielen na ZŠ zapojených do národného projektu 

v rámci aktivity 1.2. Vzdelávanie pedagogických asistentov začne 

pred ich nástupom na ZŠ zapojené do národného projektu 

(aktivita 1.2 národného projektu) a bude pokračovať počas ich 

pôsobenia na ZŠ zapojených do národného projektu.  
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V rámci implementovania pedagogického modelu školy s CVS 

pôjde aj o nasledovné: 

 implementovanie pedagogického modelu školy s CVS na 

vybraných ZŠ zapojených do národného projektu podľa 

finálnej verzie pedagogického modelu školy s CVS; na  

podporu ako nástroje modernizácie vzdelávacieho procesu 

bude využívané interaktívne systémy, didaktický balíček a 

balíček školiaceho materiálu a potrieb; na ZŠ zapojených 

do národného projektu bude odborný personál 

implementácie CVS na ZŠ – na každej ZŠ to bude napr.  

riaditeľ ZŠ, ktorý bude zodpovedný za implementáciu 

pedagogického modelu CVS na ZŠ;   

 súčasťou implementovanie pedagogického modelu školy s 

CVS  na ZŠ zapojených do národného projektu bude aj 

vytváranie záznamov a reportáží žiakmi a PZ ako nástroj 

vzdelávania a motivácie k vzdelávaniu žiakov 

pochádzajúcich z MRK;  CVS ako celodenný model bude 

poskytovať priestor pre podporu tvorivosti žiakov 

pochádzajúcich z MRK – budú vytvárať záznamy 

a reportáže z vyučovania aj z voľno časových aktivít 

(doobeda a poobede) – napr. hudobné a dramatické 

vystúpenia, fotografovanie a natáčanie záznam zo 

školských a voľno časových aktivít (budú využívať 

interaktívne systémy, didaktický balíček, balíček 

školiaceho materiálu a potrieb); tieto záznamy a reportáže 

budú premietané na monitoroch umiestnených v ZŠ 

zapojených do národného projektu; 

 súčasťou pedagogického modelu školy s CVS bude aj 

školský vzdelávací program na dokončenie základného 

vzdelania; žiakom ZŠ, ktorí si budú v rámci 

pedagogického modelu školy s CVS dopĺňať základné 

vzdelanie bude poskytnuté stravné v súlade s platnou 

legislatívou SR;  bude sa implementovať na plno 

organizovaných ZŠ zapojených do národného projektu; 

 balíček školiaceho materiálu a potrieb pre podporu 

pedagogického modelu školy s CVS – každá ZŠ dostane 1 

balíček   

Balíček školiaceho materiálu a potrieb tvorí: 

športové potreby (napr. lopty, švihadlá, tenisové rakety),  

pomôcky pre umeleckú činnosť (napr. štetce, farby, 

modelovacie hmoty, výkresy, materiály na ušitie 

kostýmov (dramatizácia), krojov (tanec), 

didaktické hry (napr. pexesá s náučnou tematikou, stolové 

hry rozvíjajúce myslenie),  

detská literatúra, časopisy,  (knihy podľa výberu školy - 

napr. encyklopédie, rozprávkové knihy), 

Obsah balíčka školiaceho materiálu a potrieb sa bude ešte 

dopĺňať na základe výstupov z pedagogického modelu 

školy s CVS. Kompletný zoznam, čo obsahuje balíček 

školiaceho materiálu a potrieb, bude poskytnutý všetkým 
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ZŠ zapojeným do NP. ZŠ si z tohto zoznamu zostavia 

podľa svojich potrieb balíček školiaceho materiálu 

a potrieb (napr. aby sa zabránilo možnému prekrývaniu 

s dopytovo-orientovanými projektmi Agentúry MŠVVaŠ 

SR pre štrukturálne fondy EÚ). Hodnota balíčka 

školiaceho materiálu a potrieb pre 1 ZŠ je 1 000,- EUR – 

do tejto sumy si ZŠ môže vybrať obsah balíčka školiaceho 

materiálu a potrieb zo zoznamu, ktorý jej poskytne MPC 

ako prijímateľ NP. Balíček školiaceho materiálu a potrieb 

je doplnený didaktickým balíčkom (detailný popis 

didaktického balíčka je uvedený v aktivite č. 1.3 

„Technická podpora aktivít národného projektu“). 

Hodnota balíčka školiaceho materiálu a potrieb je všetky 

ZŠ zapojené do národného projektu rovnaká. Medzi ZŠ 

zapojenými do národného projektu budú aj neplno 

organizované ZŠ (tzv. malotriedky), ktoré vzhľadom na 

pravidlá normatívneho financovania nemajú potrebné 

materiálne a technické vybavenie na implementáciu 

pedagogického modelu školy s CVS. Toto vybavenie bude 

motiváciou pre žiakov pochádzajúcim z MRK 

zúčastňovať sa na vzdelávacom a výchovnom procese. 

 ZŠ bude poskytovať pri implementácii pedagogického 

modelu školy s CVS pomoc 50 konzultantov; MPC 

zostaví zoznam konzultantov. Pôjde o odborníkov 

majúcich skúsenosti so vzdelávaním a/alebo výchovou 

žiakov pochádzajúcich z MRK (min. 2 roky), pričom 

musia mať min. 1. atestáciu. Každá ZŠ zapojená do NP 

dostane meno a kontakt konzultanta, ktorý jej poskytne 

konzultácie a poradenstvo pri implementácii 

pedagogického modelu školy s CVS. Každý konzultant si 

bude viesť denník poradenstva (v ňom uvedie, kedy, 

s kým, kde a čo konzultoval, aký bol záver konzultácie);  

Konzultácie budú konzultanti vykonávať osobne priamo 

na ZŠ zapojených do národného projektu. Konzultant 

bude v kontakte so ZŠ zapojenou do národného projektu 

a bude jej pomáhať implementovať pedagogický model 

CVS do praxe (napr. riešenie problémov, konzultácia 

napĺňania princípov CVS). Ide o novovytvorený model, 

s ktorým ZŠ nemajú skúsenosti a preto je potrebné im 

poskytnúť pomoc. Počet konzultantov je daný počtom ZŠ 

zapojených do národného projektu. 

 získavanie spätnej väzby  – využitie nástrojov 

sebaevalvácie pedagogického modelu školy s CVS  

prostredníctvom teamu expertov  - 20 evalvátorov, ktorí 

budú aplikovať nástroje vytvorené v pedagogickom 

modeli školy s CVS a vypracujú evalvačnú správu, 

v ktorej zhodnotenia a navrhnú, odporučia potenciálne 

úpravy a doplnenia pedagogického modelu školy s CVS; 

Pôjde o pedagogické posúdenie navrhnutého 

pedagogického modelu školy s CVS, získanie spätnej 
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väzby, či nastavenie  pedagogického modelu školy s CVS 

zodpovedá potrebám ZŠ zapojeným do národného 

projektu. 

Evalvátori budú vybraní MPC a pôjde o odborníkov, ktorí 

majú skúsenosti (min. 3 roky) s monitoringom. Budú to 

externí zamestnanci.  GR MPC vymenuje expertnú 

skupinu pre evalváciu CVS –  20 evalvátorov, z toho 1 

hlavný, ktorý bude zodpovedať za prácu expertnej skupiny 

a za vypracovanie evalvačnej správy. Počet evalvátorov 

zodpovedá rozsahu pedagogického modelu školy s CVS, 

náročnosti procesu evalvácie a počtu ZŠ zapojených do 

národného projektu.  Výsledkom práce expertnej skupiny 

pre evalváciu CVS bude evalvačná správa, v ktorej bude 

zhodnotený pedagogický model školy s CVS a návrhy 

a odporúčania na potenciálne úpravy a doplnenia 

pedagogického modelu školy s CVS. Rozsah evaluačnej 

správy bude max. 100 strán, čo vychádza z rozsahu 

pedagogického modelu školy s CVS  a počtu ZŠ 

zapojených do národného projektu 

 implementácia 3 osvetových programov k tematike 

vzdelávania rodičov a žiakov pochádzajúcich z MRK - 

osveta rodičov žiakov pochádzajúcich z MRK vo vzťahu 

k škole a pritiahnutie záujmu rodičov žiakov 

pochádzajúcich z MRK o školu a výchovu, vzdelanie 

dieťaťa - témy a zameranie určí pedagogický model školy 

s CVS (napr. multikultúrne témy, protipredsudkové témy, 

osveta vo vzťahu k významu a podpore vzdelávacích 

hodnôt) –  cieľovou skupinou, pre ktorú sú osvetové 

programy určené rodičov žiakov pochádzajúcich z MRK a 

žiakov pochádzajúcich z MRK; na MPC bude 1 

zamestnanec zodpovedný za koordináciu tvorby 

a implementácie týchto osvetových programov – bude 

zabezpečovať komunikáciu medzi MPC, 

dodávateľom/dodávateľmi osvetových programov a ZŠ 

zapojenými do NP;  osvetové programy budú zabezpečené 

externe podľa platnej legislatívy SR; 

 prezentácia ZŠ „Dni otvorených dverí“– ZŠ zapojené do 

národného projektu budú prezentovať svoje výsledky 

a skúsenosti s implementáciou pedagogického modelu 

CVS (každá škola raz ročne jeden deň počas 

implementácie pedagogického modelu školy s CVS na 

škole); prezentácie budú určené pre rodičov a verejnosť; 

MPC zostaví zo ZŠ „dvojičky“ – každá ZŠ bude mať 

dvojičku; tím max 7 PZ a OZ z jednej ZŠ navštívi inú ZŠ -  

dĺžka jednej stáže 3 prac. dni;  4 vzájomné návštevy ZŠ 

počas 2 rokov implementácie CVS (v jednej rok ZŠ 1 

návštevu prijme a 1 návštevu absolvuje na inej ZŠ; druhý 

rok ZŠ 1 návštevu prijme a 1 návštevu absolvuje na inej 

ZŠ); návštevy budú obsahovo zamerané na výmenu 

poznatkov a skúseností z implementácie CVS; 
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 vytváranie sietí medzi základnými školami zapojenými do 

NP (napr. návšteva jednotlivých základných škôl; 

prezentácia základných škôl prostredníctvom vzorových 

hodín; prezentácia ZŠ o implementácii pedagogického 

modelu školy s CVS – reálne a praktické skúsenosti ZŠ; 

výmena skúseností a komunikácia prostredníctvom na 

web stránkach vytvorených v rámci aktivity 1.2). 

MPC vytypuje najlepšie a najaktívnejšie ZŠ zapojené do 

národného projektu a zorganizuje návštevu PZ a OZ na 

týchto školách. každý PZ a OZ, ktorý sa zúčastní 

vypracuje stručnú správu – aké poznatky získal a ako ich 

využije vo vyučovacom procese.  

 tri zahraničné stáže pre  PZ a OZ a vedúci PZ (spolu pre  

120 osôb); Zahraničné stáže do krajín EÚ (napr. Česká 

republika, Španielske kráľovstvo, Maďarská republika, 

Francúzska republika) resp. krajín Európy mimo EÚ budú 

trvať max. 5 dní (1 stáž = max. 5 dní). Zahraničné stáže 

sprostredkuje MPC, ktoré vyberie najaktívnejších PZ a PO 

participujúcich na NP. Cieľom zahraničných stáží je 

získanie príkladov dobrej praxe, výmena poznatkov 

skúseností, vzájomné učenie sa, diskusia a 

sprostredkovanie zahraničných kontaktov pre svoje ZŠ. 

Každý PZ a OZ vypracuje správu zo ZPC - aké poznatky 

získal a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese;  

ZPC predstavujú nástroj na získavanie a prenos skúseností 

a podporu princípu transnacionality. Národný projekt chce 

stavať na medzinárodných skúsenostiach a posilniť tak 

medzinárodný aspekt projektu. Pre podporu 

pedagogického modelu školy CVS je  dôležitá výmena 

skúseností a diskusia so zahraničnými partnermi, 

vzájomné učenie sa. Počet ZPC a počet účastníkov ZPC je 

daný rozsahom obsahu pedagogického modelu školy 

s CVS. ZPC sú nevyhnutné pre získanie poznatkov a 

skúseností, ktoré v SR nie sú k dispozícii. Neoddeliteľnou 

súčasťou je aj diskusia o týchto poznatkoch a 

skúsenostiach so zainteresovanými zahraničnými 

partnermi. 

 budú využívané interaktívne systémy, ktoré získa ZŠ 

zapojená do NP, ako aj didaktický balíček a balíček 

školiaceho materiálu a potrieb pre každú ZŠ na podporu 

implementácie CVS (pre výučbu i voľný čas). Interaktívne 

systémy a didaktický balíček prispejú k modernizácii 

vzdelávacieho a výchovného procesu na ZŠ, uľahčia 

žiakom pochádzajúcim z MRK prístup k vzdelávaniu, 

zvýšia ich záujem o vzdelávanie, zatraktívnia vzdelávanie 

pre žiakov pochádzajúcich z MRK a tak zvýšia inklúziu 

týchto žiakov.  Detailnejšie informácie sú uvedené v časti 

G.2 v rámci popisu aktivity č. 1.3 „Technická podpora 

aktivít národného projektu“; 

 pedagogický model školy s CVS bude podporený aj 
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prostredníctvom monitorov ako súčasťou didaktického 

balíčka umiestnených v ZŠ zapojených do národného 

projektu (nakúpené v rámci aktivity 1.3); na monitoroch 

budú vysielané počas celého dňa vysielané výstupy 

tvorivosti žiakov pochádzajúcich z MRK a PZ - záznamy 

a reportáže ako aj edukačné materiály v digitálnej podobe 

(napr. náučné, didaktické a osvetové materiály) ako 

nástroje vzdelávania a osvety žiakov pochádzajúcich z 

MRK; v rámci národného projektu bude vytvorených 

max. 50 edukačných materiálov  v digitálnej podobe, 

ktoré bude premietané na monitoroch umiestnených v ZŠ; 

do každej ZŠ budú dodané max. 3 monitory; počet 

monitorov dodaných do školy bude závisieť od veľkosti 

ZŠ (počtu žiakov ZŠ) – distribučný zoznam bude 

vytvorený počas implementácie po schválení projektu; 

Vizualizácia je cesta podpory a rozvoja osobnosti, 

vzdelávania, psychických funkcií a poznávacích procesov 

žiakov pochádzajúcich z MRK. 

 

Webové stránky 
T 1/10/2011 – 31/01/2015  

Webové stránky,  technologicky tvorené redakčným systémom 

budú spĺňať funkcionalitu nižšie popísanú.  

Redakčný systém pre splnenie komunikačnej a publikačnej 

funkcie umožní: 

 informovať cieľové skupiny a širokú pedagogickú aj 
nepedagogickú verejnosť o cieľoch, aktivitách 

a výstupoch národného projektu, 

 zabezpečiť elektronické prihlasovanie na aktivity – 
predovšetkým na sociálne aktivity v prípadoch keď 

nebude vhodné povoliť anonymný prístup, 

 publikovať edukačný multimediálny obsah (t.j. celý 

vzdelávací obsah NP aktivity 1.1 a aktivity 1.2). 

 publikovať výstupy, výsledky aktivity 1.1 a aktivity 1.2, 
tak ako je to uvedené v popise aktivít 

Z uvedeného vyplýva, že bude slúžiť všetkým osobám 

zúčastňujúcim sa na projekte, a súčasne spĺňať aj oznamovaciu a 

publikačnú činnosť pre širšiu verejnosť zaoberajúcu sa 

problematikou vzdelávania MRK. 

Doména bude obsahovať niekoľko, viaceré web stránky. V rámci 

jednej domény, resp. subdomény bude redakčný systém na 

základe požiadaviek návštevníkov stránok(ich kliknutí) 

dynamicky vytvárať stránky, ktoré budú následne zobrazované 

pomocou prehliadačov na obrazovkách návštevníkov. Ich počet 

bude závisieť od počtu kliknutí a je len čiastočne závislý na 

použitej technológii. 

Pri vytváraní redakčného systému budeme využívať skúsenosti 

z projektu stránok www.rocepo.sk, ktorý už osem rokov slúži 

vzdelávaniu MRK. Jednou z hlavných oblastí je aj vytvorenie 

komunikačnej  a informačnej platformy  pre účastníkov projektu 

http://www.rocepo.sk/


 67 

napr. formou chatu, blogu, diskusných fór a pod. s ktorými sa pri 

tvorbe vyššie spomínaných stránok pred ôsmimi rokmi ešte 

nepočítalo. Podrobíme ho analýze a podľa výsledkov analýzy 

vybudujeme nový systém, ktorý bude spĺňať ďaleko náročnejšie 

požiadavky projektu, ale súčasne sa zabezpečí aj kontinuita 

a následná udržateľnosť platformy po ukončení projektu.  

Z dôvodu časovej a finančnej náročnosti použijeme Open Source 

riešenie modulového typu aby bolo možné v budúcnosti podľa 

potreby dopĺňať ďalšie funkcie do systému. 

Vývoj prostredia.   

Inštalácia a testy overovacej verzie.   

Úpravy na základe skúseností získaných z overovacej prevádzky. 

Jednotlivé moduly platformy umožnia publikovanie: 

 oznamov, 

 dokumentov, 

 elektronické prihlasovanie, 

 fotogalérií, 

 ankiet, 

 prieskumov. 

Ďalej umožnia sociálne aktivity pomocou: 

 diskusných fór, 

 chatu, 

 blogu. 

Väčšina modulov umožní hodnotenie jednotlivých príspevkov 

účastníkmi, ich komentovanie ako aj sledovanie návštevnosti. 

 

Zriadenie a prevádzka webových stránok projektu: 

 analýza a návrh štruktúry stránok, 

 realizácia programového kódu, 

 zriadenie domény, 

 vybavenie pracoviska pre administráciu platformy 

 inštalácia, 

 ladenie projektu, 

 napĺňanie údajmi a dokumentmi, 

 aktualizácia stránok podľa potreby koordinačného 
centra projektu,  

 administrácia a údržba stránok 

 riešenie hardwarových a softvérových konfliktov. 

 

Vytvorenie databázy materiálov vytvorených v rámci projektu 

a ich publikovanie na vlastných webových stránkach tak ako to 

bolo popísané v jednotlivých častiach aktivity 1.1 a 1.2.  

V priebehu projektu dôjde k doteraz historicky najväčšej 

koncentrácií vzdelávacích kapacít v oblasti MRK. Preto sa 

v rámci tejto podaktivity uvažuje aj zo sústreďovaním najlepších 

skúsenosti z praxe a ich zverejňovaním na pripravených 

webových stránkach. 

Ďalšie aktivity: 

 testy overovacej verzie,  
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 zapracovanie pripomienok získaných z overovacej 
prevádzky, 

 riešenie pripomienok počas doby trvania národného 

projektu, 

 riešenie incidentov. 
Web stránky budú zabezpečené zamestnancom MPC -  

zamestnancom pre tvorbu, inováciu a správu web stránok ako 

nástroja implementácie pedagogického modelu CVS pre ZŠ. 

 

Vybavenie pracoviska pre dohľad nad prevádzkou komunikačnej 

platformy potrebnou výpočtovou technikou a softvérom (nákup 

bude zabezpečený cez aktivitu 1.3): 

 výkonný NTB OS, dokovacou stanicou a rýchlym 
pripojením na internet  

 dokovacia stanica  

 monitor  

 farebná multifunkčná tlačiareň (duplex)  

 softvér(kancelársky software, grafický, antivír na min. 3 
roky) 

 externý disk na prenos údajov  

 pamäťové média (disky, karty, externý disk) na archiváciu 
celého portálu a databánk  

 telekomunikačné služby a mobil 

 kamera na dokrútky vo vlastnej réžii s FullHD rozlíšením 

 kopírka  

Metodológia aktivity 

1.2 

 Pri implementácii aktivity 1.2 budú použité nasledovné metódy: 

- expertná skupina pre CVS 

- oponovanie CVS 

- výmena skúseností 

- prezentácie ZŠ „Deň otvorených dverí“ 

- vytváranie sietí medzi ZŠ 

- konzultanti ZŠ 

- evalvácia  a sebaevalvácia CVS  

- tvorba a oponovanie UZ pre žiakov 

Detaily sú uvedené v popise aktivity 1.2 

Cieľová skupina   400 pedagogických asistentov  podľa zákona č. 317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch  

 15 000 žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK (v tom 750 
žiakov ZŠ, ktorí ukončia/zúčastnia sa ŠkVP pre 

dokončenie základného vzdelania) 

 5 000 rodičov žiakov ZŠ pochádzajúcim z MRK 

 cca 5 000 zamestnancov štátnej správy a samosprávy 

pracujúci s MRK 

Výstupy aktivity 1.2  pedagogický model školy s CVS 

 1 000 učebných zdrojov pre žiakov 

 200 pracovných miest pedagogických asistentov 

hradených z národného projektu 

 3 osvetové programy  
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 evalvačná správa pedagogického modelu školy s CVS 

Zodpovedná osoba manažér projektu 

národný koordinátor HPK 

koordinátori hlavnej projektovej kancelárie 

Odborní zamestnanci odborný garant projektovej aktivity 

odborný personál: 

- experti pre tvorbu pedagogického modelu školy s CVS 

- oponenti pedagogického modelu školy s CVS 

- experti - konzultanti pre ZŠ v súvislosti s implementáciou 

pedagogického modelu školy s CVS 

- evaluátori pedagogického modelu školy s CVS 

- tvorcovia UZ pre žiakov 

- oponenti UZ pre žiakov 

- zamestnanec pre tvorbu, inováciu a správu web stránok ako 

nástroja implementácie pedagogického modelu školy s CVS 

- odborný personál implementácie pedagogického modelu 

školy s CVS na ZŠ zapojených do národného projektu (t.j. 

napr. riaditeľ ZŠ) 

- odborný garant osvetových programov 

Spôsob získavania 

spätnej väzby 

Oponentúra vytvoreného modelu CVS a  metodiky tvorby 

učebných zdrojov prostredníctvom posudkov expertov, následné 

úpravy, korekcie.    

Nástroje evalvácie pedagogického modelu školy s  CVS 

zabezpečí expertná skupina pre evalváciu CVS,  ktorá vypracuje 

evalvačnú správu. V nej zhodnotenia a navrhnú, odporučia 

potenciálne úpravy a doplnenia pedagogického modelu CVS. 

Štatistiky návštevnosti webových stránok. 

Elektronické ankety na získanie spätnej väzby od návštevníkov 

stránok. Výsledky budú slúžiť na ďalšie vylepšenie informačného 

obsahu. 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 1.2 

12 555 284 EUR 

Riziká spojené                        

s realizáciou aktivity 1.2 
 Nedostatok pedagogických zamestnancov pre prácu 

v oboch programoch 

 Nedostatok priestorov pre zabezpečenie CVS (hlavne 
v neplnoorganizovaných základných školách 

 Dvojzmennosť vyučovania 

 

 

G2 Podrobný popis aktivít 
Aktivita 1.3 

Názov aktivity 1.3 Technická podpora aktivít národného projektu 

Názov špecifického 

cieľa 

Skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov 

z marginalizovaných rómskych komunít  

Cieľ aktivity 1.3 Cieľom aktivity je  podporiť efektívnu implementáciu 

pedagogického modelu školy s CVS a modernizovať vyučovací 

proces na zapojených ZŠ prostredníctvom IKT technológií. 

Termín realizácie 

aktivity 1.3 

1/10/2011 – 31/11/2014  
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Popis aktivity 1.3 Aktivita „Technická podpora aktivít národného projektu“ bude 

tvorená nasledovnými podaktivitami (externými subdodávkami): 

 nákup 400 interaktívnych systémov pre ZŠ zapojené do 
NP – každá ZŠ zapojená do NP dostane 2 interaktívne 

systémy, ktoré sa budú využívať vo vyučovacom 

a výchovnom procese a prispejú k modernizácii 

vzdelávacie a výchovného procesu na ZŠ; nákup 

interaktívnych systémov v tomto množstve je potrebný, 

lebo ide o špecifickú cieľovú skupinu, pre ktorú 

interaktívna tabuľa zatraktívni vzdelávací proces a uľahčí 

ich proces učenia. 

Žiaci pochádzajúci z MRK sú zároveň z málo podnetného 

a sociálne znevýhodneného prostredia. Majú málo 

podnetov na celkový rozvoj osobnosti, psychických 

funkcií a poznávacích procesov (vnímanie, pozornosť, 

fantázia, pamäť, myslenie). Väčšina z nich neabsolvuje 

predškolskú prípravu a tým sa ich zaostávanie prehlbuje. 

Jednou z možných ciest podpory a rozvoja ich osobnosti, 

psychických funkcií a poznávacích procesov je dôsledné 

uplatňovanie zásady názornosti, teda vizualizácie. Učebné 

programy ktoré je možné realizovať v edukácii 

prostredníctvom interaktívneho systému túto zásadu 

napĺňajú. 

Interaktívne systémy budú slúžiť ako nástroj 

implementácie pedagogického modelu školy s CVS (v 

rámci aktivity 1.2) a budú po materiálnej a technickej 

stránke podporovať implementáciu tohto modelu. 

Pedagogickí zamestnanci sa v rámci kvalifikačného 

programu kontinuálneho vzdelávania (v rámci aktivity 

1.1) naučia pracovať s interaktívnymi systémami, aby ich 

vedeli využívať vo vyučovacom a/alebo výchovnom 

proces na ZŠ.  

Na všetky ZŠ zapojené do národného projektu bude daný 

rovnaký počet interaktívnych systémov (2 interaktívne 

systémy na každú ZŠ). Medzi ZŠ zapojenými do 

národného projektu budú aj neplno organizované ZŠ (tzv. 

malotriedky), ktoré vzhľadom na pravidlá normatívneho 

financovania nemajú potrebné materiálne a technické 

vybavenie na implementáciu pedagogického modelu školy 

s CVS. Toto vybavenie bude motiváciou pre žiakov 

pochádzajúcim z MRK zúčastňovať sa na vzdelávacom 

a výchovnom procese. 

V prípade potreby MPC pri prideľovaní interaktívnych 

systémov na ZŠ zohľadní to, či ZŠ disponuje alebo 

nedisponuje interaktívnym systémom. Do úvahy pritom 

bude brať aj mieru využitia, opotrebovanosť, stav a vek 

týchto interaktívnych  systémov. 

 didaktické balíčky pre ZŠ (pre výučbu i voľný čas pre 
podporu pedagogického modelu školy s CVS – každá ZŠ 

dostane 1 didaktický balíček).   
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Didaktický balíček tvorí:  

      didaktický softvér (učebné programy zamerané na všetky 

vyučovacie predmety vo všetkých ročníkoch ZŠ a ŠKD) 

pomôcky pre umeleckú činnosť - napr. hudobné nástroje 

(napr. flauta, harmonika, rytmické hudobné nástroje) 

pomôcky pre pracovnú výchovu a prácu v záhrade (napr. 

záhradné a pracovné náradie); 

televízna technika ako súčasť vybavenia miestností pre 

školské a voľnočasové aktivity (napr. TV, DVD 

prehrávač, CD prehrávač, fotoaparát, kamera, filmy na CD 

a DVD – napr. edukačné, rozprávky, hudba) 

monitory - budú umiestnené v ZŠ zapojených do 

národného projektu (využitie v rámci aktivity 1.2); na 

monitoroch budú vysielané počas celého dňa vysielané 

výstupy tvorivosti žiakov pochádzajúcich z MRK a PZ - 

záznamy a reportáže ako aj edukačné materiály 

v digitálnej podobe (napr. náučné, didaktické a osvetové 

materiály) ako nástroje vzdelávania a osvety žiakov 

pochádzajúcich z MRK; v rámci národného projektu bude 

vytvorených max. 50 edukačných materiálov  v digitálnej 

podobe, ktoré bude premietané na monitoroch 

umiestnených v ZŠ; do každej ZŠ budú dodané max. 3 

monitory; počet monitorov dodaných do školy bude 

závisieť od veľkosti ZŠ (počtu žiakov ZŠ) – distribučný 

zoznam bude vytvorený počas implementácie po 

schválení projektu; Vizualizácia je cesta podpory 

a rozvoja osobnosti, vzdelávania, psychických funkcií 

a poznávacích procesov žiakov pochádzajúcich z MRK. 

Obsah didaktického balíčka sa bude ešte dopĺňať na 

základe výstupov z pedagogického modelu školy s CVS. 

Kompletný zoznam, čo obsahuje didaktický balíček, bude 

poskytnutý všetkým ZŠ zapojeným do NP. ZŠ si z tohto 

zoznamu zostavia podľa svojich potrieb didaktický 

balíček (napr. aby sa zabránilo možnému prekrývaniu 

s dopytovo-orientovanými projektmi Agentúry MŠVVaŠ 

SR pre štrukturálne fondy EÚ). Hodnota didaktického 

balíčka pre 1 ZŠ je 10 000,- EUR – do tejto sumy si ZŠ 

môže vybrať obsah didaktického balíčka zo zoznamu, 

ktorý jej poskytne MPC ako prijímateľ NP. Didaktický 

balíček je doplnený balíčkom školiaceho materiálu a 

potrieb (detailný popis balíčka školiaceho materiálu 

a potrieb je uvedený v aktivite č. 1.2 „Podpora 

celodenného výchovného systému na základných 

školách“). 

Didaktické balíčky ako nástroj implementácie 

pedagogického modelu školy s CVS (v rámci aktivity 1.2) 

a budú po materiálnej a technickej stránke podporovať 

implementáciu tohto modelu. Didaktický balíček  uľahčí 

integráciu žiakov pochádzajúcim z MRK do 

vzdelávacieho a výchovného procesu a zároveň bude pre 
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nich motiváciou na túto integráciu.   

Hodnota didaktického balíčka je všetky ZŠ zapojené do 

národného projektu rovnaká. Medzi ZŠ zapojenými do 

národného projektu budú aj neplno organizované ZŠ (tzv. 

malotriedky), ktoré vzhľadom na pravidlá normatívneho 

financovania nemajú potrebné materiálne a technické 

vybavenie na implementáciu pedagogického modelu školy 

s CVS. Toto vybavenie bude motiváciou pre žiakov 

pochádzajúcim z MRK zúčastňovať sa na vzdelávacom 

a výchovnom procese. 

Technická podpora administrácie a riadenia národného 

projektu je zahrnutá ako súčasť nepriamych výdavkov 

v časti A4 podrobného opisu projektu. 

 technická podpora pre e-vzdelávanie a 

web stránky zahŕňa: 

kopírovacie zariadenie pre aktivitu 1.1. a 1.2. - na 

zabezpečenie rozmnožovania dokumentov prinesených zo 

ZPC - viacstranové dokumenty, z ktorých sa urobia kópie, 

pre nevyhnutné rozmnožovanie dokumentov potrebných 

ku kontinuálnemu vzdelávaniu pre cieľové skupiny, UKV, 

lektorov ako aj pre implementáciu CVS a jeho cieľových 

skupín 

počítač, resp. notebook s pripojením na internet pre tvorbu 

a implementáciu e-vzdelávania pre aktivitu 1.1. a pre 

implementáciu CVS - aktivita 1.2. - výkonný počítač, 

resp. notebook s rýchlym pripojením na internet s 

príslušenstvom,  dokovacou stanicou, monitorom, pre 

potreby tvorby a implementácie e-vzdelávania pre 

zamestnancov MPC - tvorcovia a prevádzkovatelia 

platformy pre e-vzdelávanie programov kontinuálneho 

vzdelávanie - špecialisti IT systémov - aktivity 1.1. (2 ks) 

a pre tvorbu a prevádzkovanie web stránok pre potreby 

implementácie aktivity 1.2. (1ks) 

Aplikačný softvér pre aktivitu 1.1. a 1.2. - Aplikačné 

softvéry (kancleársky, antivírový softvér, grafický editor, 

softvéry pre potreby e-vzdelávania a tvorby a 

implementácie web stránok, v súlade s obsahom aktivity 

1.1. a 1.2) 

Tlačiareň - farebná pre aktivitu 1.1. a 1.2.- multifunkčná 

tlačiareň bude použitá na vybavenie pracoviska (RP 

Prešov) pre prevádzku platformy e-vzdelávania. 

Pamäťové média pre aktivitu 1.1. a 1.2. - externé disky na 

prenos údajov, pamäťové média na archiváciu portálu a 

databánk pre aktivitu 1.1. ( e-vzdelávanie) a aktivitu 1.2. 

(web stránky ako nástroj implementácie celodenného 

výchovného systému) 

Fotoaparát pre aktivitu 1.1. - fotoaparát DSLR na 

zhotovenie fotografií pre publikovanie na webe 

a v printových médiách v rámci aktivity 1.1. 

Videokamera pre aktivitu 1.2. - kamera na dokrútky vo 
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vlastnej réžii s FullHD rozlíšením a uverejnenie na web 

stránkach vytvorených a implementovaných v rámci 

aktivity 1.2. 

Uvedené technické vybavenie je nevyhnutnou 

podmienkou pre zabezpečenie funkčnosti a implementácie 

aktivity 1.1 a aktivity 1.2 po technickej, materiálnej 

stránke, predovšetkým vo vzťahu  k zabezpečeniu 

fuknkčnosti a prevádzky platformy pre e-vzdelávanie 

a pre web stránky. 

Metodológia aktivity 

1.3 

Celá aktivita – nákup tovarov bude riešené externe podľa platnej 

legislatívy SR. 

Cieľová skupina   4 000 pedagogických zamestnancov (3 500 
pedagogických zamestnancov a 500 pedagogických 

asistentov)  podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch;  

 200 odborných zamestnancov podľa zákona č. 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch; 

 15 000 žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK 

Výstupy aktivity 1.3  400 interaktívnych systémov pre ZŠ zapojených do 
NP 

 200 didaktických balíčkov pre ZŠ zapojených do NP 

na podporu implementácie pedagogického modelu 

školy s CVS 

Zodpovedná osoba manažér projektu 

národný koordinátor HPK 

Odborní zamestnanci pracovník pre verejné obstarávanie 

Spôsob získavania 

spätnej väzby 

Dotazníky na zisťovanie a vyhodnocovanie spokojnosti 

s využívaním interaktívnych systémov a didaktických balíčkoch. 

Spätnú väzbu zabezpečí manažér monitorovania min. raz za 

školský rok počas trvania implementácie pedagogického modelu 

školy s CVS. 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 1.3 

2 704 280 EUR 

Riziká spojené                        

s realizáciou aktivity 1.3 
 dĺžka trvania resp. možné komplikácie pri verejnom 

obstarávaní 

 

 

 

G3 Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu  

Po ukončení národného projektu bude pedagogický model školy s celodenným výchovným 

systémom implementovaný na zapojených školách a bude poskytnutý ako príklad dobrej 

praxe základným školám s vysokou koncentráciou žiakov pochádzajúcim z MRK. 

Generovanie  pridanej hodnoty  vo výsledkoch aktivít  aj po ukončení projektu je založené aj 

na vytvorenom legislatívnom prostredí (zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a jeho  vykonávacích predpisoch), aktívnej participácii zúčastnených 

subjektov – základných škôl, nových partnerstvách a elektronických prostriedkoch zdieľania 
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nových učebných zdrojov a metodík, ich zdokonaľovania. 

Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci národného projektu 

budú schopní ako multiplikátori na svojich školách podporovať inklúziou žiakov 

pochádzajúcim z MRK. 

V rámci národného projektu budú vyškolení kvalifikovaní pedagogickí asistenti, ktorí ako 

multiplikátori budú využívať  svoje poznatky a skúsenosti z implementácie pedagogického 

modelu školy s CVS.  

V rámci CVS vytvorená štúdia implementácie a udržateľnosti bude obsahovať nielen analýzu 

existujúceho legislatívneho prostredia v čase trvania národného projektu, ale predovšetkým 

návrhy koncepčného a legislatívneho charakteru, ktoré budú slúžiť decíznej sfére na prijatie 

následných opatrení, ktoré umožnia systémovo podporiť udržateľnosť projektových cieľov a 

pedagogických inovácií aj  po ukončení implementácie projektu. 
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H Analýza cieľov projektu 

 

Ciele projektu Aktivity Výstup aktivity Väzba na merateľný 

ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 

Špecifický cieľ 1                                                     
Skvalitniť profesijné 

kompetencie pedagogických 

zamestnancov a odborných 

zamestnancov, podieľajúcich 

sa na edukácii žiakov 

z marginalizovaných 

rómskych komunít 

 

Vzdelávanie 

pedagogických 

zamestnancov 

a odborných 

zamestnancov 

 vytvorenie 12 

programov 

kontinuálneho 

vzdelávania 

 

 vyškolenie 4000 

pedagogických 

zamestnancov 

a 200 odborných 

zamestnancov 

 

 

 

 vytvorenie 40 

učebných zdrojov 

 

 počet osôb, ktoré sa 

podieľajú na sociálnej 

inklúzii osôb z MRK, 

vyškolených v rámci 

programov ďalšieho 

vzdelávania   

 Počet programov ďalšieho 

vzdelávania pre osoby 

podieľajúce sa na 

sociálnej inklúzii osôb 

z MRK 

 Počet 

inovovaných/novovytvore

ných učebných materiálov 

 Počet novovytvorených 

vzdelávacích programov 

počet 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet 

 

 

 

 

 

počet 

 

 

počet 

4200 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

12 

Podpora 

celodenného 

výchovného 

systému na 

základných školách  

 vytvorenie 

a implementovani

e pedagogického 

modelu školy s 

celodenným 

výchovným 

systémom 

 vytvorenie 

 počet žiakov 

pochádzajúcich z 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

zapojených do realizácie 

aktivít projektu  

počet 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 
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a implementovani

e „ŠkVP“ pre 

dokončenie 

základného 

vzdelania 

 vytvorenie a 

implementovanie 

3 osvetových 

programov 

 vytvorenie 1 000  

učebných zdrojov 

pre žiakov 

 vytvorenie siete 

ZŠ 

 

 počet 

inovovaných/novovytvore

ných učebných materiálov  

 

 

počet 

 

 

 

1 005 

Technická podpora 

aktivít národného 

projektu  

 vybavenie 

zapojených ZŠ 

interaktívnymi 

systémami 

 vybavenie 

zapojených ZŠ 

didaktickými 

balíčkami  

 

 Počet pedagogických 

zamestnancov zapojených 

do aktivít projektu 

využívajúceho 

informačno-komunikačné 

technológie vo 

vyučovacom procese  

 počet žiakov 

pochádzajúcich z 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

zapojených do realizácie 

aktivít projektu  

 

 

 

počet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet  

             400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 



Príloha č. 13a 

I Multiplikačné efekty 

 

Vytvára projekt multiplikačné efekty? Ak áno, uveďte aké: 

Národný projekt vo všetkých plánovaných aktivitách vytvára mutiplikačné efekty, pretože je úzko 

prepojený s realizáciou školskej legislatívy (školský zákon, zákon o pedagogických a odborných 

zamestnancoch), koncepčnými a strategickými zámermi štátnej politiky v oblasti MRK. Kontinuálne 

profesijné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vrátane pedagogických asistentov a odborných 

zamestnancov   podľa akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania zabezpečí dynamické 

prostredie pre inováciu vzdelávacích obsahov, kvalifikované lektorské zázemie z vyškolených 

pedagogických a odborných zamestnancov. Celodenný výchovný systém bude pedagogickým 

modelom umožňujúcim špecifický prístup k potrebám žiakov pochádzajúcich z MRK a zároveň im 

uľahčí prístup k vzdelaniu. Technická podpora základných škôl bude znamenať modernizáciu ich 

vyučovacieho procesu a bude ich motivovať k implementácii celodenného východného systému do 

výučby. Za významný multiplikačný efekt projektu považujeme skvalitnenie profesijných 

kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov smerom k poskytovaniu efektívnych 

edukačných služieb zodpovedajúcich špecifickým dispozíciám, potrebám, záujmom žiakov zo 

sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Multiplikačný efekt sa  týmto bude šíriť aj na cieľové skupiny 

– žiakov pochádzajúcim z MRK - a prejaví sa vyššou školskou úspešnosťou, dochádzkou  do školy 

a znižovaním prejavov nežiaduceho správania. Zapojenie rodičov žiakov pochádzajúcim z MRK 

prostredníctvom osvetových programov umožní ich oboznámenie sa so životom školy a potrebou 

vzdelávania a výchovy, čo môžu šíriť ďalej medzi ostatnými príslušníkmi MRK.   Predovšetkým 

kvalifikovaní pedagogickí asistenti, ktorí získajú alebo si doplnia kvalifikáciu cez programy 

kontinuálneho vzdelávania a získajú praktické skúsenosti z implementácie pedagogického modelu 

školy s CVS budú nositeľmi multiplikácií a ďalšieho využívania výstupov národného projektu. 

Multiplikačnými nástrojmi na šírenie výsledkov a výstupov národného projektu budú aj v printovej 

forme vydané – analýza vzdelávacích potrie, metodiky tvorby UZ (pre programy kontinuálneho 

vzdelávania), katalóg programov kontinuálneho vzdelávanie, učebné zdroje pre programy 

kontinuálneho vzdelávania, učebné zdroje pre Školský vzdelávací program pre dokončenie 

základného vzdelania. 
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J Diseminácia výsledkov projektu 

 

Uveďte, akým spôsobom budú propagované aktivity a výsledky projektu:  

V priebehu realizácie projektu budú jeho aktivity, výsledky a výstupy propagované odbornej i laickej 

verejnosti s cieľom oboznámiť ich s potenciálom projektu, jeho kľúčovými aktivitami a výstupmi, 

výsledkami.  

Pre odbornú verejnosť je plánovaných 7 regionálnych konferencií, na ktorých bude prezentovaný 

pedagogický model školy s CVS (v rámci aktivity 1.2). Okrem toho budú formou seminára robené 

nasledovné oponentúry: oponentúra analýzy vzdelávacích potrieb (v rámci aktivity 1.1), (v rámci 

aktivity 1.1), oponentúra pedagogického modelu školy s CVS (v rámci aktivity 1.2). 

Pre laickú verejnosť budú pripravené  pravidelné tlačové konferencie a tlačové správy o priebehu 

národného projektu a jeho prínosoch.  Odbornej verejnosti bude slúžiť aj  web stránky  vytvorené 

v rámci aktivity 1.2, na ktorých budú zverejňované informácie a výstupy národného projektu.  

V printovej forme budú vydané: analýza vzdelávacích potrieb (v rámci aktivity 1.1), metodika tvorby 

UZ pre vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania (v rámci aktivity 1.1), učebné zdroje pre 

programy kontinuálneho vzdelávania (v rámci aktivity 1.1), pedagogický model školy s CVS (v 

rámci aktivity 1.2), metodika tvorby UZ pre žiakov (v rámci aktivity 1.2), učebné zdroje pre žiakov 

(v rámci aktivity 1.2), učebné zdroje pre školský vzdelávací program pre dokončenie základného 

vzdelania (v rámci aktivity 1.2). 

Publicita a informovanosť o národnom projekte zabezpečená  aj prostredníctvom informačných 

materiálov o národnom projekte – letáky, skladačky, informačné plagáty, reklamné a propagačné 

plagáty, označenie národného projektu (reklamné tabule – závesné, plastové na označenie miestností; 

makety loga projektu, samostojace bannery  a stojany, stolové tabuľky s logami projektu, 

samolepiace štítky s označením národného projektu), propagačných predmetov. Významným 

nástrojom publicity – informovania verejnosti o národnom projekte, jeho financovaní zo zdrojov EÚ 

a prínosoch bude inzercia a reklama v médiách (napr. reklamné spoty, nákup vysielacieho času v TV 

a v rozhlase, RP články, reklamné banery na web stránkach – na internete), natáčanie záznamov a 

reportáží z aktivít národného projektu.  

Vzhľadom na základnú úlohu publicity – informovať verejnosť o úlohe a pomoci EÚ pri 

spolufinancovaní projektu, budú všetky nástroje a aktivity publicity určené pre širokú verejnosť. 

 

Prílohy  profesijné životopisy všetkých odborných pracovníkov a všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a administrácii projektu 


